Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" РК, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5 БИН 140140007890
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010 , РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034 , РК, город Нур-Султан, улица Ұмай Ана 14/2, Корпус 1, н.п.2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство двух 40-квартирных жилых домов (Корпус А и Б) в пос. Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО в рамках программы «Нұрлы Жер»
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 110-Б от 26.07.2022

Акт приемки выполненных работ
от 26.10.2022 года

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	630,38	480,02 / 337,49	3,55 / 1,76	302595 / 212747	2238 / 1109	87610 / –	171085 / 37894	511574	
			на Общестроительные работы (добавить)										

2	2 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	432,4	480,02	3,55	207561	1535	60095	117354	350908
					337,49	1,76	145931	761	–	25993	
3	3 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	690,22	480,02	3,55	331319	2450	95927	187326	560137
					337,49	1,76	232942	1215	–	41492	

Итого	**1 422 619**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	591 620
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 223
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 085
- материалы, изделия и конструкции, тенге	243 632
- накладные расходы, тенге	475 765
в т.ч. зарплата, тенге	42 819
- сметная прибыль (8 %), тенге	105 379
Всего	**1 422 619**
Всего по акту	**1 422 619**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	12 804
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	24 402
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 196**
- в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 489 021**
2022 г. (Иинф = 1,050)	
Всего с учетом договорного коэффициента	**1 563 472**
НДС (12 %)	**1 284 595**
Итого	154 151
	1 438 746

Подрядчик

ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакиров М. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "DK Build", БИН 990940001034

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нургалиев Б. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)