Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 7 » 12 2023 г.

Авторский надзор **Директор ТОО «Прикаспийское управление строительства-Шымкент» - Карабаев А.И., Республика Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, Проспект Абая, 12А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **авторского надзора – Карабаев К.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **приказа № 22 от 12.09.2022 г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора «Орбита» г.Кызылорда (водоснабжение)»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда – Әнуар Айдын Серікұлы.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО «Жанарту»ГСЛ №20002170 от 05.02.2020 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора –Исаев АсанМаралбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

ТОО «Эксклюзив Монтаж Строй» ГСЛ №0028143 от 21.01.2022 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Ахмедов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

ТОО «Best Sroy Group инжиниринг» ГСЛ№16000647 от 19.01.2016 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Ғ. Ниязбеков .**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

ТОО «Самат-Мунай» ГСЛ№20007660 от 02.06.2020 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Асылбеков Н.Т.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

ТОО «ГорСтрой NS» ГСЛ№0028083 от 15.03.2023 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Мажибаев Д.К.**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 5.11 **2022г.**
месяц, год

окончание работ 7.12 **2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 13 ;

по норме или по проекту организации строительства 6 месяца;

фактически 13 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Прикаспийское управление строительства Шымкент»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда №172 от 04.10.2022 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Директор ТОО «Прикаспийское управление строительства-Шымкент» - Карабаев К.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата

место для печати

эксперт(ы) по авторскому надзору - **Карабаев К.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата