Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-03-18 № 5 қосымша келісім

Түркістан облысы №12 2024-01-30

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының міндетін атқарушы Қалдыбек Нұрдәулет Амантайұлы тұлғасындағы Түркістан қаласы әкімдігінің "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, 01.06.2023 жылғы Сенімхат негізінде әрекет ететін, Бірінші Вице-президент Нугыманов Женис Нурбосынович тұлғасындағы "Bazis Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), пп.56, п.3, ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного Правительством Республики Казахстан по решению (поручению) Президента Республики Казахстан және 2020-03-18 № 5 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Тұңғыш Президент саябағы» нысаны 17.06.2022 жылғы қабылдаудан актісімен пайдалануға тапсырылған. Келісім шарт бойынша қалған қаржы 239 233 731.35 теңгені 2024 жылдың 30 наурызына дейін толық төленеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
Түркістан қаласы әкімдігінің "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, г.Туркестан, Амир Темир, 28
БСН 050140007772
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070103KSN5820000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87007679070
Басшысының міндетін атқарушы Қалдыбек Нұрдәулет Амантайұлы

Өнім беруші:
"Bazis Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 5/1, здание 3 А
БСН/ЖСН 980540001197
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ666018771000098721
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8 727 2 777 078
Бірінші Вице-президент Нугыманов Женис Нурбосынович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2024-01-30 10:11:52
Қалдыбек Нұрдәулет Амантайұлы
Түркістан қаласы әкімдігінің "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан

2024-01-30 10:49:05
Нугыманов Женис Нурбосынович
"Bazis Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Түркістан қаласында Тұңғыш Президент саябағын салу						
	Түркістан қаласы әкімдігінің "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Түркістан қаласында Тұңғыш Президент саябағын салу	Жұмыс	1	13 510 632 522.24	27 ай	27 ай	Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы (1)	0	239 233 731.35
	Түркістан қаласы әкімдігінің "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Түркістан қаласында Тұңғыш Президент саябағын салу	Жұмыс	1	13 510 632 522.24	27 ай	27 ай	Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы (1)	30	1 331 100 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	Түркістан қаласы әкімдігінің "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Түркістан қаласында Тұңғыш Президент саябағын салу	Жұмыс	1	13 510 632 522.24	27 ай	27 ай	Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы (1)	0	435 688 790.88
	Түркістан қаласы әкімдігінің "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Түркістан қаласында Тұңғыш Президент саябағын салу	Жұмыс	1	13 510 632 522.24	27 ай	27 ай	Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы (1)	0	0.01
007-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Түркістан қаласында Тұңғыш Президент саябағын салу						
	Түркістан қаласы әкімдігінің "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Түркістан қаласында Тұңғыш Президент саябағын салу	Жұмыс	1	13 510 632 522.24	27 ай	27 ай	Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы (1)	30	8 369 150 000.00
	Түркістан қаласы әкімдігінің "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Түркістан қаласында Тұңғыш Президент саябағын салу	Жұмыс	1	13 510 632 522.24	27 ай	27 ай	Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы (1)	0	1 145 460 000.00
007-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Түркістан қаласында Тұңғыш Президент саябағын салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	Түркістан қаласы әкімдігінің "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Түркістан қаласында Тұңғыш Президент саябағын салу	Жұмыс	1	13 510 632 522.24	27 ай	27 ай	Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы (1)	0	1 990 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 5 от 2020-03-18

Туркестанская область №12 2024-01-30

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Исполняющий обязанности руководителя Қалдыбек Нұрдәулет Амантайұлы, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Первый Вице-президент Нугыманов Женис Нурбосынович, действующий на основании Доверенности от 01.06.2023 года, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.56, п.3, ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного Правительством Республики Казахстан по решению (поручению) Президента Республики Казахстан и Договора о государственных закупках работ № 5 от 2020-03-18 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) объект» Парк Первого Президента " сдан в эксплуатацию актом от 17.06.2022 года Остаток средств по договору составляет 239 233 731.35 тенге до 30 марта 2024 года полностью оплачивается.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Туркестанская область, г.Туркестан, Амир Темир, 28
БИН 050140007772
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070103KSN5820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87007679070
Исполняющий обязанности руководителя
Қалдыбек Нұрдәулет Амантайұлы

2024-01-30 10:11:52
Қалдыбек Нұрдәулет Амантайұлы
Түркістан қаласы әкімдігінің "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction"
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 5/1, здание 3 А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 980540001197
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ666018771000098721
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8 727 2 777 078
Первый Вице-президент Нугыманов Женис Нурбосынович

2024-01-30 10:49:05
Нугыманов Женис Нурбосынович
"Bazis Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан						
	Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан	Работа	1	13 510 632 522.24	27 месяц	27 месяц	Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан (1)	0	239 233 731.35
	Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан	Работа	1	13 510 632 522.24	27 месяц	27 месяц	Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан (1)	30	1 331 100 000.00
	Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан	Работа	1	13 510 632 522.24	27 месяц	27 месяц	Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан (1)	0	435 688 790.88
	Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан	Работа	1	13 510 632 522.24	27 месяц	27 месяц	Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан (1)	0	0.01

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

007-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан						
	Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан	Работа	1	13 510 632 522.24	27 месяц	27 месяц	Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан (1)	30	8 369 150 000.00
	Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан	Работа	1	13 510 632 522.24	27 месяц	27 месяц	Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан (1)	0	1 145 460 000.00
007-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан						
	Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан	Работа	1	13 510 632 522.24	27 месяц	27 месяц	Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан (1)	0	1 990 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/19430417

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/19430417

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.