Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" ВКО, г.УстьКаменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010 БИК TSESKZKA ИИК KZ68998LTB0000535712 , АО "First Heartland Jusan Bank", РК, город Усть-Каменогорск, ул. А. Чехова 39/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034 , РК, город Нур-Султан, улица Ұмай Ана 14/2, Корпус 1, н.п.2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Аксуат Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 93-Б от 12.07.2022 г

Акт приемки выполненных работ
от 26.10.2022 года

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Стены

4	15 1109-0402-0106									
	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями НР = 69 %	м2	685,85	1377,91	975,5	945039,5735	669046,68	0	314612,358	1360424,1
				402,41	262,4	275992,8985	179967,04	–	100772,154	
	Всего по акту					**1 360 424**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)					20 406				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					30 378				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**28 224**				
	Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.					**1 439 433**				
	Итого в текущих и прогнозных ценах (Иинф = 1,05)					**1 511 405**				
	Всего с учетом договорного коэффициента					**1 508 802,68**				
	НДС (12 %)					181 056,32				
	Итого					**1 689 859,00**				

ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакиров М. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "DK Build", БИН 990940001034

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нургалиев Б. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)