Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

14 ноября 2023 года №1112-23-00-2/2523 город Кокшетау

Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области в составе:
председательствующего судьи Жакупова А.А.,
при секретаре судебного заседания Дуйсекове А.К.,
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау»

ОТВЕТЧИК:
товарищество с ограниченной ответственностью «EcoGroup 2020»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:
о признании недобросовестным участником государственных закупок

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
представитель истца Ерденов Е.С.,
представители ответчика Елемесов А.Р., Джапарова Ж.К.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

27 февраля 2023 года между ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау» (заказчик, далее также - истец) и ТОО «EcoGroup 2020» (поставщик, далее также - ответчик) заключен договор №037/016 (далее - договор) о государственных закупках работ по сбору, сортировке и

захоронению твердо-бытовых отходов (далее - ТБО) по городу Кокшетау на сумму 1 тенге.

В Казначействе договор зарегистрирован 1 марта 2023 года.

Согласно приложению 1 к договору, срок выполнения работ по договору – 2023 год – 31 декабря 2025 года, он же срок действия договора.

Обеспечение по договору ответчиком внесено в размере 1 тиын.

Договор расторгнут 4 сентября 2023 года.

Истец мотивировал свои требования тем, что ответчик не исполнил свои обязательства по договору.

Из письменного отзыва ответчика следует, что материальные и трудовые ресурсы для выполнения договора у него имеются, уборка мусорных контейнеров производилась ежедневно в соответствии с нормами накопления. На уведомления истца своевременно предоставлялись ответы. Утвержденные нормы накопления ТБО занижены по сравнению с реальным накоплением, ежедневно ответчиком вывозилось 250-280 куб.м. Вывоз крупногабаритного мусора не входит в обязанности ответчика, тогда как претензии связаны с именно с ним. Также просит отказать в иске, в связи с пропуском истцом 30-ти дневного срока для обращения в суд.

В суде представитель истца просил иск удовлетворить по приведенным в нем основаниям.

В суде представители ответчика просил в иске отказать по основаниям письменного отзыва.

<u>МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:</u>

В силу пунктов 1-2 статьи 225 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - ГПК) при вынесении решения суд оценивает доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие не установлены, каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному делу и подлежит ли заявленное требование удовлетворению. Суд разрешает дело в пределах заявленных истцом требований.

В силу статей 272, 277 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК) обязательство должно исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и в срок, установленный в обязательстве.

Согласно статье 273 ГК односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или договором.

Судом из приложения 2 к договору (техническая спецификация) установлено, что ответчик обязался разместить на мусорных площадках в

Документ подписан: Жакупов А. А., 14.11.2023

Дата вступления в законную силу: 11.01.2024, судья Жакупов А. А., 28.01.2024

благоустроенном секторе контейнеры для сбора ТБО (вместимостью не менее 1 м3), в частном секторе (не менее 0,5 м3). Количество установленных контейнеров на каждой площадке должно соответствовать количеству ежедневного образования ТБО, рассчитанного согласно утвержденных Норм накопления и образования ТБО в г. Кокшетау и обеспечить регулярный вывоз ТБО с каждой площадки, согласно утвержденного заказчиком в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами графика. Обеспечить размещение информации о вывозе ТБО на каждой контейнерной площадке на государственном и русском языках. Маршрутный график разрабатывается Исполнителем и утверждается Заказчиком не позднее чем через 5 календарных дней после подписания договора государственных закупок. В случае поступления уведомления от Заказчика либо от операторов службы «iKomek-109», Поставщик обязан обеспечить немедленный вывоз с указанной площадки в случае переполнения последней раньше плановой даты вывоза. 2.2. Исполнитель обязан: - располагать необходимым количеством материальных и трудовых ресурсов, указанных в квалификационных требованиях - квалифицированным управленческим, техническим, обслуживающим персоналом для осуществления функций по сбору и транспортировке ТБО том числе: водители специализированной техники (мусоровозов) не менее 1 (один) человек на каждую автомашину, рабочие по очистке коммунальных отходов не менее 1 (один)человек на одну автомашину. В последующем, в зависимости от производственной необходимости штатное расписание может изменяться в сторону увеличения. При этом при неисправности одновременно более 30% материальных ресурсов иотсутствия более 30% трудовых ресурсов, Исполнитель обязан обеспечить своевременную их замену. - соблюдать требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденных приказом и.о. Министраздравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚРДСМ-331/2020; - обеспечить рабочих спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами и ежедневное проведение с персоналом инструктажа по охране труда, предрейсового медицинского и технического осмотра, в соответствии с установленными требованиями; - обеспечить место выполнения работ в соответствии с установленными требованиями по противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам; - составлять маршрутные графики вывоза ТБО со схемой движения специализированной техники и корректировать их в соответствии с изменившимися условиями; - обеспечить очистку непосредственно самой территории мусорной площадки, а также прилегающей территории от выпавшего из контейнеров мусора при

Документ подписан: Жакупов А. А., 14.11.2023

Дата вступления в законную силу: 11.01.2024, судья Жакупов А. А., 28.01.2024

1112-23-3-1/2950

каждой погрузке и вывозе ТБО; -осуществлять ремонт и замену неисправных или непригодных к дальнейшему использованию мусорных контейнеров, установку новых мусорных контейнеров на всех вводимых в эксплуатацию местным исполнительным органом новых контейнерных площадках в течение всего срока действия договора; - договора с юридическими лицами, заключать с предприятиями расположенными в границах обслуживаемой территории; - открыть и постоянно вести страницу в социальных сетях, публиковать отчеты по ежедневной работе, результаты устранения причин жалоб населения. Оплата услуг производится физическими лицами дифференцированно в зависимости от перечня оказываемых услуг (сбор, транспортировка, сортировка и захоронение ТБО), согласно тарифов утвержденных местными представительными органами, на основании публичного договора. Публичный Договор разрабатывается поставщиком по типовой форме, установленной правилами обращения с твердыми бытовыми отходами в течении 5 календарных дней с момента подписания договора государственных закупок, с публикацией в средствах массовой информации, интернет-ресурсах. 3. Границы обслуживания по лоту №3: Участок города Кокшетау в границах: южная часть города относительно ул.Уалиханова, включая м-ны «Жайлау», «Бейбитшилик», «Дачи по Зерендинской трассе».

Ответчик допустил нарушение условий договора, выразившееся в несвоевременном вывозе ТБО и другом.

Так, 29 марта 2023 года истцом в адрес ответчика направленно уведомление об обеспечении регулярного вывоза ТБО с каждой площадки, а так же срок до 3 апреля 2023 года, принять кардинальные меры по улучшению ситуации, пересмотреть и предоставить в отдел на согласование, графики вывоза ТБО с контейнерных площадок, расположенных на обслуживаемой территории, а также с частных домовладений, обслуживаемых бестарным методом, поулично.

Аналогичные уведомления направлялись в адрес ответчика 17 июля и 25 июля 2023 года, в связи с поступлением жалоб в адрес акима города Кокшетау и истца.

Анализ представленных ответчиком доказательств также показывает нарушения со стороны ответчика.

Так, публичный договор опубликован в СМИ лишь 27 июля 2023 года, при этом срок был – 5 дней с момента заключения договора. Такой же срок был установлен для предоставления графика вывоза, между тем график предоставлен истцу лишь 24 июля 2023 года. Наличие мусорных контейнеров у ответчика в суде не доказано, так как по контейнерам предоставлены документы на ИП Елемесов А.Р. Также не представлены

Документ подписан: Жакупов А. А., 14.11.2023

Дата вступления в законную силу: 11.01.2024, судья Жакупов А. А., 28.01.2024

какие-либо доказательства того, что ответчик вывозил ТБО согласно нормам накопления.

Напротив, несвоевременность вывоза ТБО подтверждается обращениями КСК, ОСИ и ПТ от 26 июня и 24 июля 2023 года.

В соответствии со статьей 359 ГК должник отвечает за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательства при наличии вины, если иное не предусмотрено законодательством или договором.

Согласно статьи 349 ГК под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом (несвоевременное, с недостатками товаров и работ, с нарушением других условий, определенных содержанием обязательства)-ненадлежащее исполнение.

В этой связи суд приходит к выводу о том, что работы по договору не исполнялись своевременно по вине ответчика.

Обстоятельства, свидетельствующие об обратном, ответчиком в суде доказаны не были.

Согласно пункту 4 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках», реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень, куда, кроме прочих, входят поставщики, не исполнившие либо ненадлежащим образом исполнившие свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках (подпункт 3)).

В случаях, указанных в подпунктах 1) и 3) части первой настоящего пункта, заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

Судом из дела установлено, что окончательный срок выполнения работ по договору – 31 декабря 2025 года.

Выполнение работ по договору носит длящийся характер.

Ответчик утверждает, что выполнял работ до 4 сентября 2023 года.

С настоящим иском истец обратился в суд 7 сентября 2023 года.

Таким образом, 30-ти дневный срок для обращения в суд истцом не пропущен.

В связи с изложенным в совокупности, требование истца о признании ответчика недобросовестным участником государственных закупок подлежит удовлетворению, как обоснованное, а доводы представителей ответчика отклонению.

Документ подписан: Жакупов А. А., 14.11.2023

Дата вступления в законную силу: 11.01.2024, судья Жакупов А. А., 28.01.2024

В соответствии с пунктом 1 статьи 117 ГПК с ответчика в доход государства следует взыскать государственную пошлину в размере 0,5 месячного расчетного показателя.

<u>РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:</u>

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Иск государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау» к товариществу с ограниченной ответственностью «EcoGroup 2020» о признании недобросовестным участником государственных закупок - удовлетворить.

Признать товарищество с ограниченной ответственностью «EcoGroup 2020» недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «EcoGroup 2020» в доход государства государственную пошлину в размере 1 725 (одна тысяча семьсот двадцать пять) тенге.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба, принесено ходатайство прокурором в апелляционном порядке в Акмолинский областной суд через Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области в течение 1 (одного) месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в деле, со дня направления им копии решения.

Судья **Жакупов А.А.**

Документ подписан: Жакупов А. А., 14.11.2023

Дата вступления в законную силу: 11.01.2024, судья Жакупов А. А., 28.01.2024

1112-23-3-1/2950