Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **Реконструкция административного здания по адресу: город Караганда, район имени Казыбек би, улица Чкалова, строение 7**

Договор подряда (контракт) **№14/1-06/NSG от 14.06.2023 г.**

Справка №1

от 26.10.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14/1-06/NSG	14.06.2023 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция административного здания по адресу: город Караганда, район имени Казыбек би, улица Чкалова, строение 7	3 374 000,00	3 012 500,00							361 500,00	
за октябрь месяц 2023 г.	3 374 000,00	3 012 500,00							361 500,00	3 374 000,00
Итого к оплате:										**3 374 000,00**

Генподрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 150340019922

Директор _____ **Культуманов И.М.**

Субподрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group»

БИН 030640012565

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления
Форма-2 В

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, АЛЬКЕЯ МАРГУЛАНА, 30 БИН 150340019922

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 030640012565

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция административного здания по адресу: города Караганда, район имени Казыбек би, улица Чкалова, строение 7

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция административного здания по адресу: города Караганда, район имени Казыбек би, улица Чкалова, строение 7

(наименование)

Договор №14/1-06/NSG от 14.06.2023 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 26.10.2023 года

Составлен в текущих ценах на ноябрь 2022 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Общестроительные работы													
РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка /АС 56/													
2 этаж													
Стены													
1	**262**	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/Алинекс 4мм/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**501,3**	**988,65**	**24,57**	**495610**	**12317**	**0**	**390019**	**956479**
			НР - 80%; СП - 8%			**964,08**	**8,44**	**483293**	**4231**		**70850**	
2	**264**	**Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**129,54**	**620,71**	**6,52**	**80407**	**845**	**0**	**64063**	**156028**
			НР - 80%; СП - 8%			**614,19**	**3,99**	**79562**	**517**		**11558**	

РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка(АС-35)												
3	290	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	383,6925	581,96	3,63	223294	1393	0	177972	433367
			ПР - 80%; СП - 8%			578,33	1,47	221901	564		32101	
4	291	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	350	2125,44	14,28	743904	4998	3083	589308	1439869
			ПР - 80%; СП - 8%			2102,35	2,32	735823	812		106657	
Благоустройство												
РАЗДЕЛ 1. Покрытия												
5	16	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	м^2 покрытия	2167	285,67	251,72	619047	545477	0	165230	847019
			ПР - 108%; СП - 8%			33,95	36,65	73570	79421		62742	
6	17	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м^2 покрытия	2167	12,06	0,10	26134	217	0	27990	58454
			ПР - 108%; СП - 8%			11,96	0,00	25917	0		4330	

Итого	**3 891 216**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 620 066
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	565 247
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	85 545
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 083
- накладные расходы, тенге	1 414 582
- сметная прибыль (8 %), тенге	288 238
Всего	**3 891 216**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	46 695
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**78 758**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**4 016 669**

С учетом скидки К=0,75	3 012 500,00
НДС (12 %)	361 500,00
Итого по акту с учетом НДС	**3 374 000,00**

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"ГИДРОПРОМ"
БИН 150340019922

Директор _____ **Культуманов И.М.**

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
«NamysStroi-Group»
БИН 030640012565

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**