Генеральный подрядчик : **ТОО "Оймақ-Құрылыс"**

Субподрядчик : **ТОО "ДИАС-проект"**

Объект : **Строительство электроснабжения жилых домов по улице Жүсіпқожа (Кадастровый номер №19302002204), города Арыс Туркестанской области**

Договор №105 от 13.11.2023

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№105	13.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжения жилых домов по улице Жүсіпқожа (Кадастровый номер №19302002204), города Арыс Туркестанской области	29 617,34	26 444,05							3 173,29	29 617,34
Итого:	**29 617,34**	26 444,05							**3 173,29**	**29 617,34**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Оймақ-Құрылыс"
_____ **Онгар А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО «ЯСИРА-Н»
_____ **Нуралиев Е.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДИАС-проект"
_____ **Сеиілхан Н.Ә.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Оймак-Құрылыс"**

Субподрядчик : **ТОО "ДИАС-проект"**

Объект : **Строительство электроснабжения жилых домов по улице Жүсіпкожа (Кадастровый номер №19302002204), города Арыс Туркестанской области**

Договор №105 от 13.11.2023

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э202023: 1, 9	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,006375	124508,00 82614,00	40185,00 11923,00	793,75 526,50	256,25 76,00	11,00		793,75
2	Э202023: 10	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,002309	224638,00		518,60		518,60		518,60
3	Э202023: 11	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	286,00		572,00		572,00		572,00
4	Э202023: 13	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	1	88,00		88,00		88,00		88,00
5	Э202023: 16	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2	2455,00		4910,00		4910,00		4910,00
6	Э202023: 25	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	15606,00 10755,00	279,00 65,00	15606,00 10755,00	279,00 65,00	4572,00		15606,00
			ИТОГО по акту					**22488,35** **11281,50**	**535,25** **141,00**	**10671,60** **0,00**	**0,00** **0,00**	**22488,35**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,90			**1551,70**				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**24040,05**
			Сметная прибыль	%	5,00			**1202,00**				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			**1202,00**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**26444,05**
			НДС	%	12,00			**3173,29**				
			Итого с НДС									**29617,34**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Оймак-Құрылыс"
Өнғар А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО «ЯСИРА-Н»
Нуралиев Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДИАС-проект"
Сейілхан Н.Ә.