Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

111

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, маншук маметова, 81 БИН 980840002502

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Крупской, 76 БИН 970140005946

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт водопровода и электроосвещения КГУ Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза по ул М.Маметова 81 г Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт водопровода и электроосвещения КГУ Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза по ул М.Маметова 81 г Экибастуз Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 09.03.2023 года

Акт № 2

приемки выполненных работ за август от 16.06.2023 года

(Корректирующая смета № 1)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1146-0302-0601									
	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	6748	515,48	212,14	3478451	1431495	–	2256032	6193242
				303,34	94,66	2046956	638796	–	458759	
2	2 1146-0302-0301									
	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130x130 мм НР = 84 %	шт.	1245	768,46	329,96	956733	410797	–	612572	1694849
				438,5	147,24	545936	183316	–	125544	
3	3 2307-0106-0202									
	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	700	12460		8722000		8722000	–	9419760
				–		–		–	697760	

Итого	**17 307 851**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 592 892
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 842 292
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	822 112
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 722 000
- накладные расходы, тенге	2 868 604
в т.ч. зарплата, тенге	258 174
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 282 063

Всего	**17 307 851**
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	207 694
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**350 311**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**17 865 856**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021 г. -100%(И инфл.=1,050036)	**18759792,09**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**17821802,49**
НДС (12 %)	2138616,30
Итого	**19960418,79**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель"

БИН 970140005946

Директор_____Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "АстанаДорАркитекс"

БИН 120140021456

эксперт_____Майкуренов Р.А.

аттестат № KZ14VDP00080067

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

БИН 980840002502

Руководитель_____Закен Е.Қ.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ИП АСПК

ИИН 700619450232

Руководитель_____Галета И.А.