Счет-фактура № 000340 от 22 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 22.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000188, Республика Казахстан, 140 000 город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0054735, от 20.03.2015

ИИК поставщика: KZ856010241000293145, в банке АО НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА, БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 15695.06 от 21.06.2017 года (Модернизация)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, 140 000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1

(государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440000188, Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс",Республика Казахстан, 140 000 город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001140000362, Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод",Республика Казахстан, 140 000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

БИН и адрес места нахождения получателя БИН 001140000362, Республика Казахстан, 140 000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1

ИИК получателя: KZ176010241000012293, в банке АО НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по реконструкции ЭЛОУ-АТ, каталитический риформинг, стр-во блока узел пригот. топл. газа из СУГ, межцех. коммуник. (D100, E905,B400,O102)	тенге	1	23 555 561,70	23 555 561,70	12%	2 826 667,40	26 382 229,10		
Всего по счету:					**23 555 561,70**		**2 826 667,40**	**26 382 229,10**		

Руководитель: ПЛЯСУНОВ Е. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: ФАДЕЕВА Е. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

ДЖАКУДАЕВА Т.Х.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение №5
к Договору №15695.06 от 21.06.2017г

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод" БИН 001140000362
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Наименование : ТОО"Павлодарский нефтехимический завод". Модернизация комплекса ЛК-6У и комплекса КТ-1.
Договор: №15695.06 от 21.06.2017 года

СПРАВКА № 340
о стоимости выполненных работ за декабрь 2017 года

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	№ строкам	Код по ОКСН	План работ	Стоимость выполненных работ			Стоимость выполненных прочих затрат не входящих в стр. и монтажные работы	Объем работ засчитываемых к выполнению, подлежащий оплате	
			с начала года по отч. месяц включительно	с начала года по отч. месяц включительно	из них эконом. от проектных решений	из гр. 4 работы по монтажу оборудования		кап. рем. и другие подрядные работы	гр.8 и гр.9 подлежащая оплате за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7-14-O102. МЕЖЦЕХОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ.			160 186 782,57	160 186 782,57		908 221,00			
7-15-O102. МЕЖЦЕХОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ.			229 383 089,92	229 383 089,92		7 211 985,28			
7-14-D100.00. С-100 ЭЛОУ-АТ. ВЫВОД КИСЛЫХ СТОКОВ.Доведение до норм операторных комплекса ЛК-6У			154 031 070,43	154 031 070,43		5 340 934,37			
7-15-D100.00. С-100 ЭЛОУ-АТ. АТМОСФЕРНАЯ ПЕРЕГОНКА (РЕКОНСТРУКЦИЯ).			443 013 466,00	443 013 466,00		116 617 466,44			
УЗЕЛ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОГО ГАЗА ИЗ СУГ. ТИТУЛ E905.00			168 097 668,00	168 097 668,00		8 983 208,09			
СЕКЦИЯ С-200 КАТАЛИТИЧЕСКИЙ РИФОРМИНГ. ТИТУЛ B100			20 795 972,70	20 795 972,70		10 195 624,15	1 573 666,43	21 981 895,27	23 555 561,70
ИТОГО:			1 245 508 049,62	1 245 508 049,62		149 257 439,33	1 573 666,43	21 981 895,27	23 555 561,70
НДС 12%			149 460 965,95	149 460 965,95		17 910 892,72			2 826 667,40
ВСЕГО С НДС:			1 394 969 015,57	1 394 969 015,57		167 168 332,05			26 382 229,10

Заказчик:
И.О.Зам.Генерального директора
по развитию и модернизации
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»
Сексембаев К.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «МегаСтройПлюс»
Плясунов Е.П.

Вед инж. Ахмалова Т.К.

Приложение №4
к Договору №15695.06 от 21.06.2017г

ство с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод" БИН 001140000362
ищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
6 от 21.06.2017 года
тельства и его адрес: ТОО "Павлодарский нефтехимичекий завод", ул. Химкомбинатовская 1

кта: ТОО"Павлодарский нефтехимический завод". Модернизация комплекса ЛК-6У и комплекса КТ-1. СЕКЦИЯ С-200
ЙФ РИФОРМИНГТИТУЛ В400. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.

АКТ №2684 - приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2017 года

7-18-000-П-СМ4.1.6-ЛСР-009.2

01.01.2001 г.

Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
3	4	5	6	7	8	9	10	11
омам затрат труда рабочих-монтажников, к основной заработной плате рабочих, затратам по эксплуатации машин. Производство монтажных работ на предприятиях (в цехах, твенных площадках), остановленных для производства монтажных работ, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ дение предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.). СН РК 8.02-06-2002 ППР 2.1 табл.1 п.3,								
КУРС ВАЛЮТ:1ДОЛЛАР-319,02 тнг; 1ЕВРО-339,05 тнг;1РУБЛЬ-5,4 тнг								
РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 3 т (до 2 т прим.) В400К-Н-505/А,В	2	1189,37	59,57	2379	119	1415	3,45	7
шт		726,80	18,17	1454	36	95	0,11	--
Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм В400-ЩЭО001	1	2045,95	701,50	2046	702	1229	6,90	7
м		1130,45	163,30	1130	163	95	0,95	1
ЮОБОРУДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЯЧЕЙКИ 19,21 (РП-020								
Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	191,41	6,21	383	12	350	1,15	2
шт		181,70	2,65	363	5	95	0,02	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
4	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг ПРИМ.	4	78,36	--	313	--	261	0,58	2
		шт		72,45	--	290	--	90	--	--
5	Ц0108-532-9	Пост управления кнопочный, взрывозащищенный, с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	2	1002,40	19,55	2005	39	925	2,30	5
		шт		481,85	5,18	964	10	95	0,03	--
6	Ц0108-545-2	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20	1	1510,64	33,24	1511	33	828	4,60	5
		шт		869,40	2,64	869	3	95	0,02	--
7	Ц0108-545-2	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20 Производство работ на высоте свыше расстояний, указанных в водных указаниях к разделам и отделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м	1	1554,11	33,24	1554	33	870	4,83	5
		шт		912,87	2,64	913	3	95	0,02	--
8	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	28	174,77	17,60	4893	493	581	0,10	3
		м		18,17	3,68	509	103	95	0,02	1
9	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,348	21217,30	8397,30	7384	2922	4399	65,55	23
		т		11178,00	2127,54	3890	740	95	12,34	4
10	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	136	40,59	1,04	5520	141	3744	0,17	23
		жил		28,75	0,23	3910	31	95	--	--
11	Ц0108-574-6	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 120 мм2	12	237,98	4,83	2856	58	1640	0,70	8
		жил		143,75	0,12	1725	1	95	--	--
12	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	20	303,20	--	6064	--	4370	1,15	23
		шт		230,00	--	4600	--	95	--	--
13	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	14	118,33	--	1657	--	757	--	--
		шт		56,93	--	797	--	95	--	--
14	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	2	149,38	--	299	--	167	--	--
		шт		87,98	--	176	--	95	--	--
15	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	830	38,26	3,11	31752	2577	23032	0,17	143
		м		28,75	0,46	23863	382	95	--	2
16	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	96	74,32	10,93	7135	1049	5349	0,36	34
		м		56,70	1,96	5443	188	95	0,01	1

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
17	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг Производство работ на высоте свыше расстояний, указанных в водных указаниях к разделам и отделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м м	2250	39,69 30,19	3,11 0,46	89308 67922	6986 1035	65509 95	0,18 --	408 6
18	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг Производство работ на высоте свыше расстояний, указанных в водных указаниях к разделам и отделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м м	210	77,15 59,53	10,93 1,96	16202 12501	2294 411	12266 95	0,37 0,01	79 2
19	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	62	30,97 22,66	2,42 0,58	1920 1405	150 36	1368 95	0,12 --	7 --
20	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг м	16	68,55 44,51	17,94 4,37	1097 712	287 70	743 95	0,28 0,03	4 --
21	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м	143	72,56 23,34	20,82 4,37	10376 3338	2977 625	3765 95	0,14 0,03	20 4
22	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг м	8	125,68 46,58	49,11 10,70	1005 373	393 86	435 95	0,29 0,06	2 --
23	Ц0108-408-2	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм м	43	328,75 148,35	163,30 41,17	14136 6379	7022 1770	7742 95	0,77 0,24	33 10
24	Ц0108-408-3	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм м	8	399,30 178,25	205,85 49,68	3194 1426	1647 397	1732 95	0,93 0,29	7 2
25	Ц0108-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 шт	2	2428,67 1917,05	11,62 2,64	4857 3834	23 5	3647 95	10,35 0,02	21 --
26	Ц0108-170-1	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами, сечение до 2,5 мм2, количество жил до 7 шт	2	831,39 813,05	1,84 --	1663 1626	4 --	1545 95	4,60 --	9 --
27	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 шт	4	3873,00 1472,00	2364,40 525,56	15492 5888	9458 2102	7591 95	6,90 3,05	28 12
28	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил шт	2	149,38 87,98	-- --	299 176	-- --	167 95	-- --	-- --
29	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	135	112,69	4,03	15212	543	4838	0,21	28

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		м		37,26	0,46	5030	62	95	--	--
30	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	45	88,31	2,42	3974	109	3191	0,45	20
		м		74,29	0,35	3343	16	95	--	--
31	Ц0108-532-9	Пост управления кнопочный, взрывозащищенный, с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	2	150,42	5,87	301	12	278	0,69	1
		шт		144,56	1,55	289	3	95	0,01	--
32	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	150	9,56	0,93	1433	140	1249	0,05	8
		м		8,63	0,14	1294	21	95	--	--
33	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	96	20,29	3,28	1947	315	1605	0,11	10
		м		17,01	0,59	1633	56	95	--	--
34	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг Производство работ на высоте свыше расстояний, указанных в водных указаниях к разделам и отделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м	150	9,99	0,93	1498	140	1310	0,05	8
		м		9,06	0,14	1358	21	95	--	--
35	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг Производство работ на высоте свыше расстояний, указанных в водных указаниях к разделам и отделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м	210	21,14	3,28	4439	688	3680	0,11	24
		м		17,86	0,59	3750	123	95	--	2
36	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	18	7,52	0,72	135	13	119	0,03	1
		м		6,80	0,17	122	3	95	--	--
37	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	16	18,73	5,38	300	86	223	0,08	1
		м		13,35	1,31	214	21	95	0,01	--
38	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	12	13,25	6,24	159	75	95	0,04	--
		м		7,00	1,31	84	16	95	0,01	--
39	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	8	28,70	14,73	230	118	131	0,09	1
		м		13,97	3,21	112	26	95	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			266928	41656			1011
			Тенге			173704	8570			50
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			266928				
		Материалы -	Тенге			51567				
		Всего заработная плата -	Тенге				182274			
		Накладные расходы -	Тенге			173146				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25972			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26404				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			466478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1147
		Сметная заработная плата -	Тенге				208246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			466478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1147
		Сметная заработная плата -	Тенге				208246			

РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
40	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	2,3	122,80	--	282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С010333-А3-1 Т.Ч.п.17 табл.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	2,3	36,60	--	84	--	--	--	--
		т		8,17	--	19	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			367	--			--
			Тенге			19	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			367				
	Всего заработная плата -		Тенге				19			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			282				
	Транспортные расходы -		Тенге			84				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			389				
		Сметная заработная плата -	Тенге				19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			389				
		Сметная заработная плата -	Тенге				19			

РАЗДЕЛ 3.МАТЕРИАЛЫ

НОРМЫ ОТХОДОВ НА КАБЕЛИ ВСЕХ МАРОК И СЕЧЕНИЙ - 2% (т.ч.п.5, приложение 2, Сборник 8)

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
42	С151601-6431 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВнг(В)-LS 3х150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80 АПвБВнг(А)-LS сеч.3х95 ПРИМ.	0,3366	2240851,00	--	754270	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
43	С151601-1077 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 ВБШвнг(А)-LS-0,66 сеч.3х2,5 ПРИМ.	0,7293	122155,00	--	89088	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
44	С151601-1361 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 ВВГнг(А)-LS-0,66 сеч.3х2,5 ПРИМ.	0,0408	77921,00	--	3179	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
45	С151601-1394 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 ВВГнг(А)-LS-0,66 сеч.4х4 ПРИМ.	0,0204	180321,00	--	3679	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
46	С151603-936 Изм. и доп.вып.19	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,0306	78148,00	--	2391	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
47	С151603-462 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВББШвнг(В)-LS 5х2,5 ГОСТ 1508-78 КВББВнг(А)-LS сеч.5х2,5 ПРИМ.	0,3366	211637,00	--	71237	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
48	КП №102 от 15.03.2017г Герда	Кабель универсальный инструментальный КУИНнг(А)-FRLS сеч.1х2х1,5 ВЭБ	0,3774	1766593,03	--	666712	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
49	КП №102 от 15.03.2017г Герда	Кабель универсальный инструментальный КУИНнг(А)-FRLS сеч.2х2х1,5 ВЭБ	0,7293	2617262,70	--	1908770	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
50	КП №116 от 20.03.2017г Герда	Кабель универсальный инструментальный КУИНнг(А)-LS сеч.2х2х1,5 ЭВЭБ	1,0863	1151116,60	--	1250458	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		НОРМЫ ОТХОДОВ НА ПРОВОДА ВСЕХ МАРОК СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО - 3% (п.ч.п.5, приложение 2.								
51	С151607-142 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 ПуГВ сеч.1х6 прим.	0,03399	48936,00	--	1663	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
52	С151607-146 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 ПуГВ сеч.1х25 прим.	0,01236	194422,00	--	2403	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
53	Прайс лист ЗАО "Термофит" от 23.01.2017г	Муфта соединительная 6ВСТп-2	2	4656,76	--	9314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Прайс лист ЗАО "Термофит" от 23.01.2017г	Муфта концевая 6ВКВТпН-2	4	2696,31	--	10785	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
55	Прайс лист ЗАО "Термофит" от 23.01.2017г	Муфта соединительная термоусаживаемая для контрольного кабеля ПСТк(4-14)х1,5-2,5 шт	2	748,77	--	1498	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	Прайс лист ЗАО "Термофит" от 23.01.2017г	Муфта концевая термоусаживаемая для контрольного кабеля ККТ-1УЗ шт	2	542,21	--	1084	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		НОРМЫ ОТХОДОВ НА ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ - 3% (т.ч.п.5,								
57	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм м	8,24	389,00	--	3205	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	С130806-46 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм м	44,29	305,00	--	13508	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	КП №680/АМЭК/2017 от 17.03.2017г АМЭК	Лента антикоррозионная Jupiter Код NA1001 шт	1	2788,04	--	2788	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	КП Исх.№6454 от 28.03.2017г ООО "ТД"ВЭЛАН"	Коробка КЗПМ4.2-25/15-PE/5(Л-1-М25)х1(А)-(Л-1-М25)х2(С)-2ExellT5-B1,5 (поставка DDP-Павлодар) шт	2	14016,39	--	28033	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	КП №ОС004604 REv.0 от 30.01.2017г ООО "Оглаенд Систем"	Лоток кабельный перфорированный SPB-RF100-100 HDG Арт.№ 88206 м	84	3518,02	--	295514	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	КП №ОС004604 REv.0 от 30.01.2017г ООО "Оглаенд Систем"	Поворот горизонтальный SPB-RF100-EF-100 HDG Арт.№ 88227 шт	3	4361,64	--	13085	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	КП №ОС004604 REv.0 от 30.01.2017г ООО "Оглаенд Систем"	Поворот вертикальный внутренний SPB-RF100-RI-IN-90-100 HDG Арт.№ 88789 шт	1	17034,07	--	17034	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
64	КП №ОС004604 REv.0 от 30.01.2017г ООО "Оглаенд Систем"	Поворот вертикальный наружный SPB-RF100-RI-OU-90-100 HDG Арт.№ 88817	1	17034,07	--	17034	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	КП №ОС004604 REv.0 от 30.01.2017г ООО "Оглаенд Систем"	Соединитель стыковой SPB-RF100 SC HDG Арт.№ 88361	52	666,42	--	34654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	КП №ОС004604 REv.0 от 30.01.2017г ООО "Оглаенд Систем"	Болт стопорный в комплекте M6x12 S-M LS-NU-M6x12 PG Арт.№ 1372750	2	1576,84	--	3154	--	--	--	--
		упак.		--	--	--	--	--	--	--
67	Счет на оплату №ТД00-000361 от 24.01.2017г ООО "ТД" СЗПК"	Швеллер К240П2,0 цУТ1,5 горячеоцинкованный	9	1103,79	--	9934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Счет на оплату №ТД00-000361 от 24.01.2017г ООО "ТД" СЗПК"	Профиль зетовый К241П2,0 цУТ1,5 горячеоцинкованный	5	683,30	--	3416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С151610-771 Изм. и доп. вып. 26	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 6,0-10 ГОСТ 23469.0-81 наконечник кабельный медный 6-5-4-М-УХЛ3 прим.	0,00	169,00	--	112	--	--	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	С151610-782 Изм. и доп. вып. 26	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 25-16 ГОСТ 23469.0-81 наконечник кабельный медный 25-8-8-М-УХЛ3 прим.	0,12	510,00	--	61	--	--	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	Прайс лист Риттал Казахстан на 01.01.2017г	Экс-скоба заземления SZ 2367.120	6	77,51	--	465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5218529	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5218529				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5218529				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			313112				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5531641				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5531641				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.ОБОРУДОВАНИЕ								
72	ТКП ШыF./Исх.№451/А. D. от 25.04.2017г Шнейдер Электрик Казахстан	Щит навесного исполнения B400-ЩЭО001 (поставка DDP-Павлодар)	1	852161,88	--	852162	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Прайс лист Феникс Контакт от 27.01.2017г	Модуль релейный PLC-RSC-24DC/21 кат. №2966171	4	1606,09	--	6424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	КП Исх.№6504 от 28.03.2017г ООО "ТД"ВЭЛАН"	Пост управления взрывозащищенный ПВК-22 У1	2	10875,87		21752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Дог.поставки №4 от 03.02.2017г спец. №6 КЭМОНТ	Счетчик электрической энергии A1805RL-P4GB1-DW-3	2	74965,85	--	149932	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1030170	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			1030170				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1030170				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1030170				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6515993	41656			1011
			Тенге			173723	8570			50
		Стоимость оборудования -	Тенге			1030170				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1030170				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5485456				
		Материалы -	Тенге			51567				
		Всего заработная плата -	Тенге				182274			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5218529				
		Накладные расходы -	Тенге			173146				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25972			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			339516				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5998119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1147
		Сметная заработная плата -	Тенге				208246			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			367				
		Всего заработная плата -	Тенге				19			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			282				
		Транспортные расходы -	Тенге			84				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			389				
		Сметная заработная плата -	Тенге				19			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7028677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1147
		Сметная заработная плата -	Тенге				208265			
	СН РК 8.02-09-2002 таб. 1, п. 6а К=0,8 согласно п. 2,4	Временные здания и сооружения 3,44%	тенге			206349				
	ИТОГО по акту с затратами на временные здания и сооружения:		тенге			7235026				
	СН РК 8.02-07-2002 (IV - зона , К=1,1 (прилож п. 1а), таб. 3 раздел. 1 пункт 2=4)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,4%	тенге			273014				
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			24819				
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет 1%	тенге			62049				
	Расчет №1	Дополнительных затрат связанных с командированием	тенге			292976				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001ГОДА	тенге			7887884				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2269/775	тенге			23093688				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			461874				
		ИТОГО с налогами, сборами и обязательными платежами	Тенге			23 555 561,70				
	Решения Правительства	НДС (12%)	тенге			2 826 667,40				
		Всего по акту с НДС	тенге			**26 382 229,10**				
		в том числе стоимость оборудования:				3 616 071,91				

Заказчик:

И.О.Зам.Генерального директора
по развитию и модернизации
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» — **Сексенбаев Е.Е.**

Начальник отдела по строительству — Сунгаев А.С.

Зам.начальника отдела по строительству — Шипилов С.М.

Эксперт по строительству ООО "АФ КОНСАЛТ" — Яшкин И.П.

Инженер по проектно-сметной работе

Ведущий инженер энергетик — Московченко В.В.

Технадзор ТОО "ESS" — Жумажанов К.К.

Подрядчик:

Директор
ТОО «МегаСтройПлюс» — **Плясунов Е.П.**

Зам. директора по модернизации — Супрун И.Н.

Главный инженер ТОО "МегаСтройПлюс" — Кучерявский С.В.

И.О.начальника отдела модернизации
ТОО "МегаСтройПлюс" — Сироткин Д.Н.

И.О.начальника ПТО ТОО "МегаСтройПлюс" — Галимов И.Н.

Инженер ПСР ТОО "МегаСтройПлюс" — Ващенко Е.В.