Форма № 3-КС

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Ar Kua Group"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алмат-Курылыс"

Наименование стройки: Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Какпак, с/о Какпак, Казыгуртского района, Туркестанской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023г.

Договор: №5 от 03.05.2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	31 847 736	3 412 257				98,6			3 412 257	31 847 736
Всего по стройке	**31 847 736**	**3 412 257**							**3 412 257**	**31 847 736**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ar Kua Group"

_____Абишев Б.Ш.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Алмат-Курылыс"

_____Абишева Д.А.