Форма № 3-КС

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Ar Kua Group"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алмат-Курылыс"

Наименование стройки: "Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Ынталы, с/о Кызылкия, Казыгуртского района, Туркестанской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023г.

Договор: №6 от 03.05.2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	34 633 625	3 710 746				98,6			3 710 746	34 633 625
Всего по стройке	**34 633 625**	**3 710 746**							**3 710 746**	**34 633 625**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ar Kua Group"

Абишев Б.Ш.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Алмат-Курылыс"

Абишева Д.А.