Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-лицей-интернат № 4 "Болашак" , город Степногорск" управления образования Акмолинской области Акмолинская область, г.Степногорск, МИКРОРАЙОН 4, 135 БИН 060140003913

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.ЕДИГЕ БИ, 76,оф.312 БИН 970740002498

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Завершение работ по объекту Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШИОД №4 "Болашак", город Степногорск"(Капитальный ремонт 4 блока. Капитальный ремонт инженерных сетей и полов из керамической плитки блока №3)

(наименование, адрес)

Объект : Завершение работ по объекту Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШИОД №4 "Болашак", город

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 24.03.2023 года

Акт № 5

приемки выполненных работ за август от 18.09.2023 года

(Корректирующая смета № 2)

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ДОБАВИТЬ.										
			Раздел 1 Общестроительные работы										
			1.1 Плинтуса										
1	1	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные. Разборка НР = 72 %	м	528	36,46	–	19251	–	–	13861	35760	
						36,46	–	19251	–	–	2649		

	21111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	528	305,04	2,85	161061	1505	105489	39354	216449
					102,4	1,12	54067	591	–	16033	
3	3 1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	300	138,09	–	41427	–	–	29827	76955
					138,09	–	41427	–	–	5700	
4	4 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	300	1584,43	2,08	475329	624	364056	79892	599639
					368,83	1,04	110649	312	–	44418	
	1.3 Полы (тип 1)										
5	6 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	-2,8	113,04	2,9	-317	-8	–	-225	-585
					110,14	1,5	-308	-4	–	-43	
6	9 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	605	3738,78	27,12	2261962	16408	1953999	215879	2676068
					481,91	13,68	291556	8276	–	198227	
	1.7 Полы (тип 5)										
7	21 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	178,84	839,11	32,11	150066	5743	–	106055	276611
					807	16,63	144324	2974	–	20490	

		1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных нескользящих на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	178,84	4687,14	167,87	838248	30022	582253	172675	1091797
						1263,55	77,46	225973	13853	–	80874	
	1.8 Внутренняя отделка (потолки)											
9	23	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	-34,5	1385,59	9,41	-47803	-325	-14766	-23630	-77148
						948,19	3,1	-32713	-107	–	-5715	
10	24	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз (ВД-АК-111) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	875	433,58	0,97	379383	849	76720	217615	644757
						344,93	0,49	301814	429	–	47760	
11	25	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	875	224,08	0,41	196070	359	29969	119461	340773
						189,42	0,2	165743	175	–	25242	
	1.9 Внутренняя отделка (стены)											

	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз (стены оклеенные обоями) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2295	377,87	0,97	867212	2226	201226	478717	1453603
					289,22	0,49	663760	1125	–	107674	
13	31 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2295	186,57	0,41	428178	941	78604	251347	733887
					151,91	0,2	348633	459	–	54362	
14	32 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	79,86	788,65	56,79	62982	4535	–	43615	115124
					731,86	26,67	58446	2130	–	8528	

Раздел 3 Водоснабжение и канализация

3.1 Демонтажные работы

15	53 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка (водопровод В1) НР = 72 %	м трубопроводов	50	415,67	3,12	20784	156	1617	13730	37274
					380,22	1,16	19011	58	–	2761	

	16-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Демонтаж (прим) (водопровод В1) НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	130	583,61	6,22	75869	809	–	54047	140310
					577,39	0,04	75061	5	–	10393	
17	55 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Разборка (прим) (водопровод В1) НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	14	630,74	7,48	8830	105	–	6283	16323
					623,26	0,07	8726	1	–	1209	
18	56 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 32 мм. Разборка (водопровод Т3, Т4) НР = 72 %	м трубопроводов	60	415,67	3,12	24940	187	1940	16476	44729
					380,22	1,16	22813	70	–	3313	
19	57 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Демонтаж (прим) (водопровод Т3, Т4) НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	140	583,61	6,22	81705	871	–	58205	151103
					577,39	0,04	80835	6	–	11193	

		0-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Разборка (прим) (водопровод Т3, Т4) НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	4	630,74 / 623,26	7,48 / 0,07	2523 / 2493	30 / –	– / –	1795 / 345	4663
21	59	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	15	743,82 / 737,35	6,47 / 3,35	11157 / 11060	97 / 50	– / –	8000 / 1533	20689
22	60	1215-0101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж НР = 72 %	прибор	15	436,38 / 430,58	5,8 / 3	6546 / 6459	87 / 45	– / –	4683 / 898	12127
23	61	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	25	598,32 / 592,52	5,8 / 3	14958 / 14813	145 / 75	– / –	10719 / 2054	27732
24	62	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	10	1202,65 / 1185,03	17,62 / 9,12	12027 / 11850	176 / 91	– / –	8598 / 1650	22274
25	63	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Демонтаж (прим) НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	16	267,71 / 253,92	13,79 / 6,91	4283 / 4063	221 / 111	– / –	3005 / 583	7871

		1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Разборка (прим) НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	125	335,53	0,55	41941	69	–	30166	77876
						334,98	0,2	41873	25	–	5769	
27	66	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж (прим) НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	50	322,57	1,35	16129	68	–	11580	29925
						321,22	0,44	16061	22	–	2217	
3.2 Водопровод В1												
28	67	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	45	1144,35	0,16	51496	7	1498	35993	94488
						1110,9	–	49991	–	–	6999	
29	84	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	120	1823,82	19,43	218858	2332	17327	143434	391276
						1660	0,12	199200	14	–	28983	
3.3 Водопровод Т3, Т4												

			Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 72 %	комплект	5	12736,25	583,8	63681	2919	260	44534	116873
						12100,52	270,11	60503	1351	–	8657	
31	101	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	120	2230,71	19,43	267685	2332	66154	143434	444009
						1660	0,12	199200	14	–	32890	
3.4 Канализация К1												
32	106	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	15	4244,11	224,9	63662	3374	8245	38697	110547
						3469,53	113,48	52043	1702	–	8189	
33	108	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	25	3441,55	112,93	86039	2823	5849	56725	154185
						3094,65	56,73	77366	1418	–	11421	
34	110	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	10	2903,04	85,16	29030	852	3422	18134	50938
						2475,72	42,93	24757	429	–	3773	
35	116	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	комплект	10	7714,55	43,08	77146	431	69415	5412	89162
						730,02	21,59	7300	216	–	6605	
36	119	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	56	1901,82	4,25	106502	238	54548	37290	155295

					923,5	1,35	51716	76	–	11503	
37	120 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	49,2	1285,44	1,75	63244	86	15775	34137	105171
					963,07	0,6	47383	30	–	7790	

Раздел 4 Электроосвещение

4.1 Демонтажные работы

38	132 1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг, установленный на конструкции в готовой нише или на стене. Демонтаж (прим) НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шкаф	5	1248,04	42,57	6240	213	–	4401	11493
					1205,47	17,1	6027	86	–	851	
39	133 1217-0101-0701	Розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	115	56,47	–	6494	–	–	4676	12063
					56,47	–	6494	–	–	894	
40	134 1217-0101-0701	Выключатели. Демонтаж НР = 72 %	шт.	70	56,47	–	3953	–	–	2846	7343
					56,47	–	3953	–	–	544	

4.3 Щитовое оборудование ЩО2.4, ЩО3.4, ЩО6.4, ЩО7.4, ЩО8.4, ЩО9.4

41	142 1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	5	5972,62	141,91	29863	710	9062	14671	48097
					4018,23	56,98	20091	285	–	3563	

	7308-0304-0501	Прибор или аппарат. Автомат одно-, двух-, трёхполюсный модульный. Установка НР = 72 %	шт.	45	1446,68	–	65101	–	65101	46462	120487
					1434	–	64530	–	–	8925	
4.6 Светотехническое оборудование											
43	165 1121-0401-0502	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Перемонтаж существующих светильников НР = 72 % ктрр1=1,04; ктрм1=1,04; кэкс1=1,04;	шт.	115	3172,64	30,57	364854	3516	153768	150533	556617
					1804,96	13,07	207570	1503	–	41231	
4.7 Трубы и кабели											
44	173 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 72 %	м борозд	610	295,31	121,28	180139	73981	–	101042	303676
					174,03	56,03	106158	34178	–	22495	
45	176 1203-0101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором НР = 72 %	м трещин	610	540,19	–	329516	–	329516	224370	598196
					510,86	–	311625	–	–	44311	
4.8 Электроустановочные изделия											
46	188 1121-0202-0201	Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	125	262,25	0,24	32781	30	4228	20548	57595
					228,19	0,12	28524	15	–	4266	

	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	125	454		56750		56750	–	61290
					–		–		–	4540	
48	194 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	85	262,25	0,24	22291	20	2875	13973	39165
					228,19	0,12	19396	10	–	2901	
	4.9 Электрооборудование										
49	204 1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	2953,43	85,43	14767	427	–	10445	27230
					2868	33,52	14340	168	–	2017	
		Общестроительные работы(неучтенные)									
50	1 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,86	5040,7	20,36	29539	119	14289	10936	43713
					2582	10,05	15131	59	–	3238	
51	2 1212-0104-0507	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	-75	203,07	–	-15230	–	–	-10966	-28292
					203,07	–	-15230	–	–	-2096	

	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2295	1244,36	19,69	2855806	45189	579648	1616939	4830565
					972,1	6,44	2230970	14780	–	357820	
53	3 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	65	1138,44	7,53	73999	489	27328	33367	115954
					710,48	2,48	46181	161	–	8589	
54	1 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	90	2123,97	118,58	191157	10672	–	133499	350629
					2005,39	54,78	180485	4930	–	25973	
55	**2 1110-0107-0106**	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	136,5	1828,46	78,34	249585	10693	79005	118622	397663
					1171,33	35,65	159887	4866	–	29457	
56	3 2109-0102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	136,5	13941		1902947		1902947	–	2055182
					–		–		–	152236	

	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	45	7227		325215		325215	–	351232
					–		–		–	26017	
58	5 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	160	500		80000		80000	–	86400
					–		–		–	6400	
59	6 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	148	364,25	–	53909	–	–	38814	100141
					364,25	–	53909	–	–	7418	
60	7 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	11,71	1709,31	179,81	20016	2106	5964	9330	31693
					1020,23	86,34	11947	1011	–	2348	
61	8 2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	11,71	29340		343571		343571	–	371057
					–		–		–	27486	
		Отопление и вентиляция(неучтенные работы)									
62	1 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	117	288,21	–	33721	–	12844	20459	58514
					178,44	–	20877	–	–	4334	
63	3 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	117	483,54	0,56	56574	66	2196	39128	103358

					464,21	0,27	54313	32	–	7656	
		Электроосвещение(неучтенные работы)									
64	1 1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий НР = 72 %	м	1724	204,82	2,46	353110	4241	49220	217001	615719
					173,81	1,01	299648	1741	–	45609	
65	3 2306-0144-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,036	4434410		159639		159639	–	172410
					–		–		–	12771	
66	4 1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	40	646,88	4,9	25875	196	2738	16578	45850
					573,53	2,1	22941	84	–	3396	
67	5 2307-0106-0838	Светильник офисный светодиодный модель ДВО 1609, мощность 24 Вт, световой поток 1500 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	40	4002		160080		160080	–	172886
					–		–		–	12806	
		Водоснабжение и канализация(неучтенные работы)									
68	1 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	69,6376	2915,57	32,7	203033	2277	50290	108361	336305

				2160,7	0,5	150466	35	–	24912	
69	4 2304-0905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	46	812	37352		37352	–	40340
					–	–		–	2988	

Итого по смете	**22 583 103**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 029 685
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	526 755
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	239 934
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 755 384
- оборудование, тенге	803 022
- перевозка грузов, тенге	128 562
- накладные расходы, тенге	7 915 766
в т.ч. зарплата, тенге	712 419
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 788 497
Всего	**22 583 103**
ОШИБКА 3 АКТ	**4 092 772**
ОШИБКА 3 АКТ	**1 812 951**
ИТОГО	**28 488 826**
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	341 866
ОШИБКА Непредвиденные работы и затраты	**-333 375**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**28 497 317**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2022 г. -100%(И инфл.=1,103)	**31432541,06**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**29860914,00**

НДС (12 %)	3583309,68
Итого	**33444223,68**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отдел Жилстроя"

БИН 970740002498

Директор_____Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Актаустройэксперт"

БИН 021140003456

эксперт_____Забиров А.Т.
аттестат №KZ84VJE00034284

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-лицей-интернат № 4 "Болашак", город Степногорск" управления образования Акмолинской области

БИН 060140003913

Руководитель_____Турганбаева Г.К.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ИП Рыльцева Людмила Николаевна

ИИН 550724450141

Руководитель _____Рыльцева Л.Н.