Приложение 3-1

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-лицей-интернат № 4 "Болашак" , город Степногорск" управления образования Акмолинской области Акмолинская область, г.Степногорск, МИКРОРАЙОН 4, 135 БИН 060140003913

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.ЕДИГЕ БИ, 76,оф.312 БИН 970740002498

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Завершение работ по объекту Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШИОД №4 "Болашак", город Степногорск"(Капитальный ремонт 4 блока. Капитальный ремонт инженерных сетей и полов из керамической плитки блока №3)

(наименование, адрес)

Объект : Завершение работ по объекту Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШИОД №4 "Болашак", город Степногорск"(Капитальный ремонт 4 блока. Капитальный ремонт инженерных сетей и полов из

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 24.03.2023 года

Акт № 8

приемки выполненных работ за сентябрь от 29.09.2023 года

(Корректирующая смета № 1)

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ДОБАВИТЬ.										
			Раздел 1 Общестроительные работы										
			1.1 Полы										
1	7	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР	м2 покрытия	480	3738,78	27,12	1794614	13018	1550280	171276	2123162	
						481,91	13,68	231317	6566	–	157271		

Раздел 3 Водоснабжение и канализация

	50	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	36	1144,35	0,16	41197	6	1198	28795	75590
						1110,9	–	39992	–	–	5599	
3	72	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 72 %	комплект	4	12736,25	583,8	50945	2335	208	35627	93498
						12100,52	270,11	48402	1080	–	6926	
4	88	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	12	4228,93	224,91	50747	2699	6414	30957	88241
						3469,53	113,48	41634	1362	–	6536	
5	90	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	20	3426,64	112,94	68533	2259	4381	45380	123026
						3094,65	56,72	61893	1134	–	9113	
6	92	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	8	2891,57	85,17	23133	681	2645	14507	40651
						2475,72	42,92	19806	343	–	3011	

	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	840	377,87	0,97	317411	815	73651	175217	532038
					289,22	0,49	242945	412	–	39410	
8	31 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	840	186,57	0,41	156719	344	28770	91996	268612
					151,91	0,2	127604	168	–	19897	

Итого по смете	**3 344 817**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 932 924
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	236 586
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101 650
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 903 736
- оборудование, тенге	829 886
- перевозка грузов, тенге	60 954
- накладные расходы, тенге	2 609 920
в т.ч. зарплата, тенге	234 892
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 419 527
Всего	**3 344 817**
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	40 138
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**3 384 955**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2022 г. -100%(И инфл.=1,103)	**3733605,42**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**3546925,15**

НДС (12 %)	425631,02
Итого	**3972556,17**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отдел Жилстроя"

БИН 970740002498

Директор_____Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Актаустройэксперт"

БИН 021140003456

эксперт_____Забиров А.Т.
аттестат №KZ84VJE00034284

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-лицей-интернат № 4 "Болашак" , город Степногорск" управления образования Акмолинской области

БИН 060140003913

Руководитель_____Турганбаева Г.К.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ИП Рыльцева Людмила Николаевна

ИИН 550724450141

Руководитель _____Рыльцева Л.Н.