Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" ВКО, г.УстьКаменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010 БИК TSESKZKA ИИК KZ68998LTB0000535712 , АО "First Heartland Jusan Bank", РК, город Усть-Каменогорск, ул. А. Чехова 39/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «QK SUNQAR», БИН 040140008686 , РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2, к.404

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Аксуат Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области"

(наименование, адрес)

Договор: № 93-С от 12.07.2022

Акт приемки выполненных работ
от 26.10.2022 года

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 2-1-2
Строительная часть здания выше отм.0.000

Раздел 1 Каркас

1	10	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,66	78558,76	26448,92	208966	70354	28452	93111	326243	

				41413,7	9316,81	110160	24783	–	24166	

Раздел 2 Стены

4	15	1109-0402-0106									
		Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями НР = 69 %	м2	410,40	1377,91	975,5	565498,857	400348,45	0	188259,766	814059,31
					402,41	262,4	165150,4054	107689,83	–	60300,6898	

Всего по акту	**1 140 302**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	17 105
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	25 463
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 657**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 206 527**
Итого в текущих и прогнозных ценах (Иинф = 1,05)	**1 266 854**
Всего с учетом договорного коэффициента	**895 812,50**
НДС (12 %)	107 497,50
Итого	**1 003 310,00**

Подрядчик

ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакиров М. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО «QK SUNQAR», БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шотабаев Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)