Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ААА Акылбек"
Наименование объекта и его адрес: "Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по ул.Кремлевская в г.Шымкент"
Договор : №351 от 07.07.2022 г., дополнительное соглашение № 3 от 11.10.2022 г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 11 ноябрь месяца 2022 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№351 от 07.07.2022г	наименование	код	Наименование	Код
		доп.согл-е №3 от 11.10.2022 г.			ТОО "ААА Акылбек"	

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2021г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2021г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по ул. Кремлевская в г.Шымкент	115 774 003,52	115 774 003,52	19 777 722,79	98 442 461,19						2 373 326,73	22 151 049,52
Удержание аванса											-
Всего к оплате:	**115 774 003,52**	**115 774 003,52**	**19 777 722,79**	**98 442 461,19**						**2 373 326,73**	**22 151 049,52**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Управление: _____

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб Құрылыс"

Директор _____ **Ақжігіт Т.А.**

Подрядчик:
Товарищество согранченной ответственностью "ААА Акылбек"

Директор _____ **Холбаев М.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"**

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб Құрылыс"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ААА Акылбек"**

Наименование объекта и его адрес: "Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по ул.Кремлевская в г.Шымкент"

Договор : №351 от 07.07.2022 г., дополнительное соглашение № 3 от 11.10.2022 г.

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №3

за ноябрь 2022 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 Ремонт моста										
			Раздел: 2. РЕМОНТ МОСТА										
1	35	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 (7) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		150	1821,97	209,54	273296	31430	238082	8387	304218	
				м2 покрытия		25,22	26,55	3783	3982		22535		
2	36	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		150	1194,15	0,13	179122	20	177105	2158	195782	
				м2 покрытия		13,32	0	1998	0		14502		
3	37	Е11-300504-0102 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб.Устройство в 2 слоя		180	3308,97	211,76	595615	38117	319988	210930	871069	
				м2 изолируемой поверхности		1319,5	75,54	237510	13597		64524		
4	38	С1235-101-0901	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93		360	238		85680		85680		92534	
				м2							6854		
5	39	Е11-300107-0201	Части опорные из полимерных материалов,резины и фторопласта.Установка		26	1429,78	0	37174	0	14548	19006	60674	
				опорная часть		870,25	0	22626	0		4494		
6	40	ПРАЙС-ЛИСТ перечень мат-лов и оборудования п.1	Резиновые опорные части РОЧСП4 15х35х4		26	10473,21		272303		272303		294087	
				шт							21784		
7	41	Е11-300508-0101 Изм. и доп. вып. 18	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления.Устройство		24	44453,71	420,61	1066889	10094	980582	65962	1223479	
				м шва		3175,5	96,43	76212	2314		90628		
8	42	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,3546	818918		290388		290388		313619	
				т							23231		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	48	Е11-300111-0101 Изм. и доп. вып. 14	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м.Укладка		11,2807199	38175,69	3033,53	430649	34220	305712	86246	558247	
				м3 железобетонных конструкций		8041,74	1059,96	90717	11957		41352		
10	49	С1226-102-0406	Плита переходная железобетонная П400.98.25 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92		12	80160		961920		961920		1038874	
				шт.							76954		
11	50	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16#прим.	Омоноличивание переходных плит пролетного строения ИЗ БЕТОНА КЛ.В30,F200 W6.Устройство		2,5	41486,03	3569,12	103715	8922	85702	9589	122368	
				м3 бетона в деле		3636,3	929,72	9091	2324		9064		
12	51	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,31988	419679		134247		134247		144987	
				т							10740		
13	52	Е11-300101-0103	ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ ГПС.Устройство		10,3	11410,81	301,2	117531	3102	84106	26770	155845	
				м3 подушки		2944	150,1	30323	1546		11544		
14	53	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство		28	3770,12	142,23	105563	3982	77848	21131	136830	
				м2 изолируемой поверхности		847,6	50,83	23733	1423		10136		
15	54	Е11-300101-0103	Отсыпка конусов.Устройство		28	11410,81	301,2	319503	8434	228637	72773	423658	
				м3		2944	150,1	82432	4203		31382		
16	55	Е11-010203-0104	Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 1		350	125,4	0	43890	0	0	31601	81530	
				м2 спланированной площади		125,4	0	43890	0		6039		
17	56	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство		24,5	20967,4	1152,67	513701	28240	450765	37628	595435	
				м3		1416,15	271,59	34696	6654		44106		
18	57	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка дна и откосов.Устройство		49	33106,79	3569,12	1622233	174887	1269167	187937	1954984	
				м3 бетона в деле		3636,3	929,72	178179	45556		144814		
19	58	Е11-300102-0301	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах		1,3825	65772,8	0	90931	0	465	75992	180277	
				т арматуры		65436,8	0	90466	0		13354		
20	59	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,3825	419679		580206		580206		626622	
				т							46416		
21	60	Е11-040101-2602 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 6 м.Бурение шнековое станками типа СО-2.Грунты 2 группы		96	1330,03	524,06	127683	50309	51632	40150	181260	
				м бурения		268,14	223,9	25741	21494		13427		
22	61	Е11-010101-0407 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах /Спрямление канала/.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		56	214,07	209,37	11988	11724	0	1554	14625	
				м3 грунта		4,7	33,83	263	1894		1083		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	62	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(10) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		85	1472,07	198,07	125126	16836	106146	4814	140335	
				м2 покрытия		25,22	27,22	2144	2314		10395		
24	63	Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		85	1884,65	0,24	160195	20	157910	2446	175652	
				м2 покрытия		26,64	0	2264	0		13011		
25	64	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(7) см.Устройство		85	1504,64	3,2	127894	272	110168	18959	158601	
				м2 покрытия		205,34	1,18	17454	100		11748		
26	65	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		85	1836,96	0	156142	0	133647	24294	194871	
				м2 покрытия		264,64	0	22494	0		14435		
27	66	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Защитный слой.Устройство		3,4	33106,79	3569,12	112563	12135	88065	13041	135652	
				м3 бетона в деле		3636,3	929,72	12363	3161		10048		
28	67	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,3774	447247		168791		168791		182294	
				т							13503		
29	68	Е11-300504-0102 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство		85	3308,97	211,76	281262	18000	151105	99606	411337	
				м2 изолируемой поверхности		1319,5	75,54	112158	6421		30469		
30	69	С1235-101-0901	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93		170	238		40460		40460		43697	
				м2							3237		
31	70	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		6	1244,17	1084,33	7465	6506	0	2711	10990	
				м3 материала основания в плотном теле		159,84	258,6	959	1552		814		
32	71	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		3,3	6493		21427		21427		23141	
				м3							1714		
33	72	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		30	1454,57	144,33	43637	4330	856	37339	87454	
				м2 покрытия		1281,7	42,39	38451	1272		6478		
34	73	С1255-102-0207	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017		30	0		0				0	
				м2									
35	74	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные(поребрик). Установка при других видах покрытий		35	1787,22	41,35	62553	1447	24494	40169	110939	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м бортового камня			1046,05	16,62	36612	582		8218		
36	75	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8		1,72	41320		71070		71070		76756	
				м3							5686		
37	76	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные(поребрик). Установка при других видах покрытий		26	1787,22	41,35	46834	1084	18339	30075	83062	
			м бортового камня			1046,05	16,62	27412	436		6153		
38	77	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8		0,48	41320		19834		19834		21421	
				м3							1587		
39	78	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка		83	3145,78	1301,28	261100	108007	0	218304	517756	
			м3 конструкции			1844,5	590,84	153094	49040		38352		
40	79	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы/снятие растительного слоя 5см/.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.		33,2	63,74	63,74	2116	2116	0	511	2837	
				м3 грунта		0	21,39	0	710		210		
41	80	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		24,5	117		2866				3095	
				т							229		
42	81	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т.		441	163		71883				77634	
				т·км							5751		
43	82	Е11-270403-1103	Основания покрытия толщиной слоя 20 см. Устройство из песчано-гравийных смесей.		415	193,59	155,16	80340	64392	104	36403	126082	
			м2 основания			38,18	43,04	15845	17862		9339		
44	83	Е11-110101-0302	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением самоходными катками		41,5	9287,16	1261,08	385417	52335	165837	174484	604693	
			м3 подстилающего слоя			4030,01	442,8	167245	18376		44792		
45	84	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		350	2810		983500		983500		1062180	
				м3							78680		
46	85	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т.		1944	163		316872				342222	
				т·км							25350		
47	86	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,205425	138917,49	2096,41	28537	430	28106	230	31068	
				т		0	1038,2	0	213		2301		
48	87	Е11-270301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов		415	530,81	199,5	220286	82792	122516	39280	280331	
			м2 покрытия и основания			36,09	51,55	14977	21393		20765		
49	88	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 (7) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		415	1821,97	209,54	756118	86959	658692	23203	841667	
				м2 покрытия		25,22	26,55	10466	11018		62346		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	89	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		415	1194,15	0,13	495572	54	489990	5970	541665	
				м2 покрытия		13,32	0	5528	0		40123		
51	90	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные(бордюр). Установка при других видах покрытий		33	2162	33,06	71346	1090,98	41900,0967	31119	110649	
				м бортового камня		859,24	13,65	28354,92	450,45		8184		
52	91	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8		0,64	41320		26445		26445		28561	
				м3							2116		
53	92	Е11-010105-0702	Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 2		16	1388,5	96,88	22216	1550	0	15206	40416	
				м3 грунта		1291,62	28,36	20666	454		2994		
54	93	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи		28	4239,23	1955,99	118698	54768	11034	81433	216142	
				м лотка		1889,16	803,74	52896	22505		16011		
55	94	С1225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012		4,76	50978		242655		242655		262067	
				м3							19412		
56	95	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,21	24889,75	9911,29	30117	11993	4155	18884	52921	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11544,58	4219,96	13969	5106		3920		
57	96	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		5	18273		91365		91365		98674	
				шт.							7309		
58	97	Е11-010107-0502	Каналы с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений. Очистка многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л. Группа грунтов 2		348	505,05	505,05	175757	175758	0	72515	268134	
				м3 грунта		0	289,41	0	100715		19862		
59	98	С3414-104-0501	Мусор.Погрузка мусора механизированным способом		385,236	117		45073				48679	
				т							3606		
60	99	С3411-101-0117	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		5778,54	97		560518				605359	Казахстан
				т·км							44841		
61	100	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные перенос ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с одним подкосом.Установка		1	20295,42	9245,54	20295	9246	952	11467	34303	
				опора		10098,25	4235,57	10098	4236		2541		
			Итого по разделу: 2. РЕМОНТ МОСТА									17804472	
			ИТОГО:									17804472,07	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО ПО ФОРМЕ:									17 804 472,07	
			Временные здания и сооружения			3,28 %		583 986,68					
			Итого с временными									18 388 458,75	
			Зимние удорожания			0,42 %		77 231,53					
			Итого с зимними удорожаниями									18 465 690,28	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		369 313,81					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18 835 004,09	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									19 777 722,79	
			НДС			12 %		2 373 326,73					
			Итого с НДС									22 151 049,52	

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб Құрылыс"

Эксперт технадзор _____ **Құдайберген Ж**

Подрядчик:
Товарищество согранниченной ответственностью "ААА Акылбек"

Директор_____ **Холбаев М.Т.**