Генподрядчик: ТОО "Куандык - К"

Субподрядчик: ТОО "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ИКИ к крупнопанельному 5-ти этажному ,5-ти плдьездному жилому дому(№2),расположенного по ул.Рабочая г.Сарань,Карагандинская область(без электроснабжения)"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№12	12.07.23г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство ИКИ к крупнопанельному 5-ти этажному ,5-ти плдьездному жилому дому(№2),расположенного по ул.Рабочая г.Сарань,Карагандинская область(без электроснабжения)"	4 318 681,00	3 855 965,18	4 318 681,00	4 318 681,00					462 715,82	4 318 681,00
ИТОГО к оплате:	4 318 681,00	3 855 965,18	4 318 681,00	4 318 681,00					462 715,82	4 318 681,00

Субподрядчик:

ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454

Директор _____ **Копжасаров М.Г.**

Генподрядчик:

ТОО "Куандык - К"
БИН 020140003447

Руководитель _____ **Жаманшалов Б.Ш.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Куандык - К" г.Астана, район Алматы, проспект Ракымжан Қошкарбаев, 34, 143, БИН 020140003447**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство ИКИ к крупнопанельному 5-ти этажному ,5-ти плдьездному жилому дому(№2),расположенного по ул.Рабочая г.Сарань,Карагандинская область(без электроснабжения)"**

(наименование, адрес)

Объект : **ГУ "Отдел строительства города Сарани"**

Договор подряда (контракт) №12 от 12.07.2023г.

Акт выполненных работ №1 от 22 сентября 2023 года

за сентябрь 2023 (месяц, год) на «Строительство инженерно – коммуникационной инфраструктуры к крупнопанельному 5 – ти этажному, 5 подъездному жилому дому (№2), расположенного по ул.Рабочая, город Сарань, Карагандинская область»

Составлен(а) в текущих ценах четвертого квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. В1-ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД										
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.56 Кзтр=1,40, Кэм=1,40	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 4 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,4 и нормам эксплуатации машин - 1,4** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	300		310,12	310,12	93036	93036	--	9506	110746
						--	44,01	--	13203		8203	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02016	6,048							
1.2	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 1 м3	маш.-ч	0,02016	6,048		15383,00		93036			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02016	6,048		2183,00		13203			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0102-0374 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковшаодноковшовых экскаваторов, применен коэффициент кзатратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин- 1,1. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов подэкскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21**	**м3 грунта**	**89**		**292,79**	**292,79**	**26058**	**26058**	--	**2663**	**31018**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**41,55**	--	**3698**		**2298**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019033	1,6939							
2.2	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 1 м3	маш.-ч	0,019033	1,693964		15383,00		26058			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019033	1,693964		2183,00		3698			
3	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**13**		**3971,02**	--	**51623**	--	--	**37169**	**95895**
		НР - 72%; СП - 8%				**3971,02**	--	**51623**	--		**7103**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,2154	41,8002	1235,00		51623				
4	1101-0205-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками.Грунты мокрые**	**м2 креплений**	**711**		**1381,86**	**39,35**	**982502**	**27978**	**507120**	**331750**	**1419392**
		НР - 72%; СП - 8%				**629,26**	**18,79**	**447404**	**13360**		**105140**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,501	356,211	1256,00		447404				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0123	8,7453							
4.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	8,7453		3199,00		27976			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	8,7453		1528,00		13363			
4.4	**215-203-0504**	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**м3**	**0,0054**	**3,8394**	**78938,00**				**303075**		
4.5	**261-103-0137**	**Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6.5 м ГОСТ 9462-88**	**м3**	**0,0061**	**4,3371**	**44541,00**				**193179**		
4.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,039	27,729	392,00				10870		
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**500**		**36,71**	**36,71**	**18355**	**18355**	--	**5303**	**25550**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**14,73**	--	**7365**		**1893**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	4,03							
5.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	4,03		4555,00		18357			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	4,03		1827,00		7363			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=2**	**Траншеи икотлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**500**		**36,26**	**36,26**	**18130**	**18130**	**--**	**5234**	**25234**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,54**	**--**	**7270**		**1869**	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00796	3,98							
6.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00796	3,98		4555,00		18129			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00796	3,98		1827,00		7271			
7	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**500**		**177,70**	**80,93**	**88850**	**40465**	**--**	**49277**	**149177**
		НР - 72%; СП - 8%				**96,77**	**40,11**	**48385**	**20055**		**11050**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	54	896,00		48385				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	13,125							
7.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	13,125		3015,00		39572			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	13,125		1528,00		20055			
7.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	52,5		17,00		893			
8	**412-102-0105 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**1650**		**59,00**	**--**	**97350**	**--**		**--**	**105138**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7788**	
9	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**89**		**22,27**	**18,62**	**1982**	**1657**	**8**	**741**	**2941**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,56**	**8,00**	**317**	**712**		**218**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,00332	0,2955	1071,00		317				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,3284							
9.3	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,00712		3723,00		27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00712		1528,00		11			
9.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,32129		5076,00		1631			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,32129		2183,00		701			
9.5	**211-201-0607**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,00004**	**0,00356**	**2228,00**				**8**		
10	**1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**200**		**1452,88**	**1452,88**	**290576**	**290576**	**--**	**132201**	**456599**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**918,06**	**--**	**183612**		**33822**	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	171,6							
10.2	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	572		508,00		290576			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	171,6		1070,00		183612			
11	**1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**5**		**1378,98**	**31,99**	**6895**	**160**	**773**	**5978**	**13903**
		НР - 99%; СП - 8%				**1192,40**	**15,28**	**5962**	**76**		**1030**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,88	4,4	1355,00		5962				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,05							
11.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,05		3199,00		160			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05		1528,00		76			
11.4	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,25	446,00				112		
11.5	**217-101-0105**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,0008**	**0,004**	**165361,00**				**661**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	242-101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С,PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**5**		**12865,00**	--	**64325**	--	**64325**	--	**69471**
		СП - 8%				--	--	--	--		**5146**	
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.**	**т фасонных частей**	**0,0036**		**1122423,43**	**532401,25**	**4041**	**1917**	**67**	**2648**	**7224**
		НР - 99%; СП - 8%				**571302,90**	**171631,29**	**2057**	**618**		**535**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 5)	чел-ч	312,7	1,1257	1827,00		2057				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,3395							
13.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,331596		5704,00		1891			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,331596		1827,00		606			
13.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,007884		3199,00		25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,007884		1528,00		12			
13.5	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000324	207992,00				67		
14	241-113-0112 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х6,0 мм**	**шт.**	**1**		**1646,00**	--	**1646**	--	**1646**	--	**1778**
		СП - 8%				--	--	--	--		**132**	
15	241-112-0132 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм**	**шт.**	**1**		**849,00**	--	**849**	--	**849**	--	**917**
		СП - 8%				--	--	--	--		**68**	
16	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**1**		**2528,67**	**63,98**	**2529**	**64**	**189**	**2284**	**5198**
		НР - 99%; СП - 8%				**2276,10**	**30,56**	**2276**	**31**		**385**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,62	1,62	1405,00		2276				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
16.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02		3199,00		64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02		1528,00		31			
16.4	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,015	0,015	446,00				7		
16.5	**217-101-0105**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,0011**	**0,0011**	**165361,00**				**182**		
17	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**1**		**644,46**	**38,70**	**644**	**39**	**20**	**579**	**1321**
		НР - 99%; СП - 8%				**584,64**	--	**585**	--		**98**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 5)	чел-ч	0,32	0,32	1827,00		585				
17.2	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	0,18		215,00		39			
17.3	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0001**	**0,0001**	**211214,00**				**21**		
18	241-116-0307 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**1**		**1701,00**	--	**1701**	--	**1701**	--	**1837**
		СП - 8%				--	--	--	--		**136**	
19	217-101-0105 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,000528**		**165361,00**	--	**87**	--	**87**	--	**94**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%					--	--	--		7	
20	241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм/для крепления вантуза/**	**м**	**0,2**		**2184,00**	--	**437**	--	**437**	--	**472**
		СП - 8%					--	--	--		35	
21	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**20**		**3090,06**	**180,98**	**61801**	**3620**	**34231**	**24769**	**93496**
		НР - 99%; СП - 8%				**1197,48**	**53,48**	**23950**	**1070**		**6926**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	20,4	1174,00		23950				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,7							
21.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,7		5171,00		3620			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,7		1528,00		1070			
21.4	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**22**	**1556,00**				**34232**		
22	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,729**		**48815,95**	**10154,40**	**182035**	**37866**	**68752**	**90633**	**294482**
		НР - 99%; СП - 8%				**20224,50**	**4325,97**	**75417**	**16132**		**21813**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,7)	чел-ч	13,9	51,8331	1455,00		75417				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	8,3194							
22.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,555621		717,00		398			
22.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	5,2206		5278,00		27554			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	5,2206		2183,00		11397			
22.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	3,098799		3199,00		9913			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	3,098799		1528,00		4735			
22.6	**212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,272**	**1,014288**	**18668,00**				**18935**		
22.7	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,101	0,376629	20748,00				7814		
22.8	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,0134**	**0,049969**	**15569,00**				**778**		
22.9	**212-501-0203**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**0,09**	**0,33561**	**18004,00**				**6042**		
22.10	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	0,014916	100795,00				1503		
22.11	**235-201-0601**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**21,1**	**78,6819**	**145,00**				**11409**		
22.12	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00011	0,00041	31483,00				13		
22.13	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,007458	170017,00				1268		
22.14	**261-107-0447**	**Каболка**	**т**	**0,004**	**0,014916**	**1358578,00**				**20265**		
22.15	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00031	0,001156	27,00				0		
22.16	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,44748	1358,00				608		
22.17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,08	0,29832	392,00				117		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1995452**	**559921**	**680205**	**700735**	**2911883**
								657976	**267202**	--	**215695**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1926494**				
	Материалы		Тенге					**611163**				
	Всего заработная плата		Тенге						**925178**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**87**				
	Транспортные расходы		Тенге					**97350**				
		Накладные расходы	Тенге					**700735**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					210178				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					2837407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									751
		Сметная заработная плата	Тенге						925178			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					68958				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					68958				
		Сметная прибыль	Тенге					5517				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге					74475				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2911882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									751
		Сметная заработная плата	Тенге						925178			
		РАЗДЕЛ 2. К1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
23	**1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**500**		**276,89**	**276,89**	**138445**	**138445**	**--**	**14144**	**164797**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**39,29**	**--**	**19645**		**12207**	
23.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	9							
23.2	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 1 м3	маш.-ч	0,018	9		15383,00		138447			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	9		2183,00		19647			
24	**1101-0102-0374 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент кзатратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов подэкскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21**	**м3 грунта**	**137**		**292,79**	**292,79**	**40112**	**40112**	**--**	**4098**	**47747**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**41,55**	**--**	**5692**		**3537**	
24.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019033	2,6075							
24.2	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 1 м3	маш.-ч	0,019033	2,607562		15383,00		40112			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019033	2,607562		2183,00		5692			
25	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**15**		**2624,62**	**--**	**39369**	**--**	**--**	**28346**	**73132**
		НР - 72%; СП - 8%				**2624,62**	**--**	**39369**	**--**		**5417**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,1252	31,878	1235,00		39369				
26	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**500**		**36,71**	**36,71**	**18355**	**18355**	--	**5303**	**25550**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**14,73**	--	**7365**		**1893**	
26.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	4,03							
26.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	4,03		4555,00		18357			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	4,03		1827,00		7363			
27	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=2**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**500**		**36,26**	**36,26**	**18130**	**18130**	--	**5234**	**25234**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**14,54**	--	**7270**		**1869**	
27.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00796	3,98							
27.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00796	3,98		4555,00		18129			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00796	3,98		1827,00		7271			
28	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**120**		**177,70**	**80,93**	**21324**	**9711**	--	**11826**	**35802**
		НР - 72%; СП - 8%				**96,77**	**40,11**	**11612**	**4813**		**2652**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	12,96	896,00		11612				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	3,15							
28.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,15		3015,00		9497			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	3,15		1528,00		4813			
28.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	12,6		17,00		214			
29	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**15**		**3090,06**	**180,98**	**46351**	**2714**	**25675**	**18577**	**70122**
		НР - 99%; СП - 8%				**1197,48**	**53,48**	**17962**	**802**		**5194**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	15,3	1174,00		17962				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,525							
29.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,525		5171,00		2715			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,525		1528,00		802			
29.4	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**16,5**	**1556,00**				**25674**		
30	**1122-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 110 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,035**		**177493,38**	**2420,03**	**6212**	**85**	**24**	**6075**	**13270**
		НР - 99%; СП - 8%				**174383,82**	**930,72**	**6103**	**33**		**983**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	124,1166	4,3441	1405,00		6103				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5016	0,0176							
30.3	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	8,4	0,294		35,00		10			
30.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2508	0,008778		5278,00		46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2508	0,008778		2183,00		19			
30.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2508	0,008778		3199,00		28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2508	0,008778		1528,00		13			
30.6	**261-107-0432**	**Ветошь**	**кг**	**2**	**0,07**	**90,00**				**6**		
30.7	**261-107-0832**	**Мыло твердое хозяйственное 72%**	**шт.**	**4**	**0,14**	**127,00**				**18**		
30.8	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,006	0,00021	255,00				0		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	**241-204-0101 РСНБ РК 2015**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011/DN/ID 110/90/**	**м**	**34,895**		**791,00**	**--**	**27602**	**--**	**27602**	**--**	**29810**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2208**	
32	**1122-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1095**		**194099,89**	**3748,46**	**21254**	**411**	**113**	**20688**	**45297**
		НР - 99%, СП - 8%				**189317,29**	**1522,99**	**20730**	**167**		**3355**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	134,7454	14,7546	1405,00		20730				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8208	0,0899							
32.3	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	7,7	0,84315		35,00		30			
32.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,4104	0,044939		5278,00		237			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4104	0,044939		2183,00		98			
32.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4104	0,044939		3199,00		144			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4104	0,044939		1528,00		69			
32.6	**261-107-0432**	**Ветошь**	**кг**	**3**	**0,3285**	**90,00**				**30**		
32.7	**261-107-0832**	**Мыло твердое хозяйственное 72%**	**шт.**	**6**	**0,657**	**127,00**				**83**		
32.8	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0084	0,00092	255,00				0		
33	**241-204-0104 РСНБ РК 2015**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТР 54475-2011**	**м**	**109,1715**		**1322,00**	**--**	**144325**	**--**	**144325**	**--**	**155871**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11546**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**521479**	**227963**	**197739**	**114291**	**686632**
								95776	**45787**	**--**	**50861**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**349552**				
	Материалы		Тенге					**25811**				
	Всего заработная плата		Тенге						**141563**			
		Накладные расходы	Тенге					**114291**				
		Сметная прибыль	Тенге					**37107**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**500950**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**103**
		Сметная заработная плата	Тенге						**141563**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**171927**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**171927**				
		Сметная прибыль	Тенге					**13754**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**185681**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**686631**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**103**
		Сметная заработная плата	Тенге						**141563**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**3598513**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**753752**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**787884**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**312989**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**877946**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**97350**				
		- Накладные расходы	Тенге								**815026**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**266556**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**3 598 513**	
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**									**46 781**	
		ИТОГО	**Тенге**									**3 645 294**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%	**Тенге**									**144 354**	
		ИТОГО	**Тенге**									**3 789 647**	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**75 793**	
		ИТОГО	**Тенге**									**3 865 440**	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 -100 %. К=1,0500514	**Тенге**									**4 058 911**	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**									**487 069**	
		Итого с НДС	**Тенге**									**4 545 980**	21268707
		Итого по акту со скидкой к-0,95 с НДС	**Тенге**									**4 318 681**	0,95

Субподрядчик:
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454

Директор _____ **Копжасаров М.Г.**

Генподрядчик:
ТОО "Куандык - К"
БИН 020140003447

Директор _____ **Жаманшалов Б.Ш.**