Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-04-22 № 55 қосымша келісім

Солтүстік Қазақстан облысы №6

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Утебаев Сакен Сайдолаевич тұлғасындағы «Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Атажанов Хайдар Вадутович тұлғасындағы "Стройкомпания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-04-22 № 55 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және сомасы жылдар бойынша өзгерген кезде келесі қаржы жылына арналған көпжылғы шартты ұзарту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) На основании пп.7 п.2 статьи 45 Закона РК "О государственных закупках" внести изменения в пп.9.1 п.9 Договора слова до 31.12.2024 года заменить на слова до 31.12.2025 года
2) Сумма на 2024 год по программе 003-034-431 составляет 81 399 456.76 тенге. Дополнить сумму договора на 2025 год по программе 003-034-431 на 839 049 239.53 тенге
3) Дополнить главу 7 Гарантии. Качество следующими подпунктами 7.4. Подрядчик выдает гарантийный паспорт на выполненные работы со сроком действия 72 месяцев с даты утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию. 7.5. По работам, принятым по результатам промежуточной приемки, гарантийный срок начинается с момента подписания промежуточных актов выполненных работ. 7.6. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, устраняются за счет средств Подрядчика. 7.7. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов, Подрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования Объекта и составления акта обследования. 7.8. Отказ Подрядчика от участия в комиссионном обследовании или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов. 7.9. Обязательства Подрядчика по устранению дефектов, выявленных в гарантийный период, не прекращаются в случае расторжения Договора по любым основаниям.
4) Глава 8. Ответственность Сторон 8.11. Обязательное заключение трудовых договоров со всеми работниками, имеющими отношение к объекту в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан. Данный пункт распространяется так же на работников субподрядной организации. 8.12. Подрядчик обязан вносить информацию о заключении (расторжении) трудовых договоров с работниками в Единую систему учета трудовых договоров. 8.13. При заключении договоров с субподрядными организациями предусматривать взаимную ответственность сторон за выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда на территории строительной площадки и участках работ.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5) 13. Прочие условия 13.7. Подрядчик, в случае расположения юридического адреса вне места (региона) нахождения Заказчика, создает филиал (представительство) в Северо-Казахстанской области, которое будет осуществлять все функции Подрядчика. 13.8. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора представляет Заказчику на утверждение график выполнения работ с указанием сроков исполнения, объемов работ (понедельно), количеством рабочих. 13.9. В случае если фактическое количество работников значительно меньше и срыв сроков выполнения работ проходит неоднократно, договор расторгается в одностороннем порядке. 13.10. Подрядчик при выявлении рисков отставания от графика выполнения работ обязуется организовать двухсменную работу. 13.11. Претензии по составлению проектно-сметной документации, а также предложения по корректировке (замена строительно-монтажных работ, материалов) сметной документации, принимаются в течении 15 календарных дней с момента подписания договора. 13.12. Предложение по удорожанию проекта с обоснованием (более 10%) не принимаются в первый год реализации.
6) 13. Прочие условия 13.13. В случае корректировки технико-экономических показателей проекта перерасчет цен производится только на новые, дополнительные материалы и работы. 13.14. После заключения договора Подрядчик в течение месяца обязуется закупить 30% годового объема строительных материалов. 13.15. Заказчик производит оплату Подрядчику за выполненные работы и приобретенные строительные материалы только после приемки их представителем технического надзора и на основании протоколов лабораторных испытаний на все виды выполненных работ и приобретенных материалов. 13.16. Заказчик может производить оплату за приобретенные строительные материалы и оборудование на основании договора ответ-хранения. 13.17. Заказчиком, в случае невыполнения работ согласно графика производства работ, начисляется штраф в размере 0,1 % (ноль целых один процентов) от объема невыполненных работ. 13.18. Подрядчик обязуется на объекте организовать отдельное временное помещение для работы, ведения и хранения исполнительной документации с беспрепятственным доступом Заказчику, техническому и авторскому надзору. 13.19. По завершению строительно-монтажных работ выполнить контрольно-исполнительную съемку с внесением материалов в единую информационную систему государственного градостроительного кадастра Северо-Казахстанского филиала РГП «Госградкадастр». 13.20. Если Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить споры по Договору, то любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан (по месту нахождения Заказчика – СКО, г. Петропавловск).

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БСН 050240007370
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ21070103KSN4814000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 7152 50-43-36
Басшысы Утебаев Сакен Сайдолаевич

Өнім беруші:
"Стройкомпания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ЖАМБЫЛА, 227
БСН/ЖСН 970940002514
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ31070G000346N00598
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87152522501
Басшысы Атажанов Хайдар Вадутович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6858579-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская-проезд Жамбыла-Крепостная-Ауэзова в г. Петропавловске СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №9)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) блок 2						
51210556-ОК1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская-проезд Жамбыла-Крепостная-Ауэзова в г. Петропавловске СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №9)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) блок 2	Жұмыс	1	1 402 464 811.79	до 30 июня 2024 года	до 30 июня 2024 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавлқ. (1)	30	81 399 456.76

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

51210556-ОК1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская-проезд Жамбыла-Крепостная-Ауэзова в г. Петропавловске СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №9)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) блок 2	Жұмыс	1	1 402 464 811.79	до 30 июня 2024 года	до 30 июня 2024 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	839 049 239.53
51210556-ОК1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская-проезд Жамбыла-Крепостная-Ауэзова в г. Петропавловске СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №9)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) блок 2	Жұмыс	1	1 402 464 811.79	до 30 июня 2024 года	до 30 июня 2024 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	150 000 000.00
51210556-ОК1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская-проезд Жамбыла-Крепостная-Ауэзова в г. Петропавловске СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №9)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) блок 2	Жұмыс	1	1 402 464 811.79	до 30 июня 2024 года	до 30 июня 2024 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	332 016 115.50

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 55 от 2022-04-22

Северо-Казахстанская область №6

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о руководителя Утебаев Сакен Сайдолаевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкомпания", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Атажанов Хайдар Вадутович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 55 от 2022-04-22 (далее – Договор), в соответствии с продлением многолетнего договора на следующий финансовый год при неизменности сумм по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании пп.7 п.2 статьи 45 Закона РК "О государственных закупках" внести изменения в пп.9.1 п.9 Договора слова до 31.12.2024 года заменить на слова до 31.12.2025 года
2) Сумма на 2024 год по программе 003-034-431 составляет 81 399 456.76 тенге. Дополнить сумму договора на 2025 год по программе 003-034-431 на 839 049 239.53 тенге
3) Дополнить главу 7 Гарантии. Качество следующими подпунктами 7.4. Подрядчик выдает гарантийный паспорт на выполненные работы со сроком действия 72 месяцев с даты утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию. 7.5. По работам, принятым по результатам промежуточной приемки, гарантийный срок начинается с момента подписания промежуточных актов выполненных работ. 7.6. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, устраняются за счет средств Подрядчика. 7.7. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов, Подрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования Объекта и составления акта обследования. 7.8. Отказ Подрядчика от участия в комиссионном обследовании или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов. 7.9. Обязательства Подрядчика по устранению дефектов, выявленных в гарантийный период, не прекращаются в случае расторжения Договора по любым основаниям.
4) Глава 8. Ответственность Сторон 8.11. Обязательное заключение трудовых договоров со всеми работниками, имеющими отношение к объекту в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан. Данный пункт распространяется так же на работников субподрядной организации. 8.12. Подрядчик обязан вносить информацию о заключении (расторжении) трудовых договоров с работниками в Единую систему учета трудовых договоров. 8.13. При

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

заключении договоров с субподрядными организациями предусматривать взаимную ответственность сторон за выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда на территории строительной площадки и участках работ.
5) 13. Прочие условия 13.7. Подрядчик, в случае расположения юридического адреса вне места (региона) нахождения Заказчика, создает филиал (представительство) в Северо-Казахстанской области, которое будет осуществлять все функции Подрядчика. 13.8. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора представляет Заказчику на утверждение график выполнения работ с указанием сроков исполнения, объемов работ (понедельно), количеством рабочих. 13.9. В случае если фактическое количество работников значительно меньше и срыв сроков выполнения работ проходит неоднократно, договор расторгается в одностороннем порядке. 13.10. Подрядчик при выявлении рисков отставания от графика выполнения работ обязуется организовать двухсменную работу. 13.11. Претензии по составлению проектно-сметной документации, а также предложения по корректировке (замена строительно-монтажных работ, материалов) сметной документации, принимаются в течении 15 календарных дней с момента подписания договора. 13.12. Предложение по удорожанию проекта с обоснованием (более 10%) не принимаются в первый год реализации.
6) 13. Прочие условия 13.13. В случае корректировки технико-экономических показателей проекта перерасчет цен производится только на новые, дополнительные материалы и работы. 13.14. После заключения договора Подрядчик в течение месяца обязуется закупить 30% годового объема строительных материалов. 13.15. Заказчик производит оплату Подрядчику за выполненные работы и приобретенные строительные материалы только после приемки их представителем технического надзора и на основании протоколов лабораторных испытаний на все виды выполненных работ и приобретенных материалов. 13.16. Заказчик может производить оплату за приобретенные строительные материалы и оборудование на основании договора ответ-хранения. 13.17. Заказчиком, в случае невыполнения работ согласно графика производства работ, начисляется штраф в размере 0,1 % (ноль целых один процентов) от объема невыполненных работ. 13.18. Подрядчик обязуется на объекте организовать отдельное временное помещение для работы, ведения и хранения исполнительной документации с беспрепятственным доступом Заказчику, техническому и авторскому надзору. 13.19. По завершению строительно-монтажных работ выполнить контрольно-исполнительную съемку с внесением материалов в единую информационную систему государственного градостроительного кадастра Северо-Казахстанского филиала РГП «Госградкадастр». 13.20. Если Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить споры по Договору, то любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан (по месту нахождения Заказчика – СКО, г. Петропавловск).

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БИН 050240007370
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ21070103KSN4814000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 7152 50-43-36
И.о руководителя Утебаев Сакен Сайдолаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкомпания"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ЖАМБЫЛА, 227
БИН/ИИН/ИНН/УНП 970940002514
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ31070G000346N00598
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87152522501
Руководитель Атажанов Хайдар Вадутович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6858579-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская-проезд Жамбыла-Крепостная-Ауэзова в г. Петропавловске СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №9)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) блок 2						
51210556-ОК1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская-проезд Жамбыла-Крепостная-Ауэзова в г. Петропавловске СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №9)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) блок 2	Работа	1	1 402 464 811.79	до 30 июня 2024 года	до 30 июня 2024 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	81 399 456.76
51210556-ОК1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская-проезд Жамбыла-Крепостная-Ауэзова в г. Петропавловске СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №9)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) блок 2	Работа	1	1 402 464 811.79	до 30 июня 2024 года	до 30 июня 2024 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	839 049 239.53
51210556-ОК1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская-проезд Жамбыла-Крепостная-Ауэзова в г. Петропавловске СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №9)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) блок 2	Работа	1	1 402 464 811.79	до 30 июня 2024 года	до 30 июня 2024 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	150 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

51210556-ОК1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская-проезд Жамбыла-Крепостная-Ауэзова в г. Петропавловске СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №9)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) блок 2	Работа	1	1 402 464 811.79	до 30 июня 2024 года	до 30 июня 2024 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	332 016 115.50

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.