Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Construction Group "SAMRUK"**

Субподрядчик : **ТОО "Намыс"**

Стройка : **«Түркістан облысы, Мактаарал ауданы, Мырзакент кенті, С.Кожанов көшесі №2 «д» мекен жайда ораналаскан шағын кәсіпкерлік үшін (дүкен) ғимараты»**

Договор подряда (контракт) **№ 54 от 12.08.2023г**

Акт выполненных ра

за сентябрь 2023г

Составлен (а) в текущих ценах на 01.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Фундаменты										
1	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	24107,65	1651,33	24107,74	1651,32	20528,87	2090,19	28293,78	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,458	1927,48	369,48	1927,55	369,43		2095,85		
2	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,59	33760,04	2983,17	87438,54	7726,39	62865,11	16828,21	112608,09	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,06992	6504,62	635,35	16846,97	1645,56		8341,34		
3	12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,6	1208,66	28,22	7977,20	186,20	4983,20	2636,20	11462,50	
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,511136	425,41	4,08	2807,70	26,90		849,10		
			Итого по разделу 2: Фундаменты					119523,48	9563,91	88377,18	21554,60	152364,37	
								21582,22	2041,89	0,00	11286,29		
			Раздел 3: Стены										
4	13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,68	18511,52	4387,77	31099,39	7371,42	7212,73	17065,79	52018,40	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,871606	9830,47	1092,35	16515,17	1835,12		3853,22		
5	14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	15,7875	446,31	0,00	7046,00	0,00		6553,00	14687,00	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,734059	446,31	0,00	7046,00	0,00		1088,00		
			Итого по разделу 3: Стены					38145,39	7371,42	7212,73	23618,79	66705,40	
								23561,17	1835,12	0,00	4941,22		
			Раздел 4: Рамы										
6	15	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,8	40092,61	6971,04	32074,10	5576,80	19332,90	7642,10	42893,50	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,3632	8955,47	1541,93	7164,40	1233,50		3177,30		
7	16	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,455	79897,87	9304,65	36353,55	4233,60	20720,20	11188,40	51345,30	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,07616	25054,27	1967,63	11399,70	895,25		3803,35		
			Итого по разделу 4: Рамы					68427,65	9810,40	40053,10	18830,50	94238,80	
								18564,10	2128,75	0,00	6980,65		
			Раздел 5: Покрытие										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	18	1112-0101-0720 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB		30,4	174,16	1,08	5294,50	32,80	2573,40	2483,00	8399,70	
				м2 кровли		88,43	0,35	2688,30	10,60		622,20		
		003-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,88784								
9	19	1112-0101-0719 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство по готовому основанию		30,4	1305,83	14,30	39697,30	434,70	1636,70	34785,20	80441,10	
				м2 кровли		1237,69	6,06	37625,80	184,20		5958,60		
		003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,250778								
			Итого по разделу 5: Покрытие					44991,80	467,50	4210,10	37268,20	88840,80	
								40314,10	194,80	0,00	6580,80		
			Раздел 6: Полы										
10	20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		20,1	961,57	35,52	19327,60	714,00	8396,00	9998,90	31672,60	
				м2 стяжки		508,34	20,87	10217,70	419,50		2346,10		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,441824								
11	21	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		40,2	116,51	6,07	4683,80	244,00	4187,20	367,80	5455,80	
				м2 стяжки		6,28	3,45	252,60	138,60		404,20		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,183955								
12	22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,275	23076,30	2074,96	6346,00	570,50	11,50	5474,00	12765,50	
				т		20959,34	914,22	5764,00	251,50		945,50		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,4452								
			Итого по разделу 6: Полы					30357,40	1528,50	12594,70	15840,70	49893,90	
								16234,30	809,60	0,00	3695,80		
			Раздел 7: Водопровод В1										
13	25	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		3	2249,90	22,40	6749,70	67,20	35,00	6515,30	14326,20	
				м трубопровода		2215,83	0,24	6647,50	0,70		1061,20		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,522792								
14	27	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,03	90281,17	0,00	2708,00	0,00	72,00	2610,00	5743,00	
				км трубопровода		87879,60	0,00	2636,00	0,00		425,00		
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,6686								
			Итого по разделу 7: Водопровод В1					9457,70	67,20	107,00	9125,30	20069,20	
								9283,50	0,70	0,00	1486,20		
			Раздел 8: Канализация К1										
15	28	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		3,8	1194,39	1,97	4538,70	7,40	7,60	4435,60	9692,20	
				м трубопровода		1190,43	0,67	4523,60	2,50		717,90		
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,307968								
			Итого по разделу 8: Канализация К1					4538,70	7,40	7,60	4435,60	9692,20	
								4523,60	2,50	0,00	717,90		
			Раздел 9: Отопление										
16	33	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		4	1821,19	18,56	7284,80	74,30	46,70	7021,50	15450,80	
				м трубопровода		1790,96	0,24	7163,90	1,00		1144,50		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,796416								
			Итого по разделу 9: Отопление					7284,80	74,30	46,70	7021,50	15450,80	
								7163,90	1,00	0,00	1144,50		
			Раздел 10: Газопровод										
17	36	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,004	1108182,92	326453,04	4432,70	1305,80	122,30	3540,20	8610,70	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		751161,60	142825,05	3004,60	571,30		637,80		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,45152								
18	37	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	0,1	40928,46	1401,06	4092,80	140,10	1860,80	2096,30	6684,20	
						20919,81	471,02	2092,00	47,10		495,10		
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1648								
			Итого по разделу 10: Газопровод					8525,50	1445,90	1983,10	5636,50	15294,90	
								5096,60	618,40	0,00	1132,90		
			ИТОГО по акту					331252,42	30336,53	154592,21	143331,69	512550,37	
								146323,49	7632,76	0,00	37966,26		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			4612,95					
			Итого с временными									517163,32	
												206865,33	
			НДС	%	12,00			24823,84					
			Итого с НДС									231689,17	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Намыс"

Директор _____ **Оспанов.Г.Д.**