Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 216288,538 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 23173,772 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Дангызыл, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2023 г. по сотоянию на 2024 год

№ п/п	Номера смет и расчетов, ные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	2 858,4	2 858,4
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	493,932	493,932
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**3 352,332**	**3 352,332**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	02-01	Фельдшерско-акушерский пункт	100 632,762	32 300,5	--	132 933,262
		Всего по главе	**100 632,762**	**32 300,5**	--	**132 933,262**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
5	07-01	Благоустройство	19 075,388	136,234	--	19 211,622
		Всего по главе	**19 075,388**	**136,234**	--	**19 211,622**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**119 708,15**	**32 436,734**	--	**152 144,884**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
6	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.47	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	9 696,36	--	--	9 696,36
		Итого по главе 8	**9 696,36**	--	--	**9 696,36**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**129 404,51**	**32 436,734**	--	**161 841,244**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	6 470,226	--	--	6 470,226
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	2 588,09	648,735	--	3 236,825
		Итого по части II в сметных ценах:	**138 462,826**	**33 085,469**	--	**171 548,295**
9		в том числе на 2024 год - 100 %	138 462,826	33 085,469	--	171 548,295
10	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	148 847,538	35 566,879	--	184 414,417
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**148 847,538**	**35 566,879**	--	**184 414,417**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,172 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,172 : 1,133 = 0,152 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,138462826 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,138462826 : 1,133 = 0,122 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,033085469 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,033085469 : 1,133 = 0,029 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,122х2,90% + 0,029х0,2х2,90%)/0,152х100 = 2,44 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,44 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 171548,295х0,46% = 789,122	--	--	789,122	789,122
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 789,122.1,075 = 848,30615	--	--	848,306	848,306
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**848,306**	**848,306**

Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 171548,295х2,44% = 4185,778	--	--	4 185,778	4 185,778
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 4185,778.1,075 = 4499,71135	--	--	4 499,711	4 499,711
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**4 499,711**	**4 499,711**
		Итого по части III в сметных ценах	--	--	**4 974,9**	**4 974,9**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	--	--	**5 348,017**	**5 348,017**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**138 462,826**	**33 085,469**	**8 327,232**	**179 875,527**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**148 847,538**	**35 566,879**	**8 700,35**	**193 114,766**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	23 173,772	23 173,772
		Всего по сводному сметному расчету	**148 847,538**	**35 566,879**	**31 874,121**	**216 288,538**
		2023 год:			3 754,612	3 754,612
		2024 год:	148847,538	35566,879	28 119,509	212 533,926

Генеральный директор
АО "КазНИИСА" **Б.Б. Кульбаев**

Директор Центра типового и индивидуального проектирования **Ю.Н. Повышев**

Главный инженер проекта **Е.Н. Даукараев**

Составил **С.М. Рахимжанова**