Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

25 декабря 2023 года дело №5930-23-00-2/2525 город Петропавловск

Специализированный межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области в составе:
председательствующего судьи Омарова Д.К.,
при секретаре судебного заседания Кирьяковой Т.Ю.,
рассмотрел в судебном заседании гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
Государственное коммунальное казенное предприятие «Дом культуры» коммунального государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»

ОТВЕТЧИК:
Товарищества с ограниченной ответственностью «Строй-тейдж»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:
о признании недобросовестным участником государственных закупок

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИМ:
Прокурор Поликарпова Е.
Представитель истца Синдякина Н.
Представитель ответчика Кенжеболат Х.

<u>ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:</u>

07 августа 2023 года между истцом и ответчиком заключен договор о государственных закупках работ №106 (далее – Договор), где «поставщик» обязался выполнить работы по текущему ремонту фасада здания сельского клуба в с.Червонное, на общую сумму 26 880 000 тенге, а истец, являясь «Заказчиком» принять работы и оплатить их стоимость, срок выполнения

работ в течение 45 дней с момента подписания договора (пункт 2.1. договора, Приложение №1).

Работы не выполнены в полном объеме.

20 октября 2023 года истец обратился с иском в суд к ответчику, в котором просил последнего признать недобросовестным участником государственных закупок, в связи с неисполнением обязательств по договору.

Представитель истца в судебном заседании пояснила, что просит иск удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании пояснил, что просит предоставить возможность для выполнения работ. Также пояснил, что в настоящее время состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок.

Согласно заключения прокурора иск подлежит удовлетворению.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

Согласно статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень, в том числе согласно подпункта 3 пункта 4 данной статьи - поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

Реестр недобросовестных участников государственных закупок, предусмотренных подпунктами 1) и 3) части первой пункта 4 настоящей статьи, формируется на основании решений судов, вступивших в законную силу.

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона в случаях, указанных в подпунктах 1) и 3) части первой настоящего пункта, заказчик обязан не позднее 30 календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения потенциальным поставщиком или поставщиком законодательства о государственных закупках, обратится с иском в суд о признании такого потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

Срок выполнения работ до 21 сентября 2023 года.

Согласно материалам дела ответчиком работы в полном объеме не выполнены.

Истцу о факте ненадлежащего исполнения договора достоверно стало известно 22 сентября 2023 года. Истец обратился в суд 20 октября 2023 года, следовательно, вышеуказанный установленный законом срок истцом не пропущен.

Документ подписан: Омаров Д. К., 25.12.2023

Дата вступления в законную силу: 26.01.2024, судья Омаров Д. К., 06.02.2024

В соответствии с пунктом 5 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О применении судами законодательства о государственных закупках» при рассмотрении судами исков о признании поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках, недобросовестными участниками государственных закупок судам необходимо принимать во внимание вину поставщика как основание гражданско-правовой ответственности в соответствии со статьей 359 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (далее – ГК) и наступившие негативные последствия для заказчика, исходя из критериев справедливости и разумности согласно части 6 статьи 6 ГПК.

Под негативными последствиями следует понимать причинение стороне договора такого ущерба, что она в значительной степени лишилась того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (пункт 2 статьи 401 ГК).

Ответчик не выполнил работы в полном объеме (приложение №1), что является негативным последствием.

В связи с тем, что ответчик не исполнил свои обязательства по договору, у суда есть основания для признания ответчика недобросовестным участником государственных закупок.

Также в порядке статьи 117 ГПК подлежит взысканию с ответчика в доход государства сумма государственной пошлины в размере 1725 тенге, от уплаты которой истец освобожден.

<u>РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:</u>

Руководствуясь статьями 172, 223-226, 229 ГПК, **суд**

РЕШИЛ:

Иск государственного коммунального казенного предприятия «Дом культуры» коммунального государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области» к товариществу с ограниченной ответственностью «Строй-тейдж» о признании недобросовестным участником государственных закупок удовлетворить.

Признать товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-тейдж» недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «Строй-тейдж» в доход государства государственную пошлину в размере 1725 (одна тысяча семьсот двадцать пять) тенге.

На решение суда могут быть подана апелляционные жалоба, принесено ходатайство прокурора в судебную коллегию по гражданским

Документ подписан: Омаров Д. К., 25.12.2023

Дата вступления в законную силу: 26.01.2024, судья Омаров Д. К., 06.02.2024

делам Северо-Казахстанского областного суда через Специализированный межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья **Омаров Д.К.**

Справка: решение изготовлено в окончательной форме 25 декабря 2023 года.

Судья **Омаров Д.К.**

Документ подписан: Омаров Д. К., 25.12.2023

Дата вступления в законную силу: 26.01.2024, судья Омаров Д. К., 06.02.2024

5930-23-3-1/2722