МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУДЕН ӨТКЕН НЫСАНДЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

11|41|10 **2015 жыл.** **№____** **Арыс ауданы. Ақдала ауылы**
(объектінің орналасқан жері)

Арыс ауданының әкімшілігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2015 жылғы «05» қазан айындағы №1-268-Ө өкімімен (бұйрығымен қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға:

1. **С. Дәрібай - Қала әкімінің орынбасары;**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төраға орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі:

2. **Е. Серікбаев – ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы басшысының орынбасары;**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

тапсырысшының өкілі:

3. **Е. Жакаев - ОҚО Денсаулық сақтау басқармасының техникалық қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы;**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

комиссия мүшелері;

4. **Е. Батырбеков – «Арыс аудандық емханасы» МКҚК-нің бас дәрігері;**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

5. **М. Көшенов - Арыс қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы;**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

6. **М. Кемеров - Арыс қалалық тұтынушылардың құқығын қорғау басқармасының басшысы;**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

7. **К. Кансейтов - Арыс қаласы төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы;**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

тапсырыс беруші:

8. **М. Еримбетов – «Еримбетов» жеке кәсіпкер Техникалық қадағалаушы;**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

бас жобалаушы-

9. **Б. Зулеев - «Құрылыс Сервис-БКК» ЖШС-нің директоры;**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

бас мердігер:

10. **А. Байметов – «Дауыт» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры;**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

АНЫҚТАЛДЫ:

1. **Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)**
«Арыс аудандық емханасы» МКҚК
(ұйымның атауы)

«ОҚО, Арыс ауданы, Ақдала ауылы, Ибрагимова көшесі № 79 мекен жайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамдаудан, квартал, көше үйдің (корпустың) нөмірі)

«ОҚО Арыс ауданы, Арыс елді мекенінде орналасқан «Ақдала» дәрігерлік амбулатория ғимаратының күрделі жөндеу» жұмысы.
(объектінің атауы) (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту)

пайдалануға қабылдауды ұсынады.

2. Құрылыс **ОҚО құрылыс басқармасы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімі**
(шешім шығарған органның атауы)

2015 жылғы «10» маусым, №38 хаттамасы (бұйрығымен, шешімімен және т.б.) негізінде
(шешім шығарған органның атауы)

Күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу 2015 жылғы «31» шілдедегі рұқсатына сәйкес жүргізілген

3. Құрылысты **Күрделі жөндеу жұмыстары**
(жұмыстың түрлері)

Орындаған бас мердігер **«Даулет» ЖШС-гі**
(ұйымның атауы)
және _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____салған
(ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің .... қосымшасында көрсетіледі)орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер
«Құылыс Сервис - БКК» ЖШС- гі
(ұйымның атауы және оның ведомствалық бағыныстылығы)
және _____
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тауарлардың атауы)
Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
_____
_____
_____
(ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің .... қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

Арыс аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі, құрылыс бөлімі
(ғылыми зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

Жеке жоба бойынша № 1-07-14

(жобаның нөмірі, сериянын(үлгі бойынша) нөмірі, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)
жүзеге асты.

7. Жоба-сметалық құжаттамасын: **«Мемсараптама» РМК**

(объектіге (кезегі, іске қосу, кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2014 жылғы «12» тамыздағы № 19-0519/14 бекітілді

8. Құрылыс-монтаж. күрделі жөндеу жұмыстары мына мерзімде жүзеге асады:
Жұмыстың басталуы: 15.06.2015 жұмыстын аяқталуы: 30.10.2015ж
(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша

4 ай

Іс жүзінде 4 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

1) **Жобалау-сметалық құжаттамалар:**

2) **Мемлекеттік сараптаманың қорытындысы:**

3) **Құрылысқа қатысты техникалық құжаттар:**

4) **Атқарылған жұмыстардың №2,3 формалары:**
(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің қуаттылық, өнімділік алаң, ұзақтық, сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объектіні (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктермен толықтырылады);

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған жұмыстарының А, Б, В, блоктары бойынша барлығы жалпы мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Қабат саны	Қабат	1	1
Құрылыстың ауданы	м²		
Ғимарат ауқымы	м²		
Жалпы ауданы	м²		

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады **«ОКО Арыс ауданы, Арыс елді мекенінде орналасқан «Ақдала» дәрігерлік амбулатория ғимаратының күрделі жөндеу»**

Жер телімінің алаңы -0,881337 га;

Құрылыстың ауданы: м^2;

Жалпы алаңы м^2;

Ғимаратының ауқымы: м^2

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастармалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс кауіпсіздігін, өрт кауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар

орындалған

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстығы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Жұмысшы комиссияны анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Барлығы- **54961,593** мың теңге, құрылыс-монтаж жұмыстары **44 002,863** мың теңге, құралдар, жиһаздар және жабдықтар – **606,837** мың теңге және басқада шығындар **10 351,893** мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **54961,593** мың теңге, құрылыс-монтаж жұмыстары **44 002,863** мың теңге, құралдар, жиһаздар және жабдықтар – **606,837** мың теңге және басқада шығындар **10 351,893** мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
Сәулет-құрылыстық,(көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні кос алғанда) шешімнің озақтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қолдануға ұсынылған **«ОКО Арыс ауданы. Арыс елді мекенінде орналаскан «Ақдала» дәрігерлік амбулатория ғимаратының күрделі жөндеу» жұмысы.**
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: **1. С. Дәрібай** _____ (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары: **2. Е. Серікбаев** _____ (қолы)

Тапсырысшының өкілі: **3. Е. Жакаев** _____ (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

4. Е. Батырбеков _____ (қолы)

5. М. Кошенов _____ (қолы)

6. М. Кемеров _____ (қолы)

7. К. Кансейтов _____ (қолы)

8. М. Еримбетов _____ (қолы)

9. Б. Зулеев _____ (қолы)

10. А. Байметов _____ (қолы)