Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Адрес: г.Уральск, Дамбовый Тупик, 5/1,тел.:** — **050140003610**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10** — **070640012384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №122-1 от 25.06.2021г к договору №122 от 24.11.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000106	25.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РП"Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО			усл	1	262 015 899,84	262 015 899,84
				Итого	1	x	262 015 899,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушев О. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) А.О. Рыков / _____ / Б. Хасбулатов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. за №73

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Подрядик: ТОО "АксайСтройСервис и К"

Наименование стройки - "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

Наименование объекта - Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за Август м-ц 2021год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			организация
		номер	дата				правовая
		122	24.11.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начало года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала строительства	550 117 492,76	233 942 767,71	-	-	.		-	-	28 073 132,13	262 015 899,84
В т.ч. август м-ц 2021г	-	233 942 767,71	-						28 073 132,13	262 015 899,84
Всего к оплате с НДС	Двести шестьдесят два миллиона пятнадцать тысяч восемьсот девяносто девять тенге 84 тиын									

Заказчик:

И.о. Руководителя ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____Хайруллин Б.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____Кушев О.С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 122 от 24.11.2020г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
ЗА АВГУСТ М-Ц 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах с 01.01.19г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	22872,5	59		1349478				1457436
										107958	
2	1101-0203-0112	Уположивание,уплотнение и планировка откосов. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площадки	13660	45,27	21,67	618412	295990	–	275861	965815
					23,6	4,44	322422	60718	–	71542	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	0	21,57	18,38	102878	87676	1393	0	
					2,89	6,91	13809	32957	–	0	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 423 251				
		Накладные расходы	Тенге				275 861				
		Сметная прибыль	Тенге				179 500				
		РАЗДЕЛ 2. Каменные работы									
4	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски (упор) НР = 68 %	м3	4190	10827,05	228,43	45365347	957111	39547694	3527599	52804382
					1160,03	78,07	4860542	327103	–	3911436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				52 804 382				
		Накладные расходы	Тенге				3 527 599				
		Сметная прибыль	Тенге				3 911 436				
		РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы									

5	1105-0101-0202	Забивка шпунта по линии регулирования и поперечных шпунтов длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР	м3 железобетона	126	24027,79 4936,75	18817,72 4110,73	3027502 622031	2371033 517952	34438	1128582 332487	4488571
6	2900-0203-4563 (пл) Калькул№6	Стоимость ж/бетонного шпунта Ш-6 дл.6м В25 W8	шт	700	64442		45109400		45109400	3608752	48718152
7	1105-0101-1001	Разбивка бетона головки шпунта и расплющивание арматур НР = 99 %	свая	300	3319,84 1482,25	1788,18 796,16	995952 444675	536454 238848	14823	676688 133811	1806451
8	1105-0101-0204	Забивка свай С8-35Т5 длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 железобетона	50	25832,69 5475,75	20146,95 4297,26	1291635 273788	1007348 214863	10499	483764 142032	1917431
9	2900-7896-6325 (пл) Калкул №6	Стоимость сборных ж/б свай С8-35Т5 длиной 8м	шт	258	172143		44412894		44412894	3553032	47965926
10	1105-0101-1001	Разбивка и оголение арматур головки сваи и расплющивание арматур. НР = 99 %	свая	50	3319,84 1482,25	1788,18 796,16	165992 74113	89409 39808	2495	112781 22302	301075
11	1137-0401-0103	Устройство монолитного ж/бетонного ростверка и подпорной стенки В22,5 F200.W8 НР = 91 %	м3 конструкци	50	27848,8 4836,54	1049,45 419,42	1392440 241827	52473 20971	1098140	239146 130527	1762113
12	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	1,2526	28191,12 17415,99	10038,87 3103,27	35312 21815	12575 3887	922	23389 4696	63398
13	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I , диаметром 10мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2526	259553		325116		325116	26009	351125
14	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,1074	61044,2 38190,9	21852,02 7043,56	6556 4102	2347 756	108	4421 878	11855
15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,1074	227283		24410		24410	1953	26363
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				107 111 385				
		Накладные расходы	Тенге				2 668 772				
		Сметная прибыль	Тенге				7 956 479				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

16	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3грунта	31780	21,57 2,9	18,38 6,91	685641 92033	584325 219643	9283	224407 72804	982852
17	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - (для устройства насыпи под ростверк) НР = 72 % т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	т	5280	213,26 8,58	204,39 53,77	1126019 45305	1079172 283905	1542	237031 109044	1472094

18	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	9240	59		545160				588773
										43613	
19	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - (для устройства насыпи под ростверк) НР = 72 % т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	32290	213,26	204,39	6886208	6599715	9429	1449572	9002642
					8,58	53,77	277064	1736231		666862	
20	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	56507,5	59		3333943				3600658
										266715	
21	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	32290	21,57	18,38	696425	593515	9429	227936	998310
					2,9	6,91	93481	223097		73949	
22	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - (для устройства насыпи под ростверк) НР = 72 % т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	2060	213,26	204,39	439319	421041	602	92478	574341
					8,58	53,77	17676	110766		42544	
23	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	3605	59		212695				229711
										17016	
24	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	2060	21,57	18,38	44431	37865	602	14542	63691
					2,89	6,91	5964	14233		4718	
25	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - (для устройства насыпи под ростверк) НР = 72 % т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	42980	213,26	204,39	9165970	8784631	12550	1929470	11983075
					8,58	53,77	368789	2311031		887635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29 496 147				
		Накладные расходы	Тенге				4 175 436				
		Сметная прибыль	Тенге				2 184 900				
		РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы									
26	2900-7896-6325 (пл) Калкул №6	Стоимость сборных ж/б свай С8-35Г5 длиной 8м	шт	170	172143		29264310		29264310		31605454,8
										2341144,8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29 264 310				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				2 341 145				
		ИТОГО ПО АКТУ №3	Тенге				221 099 474				

СТОИМОСТЬ СМР:	**221 099 474**
ПРОЧИХ ЗАТРАТ:	
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,3%	**9 507 277**
ИТОГО:	**230 606 752**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,701%	**3 922 621**
ИТОГО	**234 529 372**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**4 690 587**
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 ГОДА	**239 219 960**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному	**233 942 767,71**
НДС 12%	**28 073 132,13**
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)	**262 015 899,84**

ЗАКАЗЧИК:

И.о.Руководителя ГУ "Управление природных ресурсов и

ХАЙРУЛЛИН Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

КУШЕВ С.Т.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Строй Потенциал"

АЙТКАЛИ Е.К.