Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Адрес: г. Уральск, ул. Сарайшык, д. 47,тел.:**	**050140003610**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10**	**070640012384**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №122-4 от 08.02.2022г к договору №122 от 24.11.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000014	15.03.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РП"Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО			усл	1	151 380 784,05	151 380 784,05
				Итого	1	x	151 380 784,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетный о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушев О. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. за №73

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Подрядик: ТОО "АксайСтройСервис и К"

Наименование стройки - "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

Наименование объекта - Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат замарт м-ц 2022год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			организация
		номер	дата				правовая
		122	24.11.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начало года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала строительства	833 259 684,50	135 161 414,33	-	-			-	-	16 219 369,72	151 380 784,05
В т.ч.март м-ц 2022 г	-	135 161 414,33	-						16 219 369,72	151 380 784,05
Всего к оплате с НДС	Сто пятьдесят один миллион триста восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят четыре тенге 05 тиын.									

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____ Халелов А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ Кушев О.С.

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 122 от 24.11.2020г. Дополнительное соглашение № 122-4 от 08.02.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 10
ЗА МАРТ М-Ц 2021 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Каменные работы									
1	1142-0101-0601	**Слой подстилающий из щебня толщиной 20 см. Устройство насухо вручную НР = 68 %**	м2 подстилающего слоя	1500	1611,89	46,56	2417842	69840	7223081	381874	3023693
					358,48	15,91	537713	23865		223977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3 023 693				3 023 693
		Накладные расходы	Тенге				381 874				
		Сметная прибыль	Тенге				223 977				
		РАЗДЕЛ 1. Бетонные и ж/б работы									
1	1105-0101-0202	**Забивка шпунта по линии регулирования и поперечных шпунтов длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %**	м3 железобетона	252	24027,79	18817,72	6055003	4742065	68876	2257165	8977141
					4936,75	4110,73	1244061	1035904		664973	
2	1105-0101-1001	**Разбивка бетона головки шпунта и расплющивание арматур НР = 99 %**	свая	536	3319,84	1788,18	1779434	958464	26483	1209015	3227526
					1482,25	796,16	794486	426742		239076	
3	1105-0101-0204	**Забивка свай С8-35Т5 длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %**	м3 железобетона	84	25832,69	20146,95	2169946	1692344	17639	812724	3221283
					5475,75	4297,26	459963	360970		238614	
4	1105-0101-1001	**Разбивка и оголение арматур головки сваи и расплющивание арматур. НР = 99 %**	свая	84	3319,84	1788,18	278867	150207	4192	189473	505806
					1482,25	796,16	124509	66877		37467	
5	2900-0025-0740 (пл)Калькул №6	**Стоимость ж/б плит ПВ40-20-1,5**	шт	140	105665		14793100		31699500		32882948
										1183448	
6	2900-0025-0735 (пл)Калькул №6	**Стоимость ж/б плит ПВ30-20-1,0**	шт	319	55642		17749798		17749798		19169782
										1419984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				67 984 487				67 984 487
		Накладные расходы	Тенге				4 468 377				
		Сметная прибыль	Тенге				3 783 562				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1									
		РАЗДЕЛ 2.2 Устройство кармана (затона)									
	1142-0101-0404	**Устройство кармана (затона) из мягких контейнеров (мешки 1м3) заполненного камнем д. 30-35мм и ПГС с объемом до**	м3	2200	1388,46	228,43	3054612	502546		1852200	5299357
					1160,03	78,07	2552066	171754		392545	

	1101-0205-0502	Заполнение мешки -камнем ,ПГС НР = 72 %	м3 грунта	2200	808,7		1779140			1280987	3304938
					808,7		969631			244811	
	2900-1239-7895	Контейнер МКР С2 -1500ППР-1,0	шт	2200	1594		3 506 800		3 506 800		3 787 344
										280 544	
	2900-0000-0000	Камень бутовый М300 от 150 - до 500мм	м3	660	9164		6 048 240		6 048 240		6 532 099
										483 859	
	2900-0000-0000	Гравийно -песчаная смесь	м3	1540	2532		3 899 280		3 899 280		4 211 222
										311 942	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23 134 960				23 134 960
		Накладные расходы	Тенге				3 133 187				
		Сметная прибыль	Тенге				1 713 702				
		РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы									
	2900-0203-4563 (пл) Калькул№6	Стоимость ж/бетонного шпунта Ш-6 дл.6м В25 W8	шт	50	64442		3222100		3222100		3479868
										257768	
	2900-7896-6325 (пл) Калкул №6	Стоимость сборных ж/б свай С8-35Т5 длиной 8м	шт	162	172143		27887166		27887166		30118139
										2230973,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				44 752 874				33 598 007
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге				2 230 973				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				127 741 148				
		СТОИМОСТЬ СМР:					127 741 148				
		ПРОЧИХ ЗАТРАТ:									
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,3%					5 492 869				
		ИТОГО:					133 234 017				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,701%					2 266 311				
		ИТОГО					135 500 328				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					2 710 007				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 ГОДА					138 210 334				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффициенту					135 161 414,33				
		НДС 12%					16 219 369,72				
		ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)					151 380 784,05				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____ **ХАЛЕЛОВ А.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ **КУШЕВ О.С.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Строй Потенциал"

_____ **АЙТҚАЛИ Е.Қ.**