Форма

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ и затрат
от 27 августа 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	18634	доп.согл. №93/03 от 20.06.2022г. к дог.№93 от 23.12.2020г.	20.06.2022г.	Нац	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах IV квартала 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах IV квартала 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"	1938539222	259007994	215875898	215875898	-				31080959	290088953
Итого к оплате:										**290088953**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Ш.Суттибаев
М.П.
"_____" _____ 2022 год

Инженер:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ П. Алпысбаев
М.П.
"_____" _____ 2022 год

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"
_____ Е.Оспаналиева
М.П.
"_____" _____ 2022 год

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Ер-гарант-строй "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной дороги к г.Туркестан со стороны г.Кентау 24 км"

АКТ
приёмки выполненных работ за август 2022 года
на СМР работы

Составлена в ценах IV квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		На земляные работы					
		РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ					
3	**Е11-010104-0204 1101-0104-0204 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(10м+40м) в насыпь** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**1251,0000**		**178,05**	**222736,05**
		Итого оплата труда:				**52,66**	**65871,91**
		Итого эксплуатация машин:				**178,05**	**222736,05**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,91	47427,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	21613,11
		Сметная стоимость:				**233,23**	**291776,92**
4	**Е11-010104-0212 1101-0104-0212 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**2691,0000**		**327,02**	**880021,58**
		Итого оплата труда:				**96,71**	**260257,37**
		Итого эксплуатация машин:				**327,02**	**880021,58**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		69,63	187385,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,73	85392,55
		Сметная стоимость:				**428,39**	**1152799,44**
11	**Е11-010102-0210 1101-0102-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги	**м3 грунта**	**220,0000**		**229,64**	**50521,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
		Итого оплата труда:				**56,24**	**12372,16**
		Итого эксплуатация машин:				**222,01**	**48842,14**
		Итого материалов:				**0,11**	**23,65**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		40,49	8907,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	4754,33
		Сметная стоимость:				**291,74**	**64183,46**
12	**Е11-010102-0310 1101-0102-0310 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**220,0000**		**333,88**	**73452,85**
		Итого оплата труда:				**99,65**	**21923,18**
		Итого эксплуатация машин:				**319,35**	**70256,65**
		Итого материалов:				**0,13**	**28,38**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		71,75	15784,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	7139,00
		Сметная стоимость:				**438,08**	**96376,54**
16	**С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км в насыпь**	**т**	**7049,2500**		**204,00**	**1438047,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,32	115043,76
		Сметная стоимость:				**220,32**	**1553090,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3158227,13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**360424,62**
		РАЗДЕЛ 2. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ					
34	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 8 проходах с поливкой водой** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**78655,0000**		**66,09**	**5198087,93**
		Итого оплата труда:				**24,69**	**1941979,37**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**5198087,93**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,78	1398225,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	527705,05
		Сметная стоимость:				**90,57**	**7124018,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**78655,0000**		**45,16**	**3551961,48**
		Итого оплата труда:				**13,11**	**1030970,41**
		Итого эксплуатация машин:				**45,16**	**3551961,48**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,44	742298,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,37	343540,81
		Сметная стоимость:				**58,96**	**4637801,00**
36	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненно**	**78655,0000**		**79,82**	**6278320,75**
		Итого оплата труда:				**24,27**	**1908626,50**
		Итого эксплуатация машин:				**67,95**	**5344921,87**
		Итого материалов:				**2,90**	**228099,50**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,47	1374211,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	612202,55
		Сметная стоимость:				**105,08**	**8264734,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**20026553,49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4881576,28**
		ИТОГО ПО земляные работы	Тенге				**20386978,11**
		На дорожная одежда					
		РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды					
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала**	**4033,0000**		**1188,24**	**4792179,58**
		Итого оплата труда:				**359,44**	**1449626,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1052,44**	**4244474,00**
		Итого материалов:				**2,03**	**8186,99**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		388,20	1565596,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,12	508622,05
		Сметная стоимость:				**1702,55**	**6866397,66**
2	**С121-010601-0101 2101-0601-**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**4787,2800**		**1667,00**	**7980395,76**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	638431,66
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**8618827,42**
3	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39,**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального** Состав работ:	**м2 основания или покрытия**	**25666,0000**		**1540,65**	**39542387,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием					
		Итого оплата труда:				**119,08**	**3056247,00**
		Итого эксплуатация машин:				**190,15**	**4880455,86**
		Итого материалов:				**1287,29**	**33039553,06**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		128,60	3300746,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,54	3427450,74
		Сметная стоимость:				**1802,80**	**46270585,04**
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**11,6760**		**103753,92**	**1211430,77**
		Итого оплата труда:				**868,84**	**10144,58**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**20143,55**
		Итого материалов:				**102028,71**	**1191287,22**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	10956,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	97790,95
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**1320177,86**
5	**Е11-270602-0310 1127-0602-0310 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2покрытия**	**20705,0000**		**1362,40**	**28208565,30**
		Итого оплата труда:				**71,12**	**1472442,08**
		Итого эксплуатация машин:				**97,14**	**2011360,10**
		Итого материалов:				**1223,13**	**25324812,44**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,80	1590237,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,14	2383904,22
		Сметная стоимость:				**1554,34**	**32182706,96**
6	**Е11-270602-0410 1127-0602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310**	**м2 покрытия**	**20705,0000**		**1213,59**	**25127279,87**
		Итого оплата труда:				**0,90**	**18694,13**
		Итого эксплуатация машин:				**0,16**	**3379,06**
		Итого материалов:				**1212,52**	**25105206,68**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,98	20189,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,16	2011797,56
		Сметная стоимость:				**1311,73**	**27159267,09**
7	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов.** Состав работ:	**т**	**8,1644**		**103753,92**	**847088,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Розлив вяжущих материалов					
		Итого оплата труда:				**868,84**	**7093,56**
		Итого эксплуатация машин:				**1725,21**	**14085,30**
		Итого материалов:				**102028,71**	**833003,20**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		938,35	7661,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8375,38	68379,96
		Сметная стоимость:				**113067,65**	**923129,51**
8	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**19518,0000**		**1432,47**	**27958973,62**
		Итого оплата труда:				**71,03**	**1386350,07**
		Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**1892116,49**
		Итого материалов:				**1293,39**	**25244477,91**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,71	1497258,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,73	2356498,54
		Сметная стоимость:				**1629,92**	**31812730,24**
9	**Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**19518,0000**		**969,02**	**18913403,39**
		Итого оплата труда:				**0,68**	**13216,81**
		Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**2389,00**
		Итого материалов:				**968,22**	**18897797,57**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,73	14274,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,58	1514214,20
		Сметная стоимость:				**1047,34**	**20441891,74**
13	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смеси толщиной 51 см** Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	**м2 покрытияо**	**13918,0000**		**173,38**	**2413116,76**
		Итого оплата труда:				**72,43**	**1008072,11**
		Итого эксплуатация машин:				**142,65**	**1985415,23**
		Итого материалов:				**0,20**	**2825,35**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		78,22	1088717,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,13	280146,77
		Сметная стоимость:				**271,73**	**3781981,41**
14	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**7395,0000**		**1667,00**	**12327465,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,36	986197,20
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**13313662,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				8665458,92
		ИТОГО по смете:	Тенге				215875897,50

ИТОГО:					215875897,50				
В том числе :									
Стоимость оборудования, всего									
в том числе, оборудование поставки заказчика									
Временные здания и сооружения									
Итого с временными			3,12 %		6735328				
Зимние удорожания									222611226
Итого с зимними удорожаниями			1,44 %		3205602				
									225816827
Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			0,317170192		4578891				
Непредвиденные работы и затраты			2 %		4516337				230395718
Итого с непредвиденными работами и затратами									
Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1025743			1,1025743						234912054
НДС			12 %		31080959				259007994
Итого с НДС									290088953

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ П.Алпысбаев

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ Г.Жиенбеков

Инженер эксперт ТОО "Ер-гарант-строй"
М.П. _____ С.Нурышов

"_____" _____ 2022 год

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Корпорация"Береке А"
М.П. _____ Е.Оспаналиева

"_____" _____ 2022 год

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ГИП ТОО "Алматы Жоба"
М.П. _____ Б. Ербол

"_____" _____ 2022 год

ТОО «Ер-гарант-строй»
Инженер-сметчик
_____ (Ф.И.О. Подпись)
«____» _____ 201__ г.