Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"23" 09 2021 года

Авторский надзор ТОО "Дала Центр", директор Оспанов А.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Оспанова А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов,№ аттестатов и дата получения
действующего на основании №68/20 от 17.06.2020г.
№ договора и дата
по объекту: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (канализация, телефонизация) к индивидуальным жилым домам Западного жилого района г.Жезказган (2-я очередь)г. Жезказган
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ГУ "Отдел строительства города Жезказгана" руководитель Келмаганбетова Маруа Конилбаевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Көлсай Строй» лицензия № ГСЛ 07092 от 21.05.2004.
наименование организации, № лицензии и дата получения
В лице Директора А.А.Ахмедова
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями: **ТОО Astana building energy company», БИН100340005715, ИИКKZ1085622031041928306,АО«БанкЦЕнтрКредит», БИК KCJBKZKX,г.Алматы,пр.Райымбека,д.454,ТОО«Құрылысшы»БИН001240005961,ИИКKZ888560000006970769,АО«БанкЦентрКредит»БИККCJBKZKX.,Алматинскаяобласть, Илийскийрайон, Ашибулакскийс/о,с.Туйменбаева, промзонауч.177, ТОО «НАЗ» ГСЛ №01191 от 14.06.2017г. Директор Бузаубагаров Т.К., ТОО "Сарыарка Инжиниринг", РК, г. Астана, ул. А.Хропатый, дом 17/1. БИН 050940017550, лицензия №ГСЛ № 01484 от 26.09.2006г., II категория СМР, Директор Пржанов А.Г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 15.06.2020г.
месяц, год
окончание работ 30.09.2021г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 6,35 месяц;
фактически 16месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ДАЛА Центр», проект №2017-13**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ «Отдел строительства города Жезказгана», 19.03.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
ТОО «ДАЛА Центр», Директор - Оспанов А.С. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «ДАЛА Центр», Представитель Ерзаков А.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата