Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-01-31 № 35 қосымша келісім

Қызылорда облысы №65 2024-02-16

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Туралиев Ерлан Каримбекович тұлғасындағы «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Ли Илларион Гукхенович тұлғасындағы "ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-01-31 № 35 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2024 жылғы 31 қаңтардағы № 35 Шарттың жалпы сомасы 1 411 799 479,80 (бір миллиард төрт жүз он бір миллион жеті жүз тоқсан тоғыз мың төрт жүз жетпіс тоғыз) теңге 80 тиын. Негізгі Шарттың мәтініндегі «2024 жылға қаралғаны 97 507,20 (тоқсан жеті мың бес жүз жеті) теңге 20 тиын. 2025 жылға қаралғаны 1 411 701 972,60 (бір миллиард төрт жүз он бір миллион жеті жүз бір мың тоғыз жүз жетпіс екі) теңге 60 тиын» деген сандар мен сөздер «2024 жылға қаралғаны 1 411 799 479,80 (бір миллиард төрт жүз он бір миллион жеті жүз тоқсан тоғыз мың төрт жүз жетпіс тоғыз) теңге 80 тиын» деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын. 2024 жылға қаралған сомадан 29 252,16 (жиырма тоғыз мың екі жүз елу екі) теңге 16 тиынды құрайтын аванс төленген.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 1 411 770 227,64 (бір миллиард төрт жүз он бір миллион жеті жүз жетпіс мың екі жүз жиырма жеті) теңге 64 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 151 261 095,82 (бір жүз елу бір миллион екі жүз алпыс бір мың тоқсан бес) теңге 82 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 027 Мәдениет объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 411 770 227,64 (бір миллиард төрт жүз он бір миллион жеті жүз жетпіс мың екі жүз жиырма жеті) теңге 64 тиын, оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.
4) Қосымша келісім күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде 1 411 701 972,60 (бір миллиард төрт жүз он бір миллион жеті жүз бір мың тоғыз жүз жетпіс екі) теңге 60 тиынның 3 (үш) пайызы мөлшерінде, яғни 42 351 059,18 (қырық екі миллион үш жүз елу бір мың елу тоғыз) теңге 18 тиын сомасында Қосымша келісімнің орындалуын қамтамасыз етуді және 423 510 591,78 (төрт жүз жиырма үш миллион бес жүз он мың бес жүз тоқсан бір) теңге 78 тиынды құрайтын аванс сомасын, барлығы 465 861 650,96 (төрт жүз алпыс бес миллион сегіз жүз алпыс бір мың алты жүз елу) теңге 96 тиынды енгізуге міндеттенеді: 1) мердігердің электрондық әмиянындағы ақша; не: 2) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік; не: 3) шарттың орындалуын

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қамтамасыз ету (авансты қамтамасыз ету) мақсаттары үшін, "Өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 23 ақпандағы № 206 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12599 болып тіркелген) бекітілген, өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартқа сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.
5) Құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеу уәкілетті органмен берілген құрылыс-монтаж жұмыстарын бастау туралы хабарламасында көрсетілген күннен басталады.
6) Мердігер жоба-сметалық құжаттамада уақытша ғимараттар мен қондырғыларға қарастырылған қаржыны тиісті бюджетке қайтаруды қамтамасыз етуі тиіс.
7) Нысан құрылыс кезінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу мерзімдерін есептеу келесі түрде жүргізіледі: - Егер нысан келесі күнтізбелік жылға өтпелі болса, ағымдағы қаржы жылына бөлінген соманы игеру кезеңі құрылыстың басталған күннен бастап, ағымдағы қаржы жылында Мердігермен ұсынылған орындалған жұмыстар актісіне қосымшамен соңғы шот-фактурадағы күнге дейін есептеледі. - Келесі қаржы жылында құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеуді жалғастыру негізгі Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркелген күннен басталады. - Нысан құрылысын қаржыландыру үшін тиісті бюджеттен мөлшерлеп бөлінген соманы игеру барысында, орындалған жұмыстар актілеріне жалғанған соңғы ұсынылған шот-фактураның күні құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді тоқтату күні болып саналатын болады. Құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді жалғастыру Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркеген күннен басталады. - Құрылысты аяқтау күні Нысанды мемлекеттік қабылдап алу Актісінің күнімен анықталады. Нысан құрылысын жүргізудің жалпы мерзімі сараптамада көрсетілген мерзімнен аспауы керек.
8) Шарт жасалған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге бекітілген құрылыс-монтаж жұмыстары кестесін ұсыну.
9) Мердігер Шартта көрсетілген Жұмыстарды орындау мерзімдерін негізсіз кешіктірген жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге мерзімінде орындалмаған әрбір күнтізбелік күн үшін Жұмыс құнының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті, бірақ Шарттың жалпы сомасының 10%-нан аспауы тиіс.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8/7242/60-53-51,60-54-89
Басшысы Турадиев Ерлан Каримбекович

Өнім беруші:
"ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, МАРАЛ ИШАН, 19
БСН/ЖСН 020240002521
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ836010201000226253
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87242230136
Басшысы Ли Илларион Гукхенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2024-02-16 19:34:23
Туралиев Ерлан Каримбекович
«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

2024-02-16 19:41:07
Ли Илларион Гукхенович
"ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11236673-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
027-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда облысы Сырдария ауданы Тереңөзек кентінде Руханият орталығының құрылысы»						
66929316-КРБС1	«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Қызылорда облысы Сырдария ауданы Тереңөзек кентінде Руханият орталығының құрылысы»	Жұмыс	1	1 411 799 479.80	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Тереңөзек а. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Тереңөзек а., (1)	30	1 411 799 479.80

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 35 от 2024-01-31

Кызылординская область №65 2024-02-16

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Туралиев Ерлан Каримбекович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Ли Илларион Гукхенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 35 от 2024-01-31 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора № 35 от 31 января 2024 года составляет 1 411 799 479,80 (один миллиард четыреста одиннадцать миллионов семьсот девяносто девять тысяч четыреста семьдесят девять) тенге 80 тиын. В тескте Основного Договора цифры и слова «На 2024 год предусмотрено 97 507,20 (девяносто семь тысяч пятьсот семь) тенге 20 тиын. На 2025 год предусмотрено 1 411 701 972,60 (один миллиард четыреста одиннадцать миллионов семьсот одна тысяча девятьсот семьдесят два) тенге 00 тиын» заменить цифрами и словами «На 2024 год предусмотрено 1 411 799 479,80 (один миллиард четыреста одиннадцать миллионов семьсот девяносто девять тысяч четыреста семьдесят девять) тенге 80 тиын». Из предусмотренной суммы на 2024 год оплочено аванс в размере 29 252,16 (двадцать девять тысяч двести пятьдесят два) тенге 16 тиын.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 1 411 770 227,64 (один миллиард четыреста одиннадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч двести двадцать семь) тенге 64 тиын, в том числе НДС 151 261 095,82 (сто пятьдесят один миллион двести шестьдесят одна тысяча девяносто пять) тенге 82 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 027 Развитие объектов культуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 1 411 770 227,64 (один миллиард четыреста одиннадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч двести двадцать семь) тенге 64 тиын, в том числе НДС.
4) В течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Дополнительного соглашения, внести обеспечение исполнения Дополнительного соглашения в размере 3 (трех) процентов от суммы 1 411 701 972,60 (один миллиард четыреста одиннадцать миллионов семьсот одна тысяча девятьсот семьдесят два) тенге 60 тиын, что составляет 42 351 059,18 (сорок два

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

миллиона триста пятьдесят одна тысяча пятьдесят девять) тенге 18 тиын и размеров аванса равную 423 510 591,78 (четыреста двадцать три миллиона пятьсот десять тысяч пятьсот девяносто один) тенге 78 тиын, что в общем составляет 465 861 650,96 (четыреста шестьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) тенге 96 тиын в виде: денег, находящихся в электронном кошельке Подрядчика; либо: 1) банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 38 к Правилам осуществления государственных закупок; либо: 2) договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, заключенного в соответствии с типовым договором страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2022 года № 206 "Об утверждении типового договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26971), для целей обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса).
5) Началом исчисления сроков проведения строительства является дата, указанная в уведомлении о начале производства строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом.
6) Подрядчик обязуется обеспечить возврат сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией на временные здания и сооружения, в соответствующий бюджет.
7) Исчисление сроков ведения строительно-монтажных работ при строительстве Объекта, ведется следующим образом: - Если объект является переходящим на следующий календарный год, то период освоения выделенной суммы на текущий финансовый год, будет исчисляться от начала ведения строительства до даты последней счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, предоставленной Подрядчиком в текущем финансовом году. - Продолжение исчисления сроков ведения строительства в последующем финансовом году начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. - При освоении частично выделенной суммы с соответствующего бюджета, предусмотренной на финансирование строительства Объекта, дата последней предоставленной счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, будет являться датой приостановления исчисления сроков ведения строительства. Продолжение исчисления сроков ведения строительства начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. - Дата окончания ведения строительства определяется датой Акта государственной приемки Объекта. Общий срок ведения строительства Объекта не должен превышать срока, указанного в экспертизе.
8) Предоставить Заказчику утвержденный график строительно- монтажных работ в течение 10 рабочих дней с момента заключенного договора.
9) В случае необоснованной просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, оговоренных Договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7242/60-53-51,60-54-89
Руководитель Туралиев Ерлан Каримбекович

2024-02-16 19:34:23
Туралиев Ерлан Каримбекович
«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС"
Кызылординская область, г.Кызылорда, МАРАЛ ИШАН, 19
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020240002521
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ836010201000226253
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87242230136
Руководитель Ли Илларион Гукхенович

2024-02-16 19:41:07
Ли Илларион Гукхенович
"ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11236673-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
027-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство центра "Руханият" в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области»						
66929316-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство центра "Руханият" в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области»	Работа	1	1 411 799 479.80	9 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	9 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Сырдарьинский район, с.Теренозек КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Сырдарьинский район, с.Теренозек, (1)	30	1 411 799 479.80

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/19628296

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/19628296

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.