Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-01-27 № 8/20 қосымша келісім

Маңғыстау облысы №9

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшысы Жауқан Еркінбек Қуанышұлы тұлғасындағы "Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін, Директоры Шестаков Павел Иннокентьевич тұлғасындағы "Павлодарэнергопроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-01-27 № 8/20 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 177 902 897.11 (жүз жетпіс жеті миллион тоғыз жүз екі мың сегіз жүз тоқсан жеті тенге он бір тиын) құрайды. В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Шарт 009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады; 009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 90 000 000.00 (тоқсан миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;
2) 009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 35 000 000.00 (отыз бес миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады; 009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.01 (нөл тенге бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады; 009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 50 000 000.00 (елу миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады. 009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 902 897.10 (екі миллион тоғыз жүз екі мың сегіз жүз тоқсан жеті тенге он тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы қаражаттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

есебінен каржыландырылады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Мангистауская область, г.Актау, МИКРОРАЙОН 4, 72
БСН 050140009015
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ27070103KSN4306000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87292336735
Басшысы Жауқан Еркінбек Қуанышұлы

Өнім беруші:
"Павлодарэнергопроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 62
БСН/ЖСН 020740002133
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ8796507F0008895453
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8-7182-55-68-89
Директоры Шестаков Павел Иннокентьевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3665842-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
009-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақтау қаласында магистральды тарату желісі бар 19а, 20, 20а, 33, 34а, 35 жаңа шағын аудандарды жылумен қамтамасыз ету үшін қазандық салуға ЖСҚ әзірлеу						
27605826-ОК1	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения	Ақтау қаласында магистральды тарату желісі бар 19а, 20, 20а, 33, 34, 34а, 35 жаңа шағын аудандарды жылумен қамтамасыз ету үшін қазандық салуға ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	177 902 897.11	15 ай	31.05.2024 ж.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	50 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27605826-ОК1	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения	Ақтау қаласында магистральды тарату желісі бар 19а, 20, 20а, 33, 34, 34а, 35 жаңа шағын аудандарды жылумен қамтамасыз ету үшін қазандық салуға ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	177 902 897.11	15 ай	31.05.2024 ж.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	2 902 897.10
27605826-ОК1	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения	Ақтау қаласында магистральды тарату желісі бар 19а, 20, 20а, 33, 34, 34а, 35 жаңа шағын аудандарды жылумен қамтамасыз ету үшін қазандық салуға ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	177 902 897.11	15 ай	31.05.2024 ж.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	0.00
27605826-ОК1	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения	Ақтау қаласында магистральды тарату желісі бар 19а, 20, 20а, 33, 34, 34а, 35 жаңа шағын аудандарды жылумен қамтамасыз ету үшін қазандық салуға ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	177 902 897.11	15 ай	31.05.2024 ж.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	90 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27605826-ОК1	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения	Ақтау қаласында магистральды тарату желісі бар 19а, 20, 20а, 33, 34, 34а, 35 жаңа шағын аудандарды жылумен қамтамасыз ету үшін қазандық салуға ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	177 902 897.11	15 ай	31.05.2024 ж.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	35 000 000.00
27605826-ОК1	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения	Ақтау қаласында магистральды тарату желісі бар 19а, 20, 20а, 33, 34, 34а, 35 жаңа шағын аудандарды жылумен қамтамасыз ету үшін қазандық салуға ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	177 902 897.11	15 ай	31.05.2024 ж.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	0.01

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 8/20 от 2020-01-27

Мангистауская область №9

Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жауқан Еркінбек Қуанышұлы, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарэнергопроект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шестаков Павел Иннокентьевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 8/20 от 2020-01-27 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 177 902 897.11 (сто семьдесят семь миллионов девятьсот две тысячи восемьсот девяносто семь тенге одиннадцать тиын). Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции: « Договор финансируется за счет средств, предусмотренных по бюджетной программе 009 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 009 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 90 000 000.00 (девяносто миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС;
2) по бюджетной программе 009 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 35 000 000.00 (тридцать пять миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 009 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.01 (ноль тенге один тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 009 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 50 000 000.00 (пятьдесят миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС.» по бюджетной программе 009 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 2 902 897.10 (два миллиона девятьсот две тысячи восемьсот

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

девяносто семь тенге десять тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства" Мангистауская область, г.Актау, МИКРОРАЙОН 4, 72 БИН 050140009015 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ27070103KSN4306000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87292336735 Руководитель Жауқан Еркінбек Қуанышұлы	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарэнергопроект" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 62 БИН/ИИН/ИНН/УНП 020740002133 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8796507F0008895453 АО "ForteBank" Тел.: 8-7182-55-68-89 Директор Шестаков Павел Иннокентьевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3665842-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
009-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка ПСД на строительство котельной для теплоснабжения новых микрорайонов 19а, 20, 20а, 33, 34а, 35 с магистральной распределительной линией в городе Актау						
27605826-ОК1	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения	Разработка ПСД на строительство котельной для теплоснабжения новых микрорайонов 19а, 20, 20а, 33,34, 34а, 35 с магистральной распределительной линией в городе Актау	Работа	1	177 902 897.11	15 месяцев	31.05.2024 г.	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	50 000 000.00
27605826-ОК1	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения	Разработка ПСД на строительство котельной для теплоснабжения новых микрорайонов 19а, 20, 20а, 33,34, 34а, 35 с магистральной распределительной линией в городе Актау	Работа	1	177 902 897.11	15 месяцев	31.05.2024 г.	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	2 902 897.10

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

27605826-ОК1	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения	Разработка ПСД на строительство котельной для теплоснабжения новых микрорайонов 19а, 20, 20а, 33,34, 34а, 35 с магистральной распределительной линией в городе Актау	Работа	1	177 902 897.11	15 месяцев	31.05.2024 г.	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	0.00
27605826-ОК1	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения	Разработка ПСД на строительство котельной для теплоснабжения новых микрорайонов 19а, 20, 20а, 33,34, 34а, 35 с магистральной распределительной линией в городе Актау	Работа	1	177 902 897.11	15 месяцев	31.05.2024 г.	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	90 000 000.00
27605826-ОК1	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения	Разработка ПСД на строительство котельной для теплоснабжения новых микрорайонов 19а, 20, 20а, 33,34, 34а, 35 с магистральной распределительной линией в городе Актау	Работа	1	177 902 897.11	15 месяцев	31.05.2024 г.	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	35 000 000.00
27605826-ОК1	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения	Разработка ПСД на строительство котельной для теплоснабжения новых микрорайонов 19а, 20, 20а, 33,34, 34а, 35 с магистральной распределительной линией в городе Актау	Работа	1	177 902 897.11	15 месяцев	31.05.2024 г.	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	0.01

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.