подряд

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик:ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Ивановка-Трофимовка-граница РФ, км 0-95 (95 км) Теренкольский район Павлодарской области

СПРАВКА № 2 от 16 февраля 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль

код Заказчика	код Подрядчика	Договор	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		Договор № 26 от 31 марта 2021 г., доп. соглаш. № 26/1 от 20.04.2021 г., доп.соглаш. № 26/2 от 05.10.2921 г. , доп.соглаш. № 26/3 от 11.01.2022 г., доп. соглаш. № 26/4 от 28.04.2022 г., доп.соглаш.№ 26/5 от 10.01.2023 г., доп.соглаш. № 26/6 от 29.05.2023 г., доп.соглаш. № 26/7 от 28.12.2023 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	336 176 870,44	300 157 920,04							36 018 950,40	
текущий год	14 846 600,81	13 255 893,58							1 590 707,23	
за месяц	3 817 408,47	3 408 400,42							409 008,05	
Предоплата	0,00									
К оплате:	3 817 408,47	3 408 400,42							409 008,05	3 817 408,47

К оплате: Три миллиона восемьсот семнадцать тысяч четыреста восемь тенге 47 тыин

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Кашкиров К.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

_____ Сейдахметов И.Ж.