Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик:ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Актогай-Шолаксор, км 0-88 (88 км) Актогайский район Павлодарской области

СПРАВКА № 2 от 16 февраля 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль

код Заказчика	код Подрядчика	Договор	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		Договор № 27 от 31.03. 2021 г. , доп.соглаш. № 27/1 от 20.04.2021 г., доп.соглаш.№ 27/2 от 05.10.2021 г., доп.соглаш. № 27/3 от 11.01.2022 г., доп.соглаш. № 27/4 от 10.01.2023 г., доп.соглаш.№ 27/5 от 29.05.2023 г, доп.соглаш. № 27/6 от 28.12.2023 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	320 564 261,68	286 218 090,79							34 346 170,89	
текущий год	14 203 829,03	12 681 990,21							1 521 838,83	
за месяц	3 784 893,85	3 379 369,51							405 524,34	
Предоплата	0,00	0,00								
К оплате:	3 784 893,85	3 379 369,51							405 524,34	3 784 893,85

К оплате: Три миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто три тенге 85 тыин

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Кашкиров К.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

_____ Сейдахметов И.Ж.