Генподрядчик ТОО "Алмас Плюс"
Субподрядчик ТОО "Perspective NS"
Объект Многоквартирный жилой комплекс юго-восточнее жилого массива в г.Нур-Султан. (пятна 24, 25), (без наружных инженерных сетей)

Акт о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час
				Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж.мех
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пятно 24										
Этаж 3										
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	457,00		1 116,07	510 043,99	510 043,99			
2	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	137,01		1 116,07	152 912,75	152 912,75			
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	90,50		424,11	38 381,96	38 381,96			
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	309,86		502,68	155 760,42	155 760,42			
5	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	119,40		785,71	93 813,77	93 813,77			
Этаж 4										
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	457,00		1 116,07	510 043,99	510 043,99			
2	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	137,01		1 116,07	152 912,75	152 912,75			
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	90,50		424,11	38 381,96	38 381,96			
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	309,86		502,68	155 760,42	155 760,42			
5	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	119,40		785,71	93 813,77	93 813,77			
Этаж 5										
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	457,00		1 116,07	510 043,99	510 043,99			
2	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	137,01		1 116,07	152 912,75	152 912,75			
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до	м2	90,50		424,11	38 381,96	38 381,96			

	2мм	м2			424,11					
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	309,86		502,68	155 760,42	155 760,42			
5	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	119,40		785,71	93 813,77	93 813,77			

Этаж 6

1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	457,00		1 116,07	510 043,99	510 043,99			
2	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	137,01		1 116,07	152 912,75	152 912,75			
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	90,50		424,11	38 381,96	38 381,96			
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	309,86		502,68	155 760,42	155 760,42			
5	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	119,40		785,71	93 813,77	93 813,77			

Итого по смете **3 803 651,58** **3 803 651,58**

НДС (от всего по смете с материалами), 12% **456 438,19**

Всего с НДС **4 260 089,77**

Генподряд: _____ **Подрядчик:** _____