Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области" БИН 190140019833 ИИК KZ54070103KSN1826000 РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Урджарская ПМК-1" БИН 060240014334 ИИК KZ946017261000001341 АО "Народный Банк Казахстана"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сантех Монтаж-А.Б." БИН 060540011608 ИИК KZ106017261000000913 АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование стройки: Строительство 60 -квартирного (пятно1-40 кв,пятно 2-20 кв) жилого дома в с.Урджар Урджарского района ВКО (без наружных инженерных сетей и благоустройство)

Договор :№200049/00 от 01.06.2020 года Доп.соглашение №200049/01 от 23.10.2020 ,Доп соглашение №200049/02 от 07.04.2021 г.

Договор субподряда на выполнение работ в сфере строительсва: №Без номера от 09.09.2020 года

Акт №1

выполненных работ за июнь 2022года

Строительство 60 -квартирного (пятно1-40 кв,пятно 2-20 кв) жилого дома в с.Урджар Урджарского района ВКО (без наружных инженерных сетей и благоустройство)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	материалы оборудование ,мебель ,инвентарь		на единицу
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1

РАЗДЕЛ 2. Конструкции железобетонные

22.										
	Е11-06040 -Стены подвалов и	м3	11,2	35714,31	2401,8	400000	26900	266975	101843	541991
	1-0102 подпорные стены			9475,46	516,98	106125	5790	--	40147	
	1106-0401 железобетонные высотой									
	-0102 до 3 м, толщиной до 300									
	РСНБ РК мм. Устройство									
	2015									

171.			5,94	3431,71	120,74	20384	717	13941	5686	28156
	E11-11010 -Покрытия из плит	м2		---	---	---	---	---	---	---
	1-2707 керамогранитных на клее покрытия			963,98	54,38	5726	323	--	2086	
	1111-0101 из сухих смесей.									
	-2707 Устройство									
	РСНБ РК									
	2015									
	Изм. и									
	доп. вып.									
	10									

Итого по акту №13	32 146 222,00
Временные здания и сооружения 2,9%	932 240,44
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2%	385 754,66
Непредвиденные работы и затраты-2%	642 924,44
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	34 107 141,54
НДС 12%	4092857.14
Всего	38 200 000,00

Подрядчик
ТОО "Уржарская ПМК-1"
Директор Сумбаев А.Ж

Субподрядчик
ТОО "Сан
Директор Байликов Н.Е