Заказчик : КГУ "Аппарат акима Восходского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Стройдизайн"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дома культуры в селе Восходское Акжарского района Северо-Казахстанской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		23	29.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дома культуры в селе Восходское Акжарского района Северо-Казахстанской области	19 983 898,81	16 077 143,06							1 929 257,17	18 006 400,23
Удержание аванса 30%	5 995 169,64	4 823 142,92							578 777,15	5 401 920,07
Итого к оплате с учетом аванса	13 988 729,17	11 254 000,14							1 350 480,02	12 604 480,16

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Восходского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области"

БИН 940540000914

Аким_____Кабдрахманов Р.Т.

Подрядчик: ТОО "Стройдизайн"

БИН 010440001995

Руководитель_____Тажибаев Е.Е.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Аскос +"

№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 г, № KZ33VJE00068473 от 25.08.2021 г.

№KZ96VJE00067727 от 04.08.2021г.

Эксперт_____Ахметжанов К.А.

ИИН 960223350961

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Восходского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Восходское, Амангельды, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стройдизайн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **100 Капитальный ремонт дома культуры в селе Восходное Акжаровского рйона Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **С-К/05/2022 Капитальный ремонт дома культуры в селе Восходное Акжаровского рйона Северо-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23** от **2023-09-06**

Акт выполненных работ №2

за **Октябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 ИЗМ. Общестроительные работы/остатки на 2022 год. ИЗМ (исключение/добавление работ)/ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Внутренняя отделка										
1	1	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	224	2519,71 1517,97	194,75 85,62	564415,00 340025,00	43624,00 19179,00	180766,00	337651,00 72166,00	974232,00	
2	2	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	235,2	6393,00		1503634,00		1503634,00	120291,00	1623925,00	
3	3	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	74,8	477,94 395,93	17,24 6,45	35750,00 29616,00	1289,00 482,00	4845,00	28292,00 5123,00	69165,00	
4	4	231-302-0402 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	78,54	2846,00		223525,00		223525,00	17882,00	241407,00	
5	5	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами декоративными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	114,5	5365,85 1319,85	22,02 9,87	614390,00 151123,00	2521,00 1130,00	460746,00	137028,00 60114,00	811532,00	
6	6	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	423,6	1769,67 963,49	24,01 8,43	749632,00 408134,00	10171,00 3571,00	331327,00	329366,00 86321,00	1165319,00	
7	7	1115-0201-0501 РСНБ РК 2022	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	423,6	3561,52 2831,51	48,09 38,31	1508660,00 1199428,00	20371,00 16228,00	288861,00	972526,00 198495,00	2679681,00	
8	8	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными /фасадными/ составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	423,6	1030,70 671,36	6,86 3,18	436605,00 284388,00	2906,00 1347,00	149311,00	228587,00 53217,00	718409,00	
9	9	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	303,4	1449,75 1003,35	9,58 3,43	439854,00 304416,00	2907,00 1041,00	132531,00	244364,00 54736,00	738954,00	
10	10	1115-0108-2101 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей.	м2	303,4	12936,95 7161,86	17,91 4,69	3923250,00 2172908,00	5434,00 1423,00	1744908,00	1739465,00 453019,00	6115734,00	
11	11	СТПРАЙС	Система подвесных потолков Грильятто	м2	3185,7	9567,00		30477592,00		30477592,00	2438207,00	32915799,00	
12	12	1111-0101-3401 РСНБ РК 2022	Покрытия из досок паркетных. Устройство	м2 покрытия	105,66	25625,99 1566,51	126,80 51,66	2707642,00 165517,00	13397,00 5458,00	2528727,00	160717,00 229469,00	3097828,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	203,102	1298,28	35,09	263683,00	7127,00	156307,00	98104,00	390729,00	
						493,59	20,27	100249,00	4117,00		28942,00		
14	14	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1218,612	204,23	6,01	248877,00	7324,00	234108,00	10833,00	280487,00	
						6,11	3,35	7446,00	4082,00		20777,00		
15	15	1111-0101-3401 РСНБ РК 2022	Покрытия из досок паркетных. Устройство	м2 покрытия	203,102	25625,99	126,80	5204690,00	25753,00	4860775,00	308934,00	5954715,00	
						1566,51	51,66	318161,00	10492,00		441091,00		
16	16	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	126,44	1769,67	24,01	223757,00	3036,00	98898,00	98312,00	347835,00	
						963,49	8,43	121824,00	1066,00		25786,00		
17	17	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	126,44	937,44	6,86	118530,00	867,00	32776,00	68231,00	201702,00	
						671,36	3,18	84887,00	402,00		14941,00		
18	18	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	23,65	6305,70	214,02	149130,00	5061,00	99306,00	37691,00	201767,00	
						1892,68	99,47	44762,00	2352,00		14946,00		
19	19	1111-0101-1107 РСНБ РК 2022	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 стяжки	23,65	692,40	25,59	16375,00	605,00	13467,00	2322,00	20193,00	
						97,36	7,10	2303,00	168,00		1496,00		
20	20	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	23,65	3646,82	60,57	86247,00	1432,00	76030,00	8807,00	102658,00	
						371,43	24,75	8784,00	585,00		7604,00		
21	21	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	44,3	301,63	3,09	13362,00	137,00	7777,00	5173,00	20018,00	
						122,98	1,24	5448,00	55,00		1483,00		
22	22	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,36	1769,67	24,01	94430,00	1281,00	41737,00	41490,00	146794,00	
						963,49	8,43	51412,00	450,00		10874,00		
23	23	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	53,36	937,44	6,86	50022,00	366,00	13832,00	28795,00	85123,00	
						671,36	3,18	35824,00	170,00		6306,00		
24	24	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	10,6	6305,70	214,02	66840,00	2268,00	44509,00	16893,00	90432,00	
						1892,68	99,47	20062,00	1054,00		6699,00		
25	25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,6	1298,28	35,09	13762,00	372,00	8158,00	5120,00	20393,00	
						493,59	20,27	5232,00	215,00		1511,00		
26	26	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	10,6	204,23	6,01	2165,00	64,00	2036,00	94,00	2440,00	
						6,11	3,35	65,00	36,00		181,00		
27	27	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	10,6	3646,82	60,57	38656,00	642,00	34077,00	3948,00	46012,00	
						371,43	24,75	3937,00	262,00		3408,00		
28	28	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	15,2	301,63	3,09	4585,00	47,00	2669,00	1775,00	6869,00	
						122,98	1,24	1869,00	19,00		509,00		
29	29	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	162,5	1769,67	24,01	287571,00	3902,00	127103,00	126350,00	447035,00	
						963,49	8,43	156567,00	1370,00		33114,00		
30	30	1115-0201-0501 РСНБ РК 2022	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	162,5	3561,52	48,09	578747,00	7814,00	110812,00	373077,00	1027970,00	
						2831,51	38,31	460120,00	6225,00		76146,00		
31	31	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		162,5	937,44	6,86	152334,00	1115,00	42123,00	87690,00	259227,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности		671,36	3,18	109096,00	517,00		19203,00		
32	32	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	17,08	6305,70 1892,68	214,02 99,47	107701,00 32327,00	3656,00 1699,00	71719,00	27221,00 10794,00	145716,00	
33	33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,3	1298,28 493,59	35,09 20,27	51022,00 19398,00	1379,00 797,00	30245,00	18983,00 5600,00	75605,00	
34	34	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	39,3	204,23 6,11	6,01 3,35	8026,00 240,00	237,00 132,00	7550,00	349,00 670,00	9045,00	
35	35	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	39,3	2519,71 1517,97	194,75 85,62	99025,00 59656,00	7654,00 3365,00	31715,00	59240,00 12661,00	170926,00	
36	36	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	41,265	6393,00		263807,00		263807,00	21105,00	284912,00	
37	37	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	20,47	477,94 395,93	17,24 6,45	9783,00 8105,00	353,00 132,00	1326,00	7743,00 1402,00	18928,00	
38	38	231-302-0402 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	21,4935	2846,00		61171,00		61171,00	4894,00	66065,00	
39	39	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,67	1769,67 963,49	24,01 8,43	33040,00 17988,00	448,00 157,00	14603,00	14517,00 3805,00	51362,00	
40	40	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	18,67	739,64 671,36	6,86 3,18	13809,00 12534,00	128,00 59,00	1147,00	10075,00 1911,00	25795,00	
41	41	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	16,05	5002,63 2613,88	21,45 9,83	80292,00 41953,00	345,00 158,00	37995,00	33688,00 9118,00	123098,00	
42	42	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,8	1769,67 963,49	24,01 8,43	52736,00 28712,00	715,00 251,00	23309,00	23171,00 6073,00	81980,00	
43	43	1115-0201-0501 РСНБ РК 2022	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,8	3561,52 2831,51	48,09 38,31	106133,00 84379,00	1433,00 1142,00	20321,00	68417,00 13964,00	188514,00	
44	44	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	29,8	937,44 671,36	6,86 3,18	27936,00 20007,00	205,00 95,00	7725,00	16081,00 3521,00	47538,00	
45	45	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	6	6305,70 1892,68	214,02 99,47	37834,00 11356,00	1284,00 597,00	25194,00	9562,00 3792,00	51188,00	
46	46	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6	2519,71 1517,97	194,75 85,62	15118,00 9108,00	1169,00 514,00	4842,00	9044,00 1933,00	26095,00	
47	47	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	6,3	6393,00		40276,00		40276,00	3222,00	43498,00	
48	48	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	10,1	477,94 395,93	17,24 6,45	4827,00 3999,00	174,00 65,00	654,00	3820,00 692,00	9339,00	
49	49	231-302-0402 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	10,605	2846,00		30182,00		30182,00	2415,00	32597,00	
50	52	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		126,56	937,44	6,86	118642,00	868,00	32807,00	68296,00	201894,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности		671,36	3,18	84967,00	402,00		14956,00		
51	53	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	102	6305,70 1892,68	214,02 99,47	643181,00 193053,00	21830,00 10146,00	428298,00	162559,00 64459,00	870199,00	
52	54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,3	1298,28 493,59	35,09 20,27	51022,00 19398,00	1379,00 797,00	30245,00	18983,00 5600,00	75605,00	
53	55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	39,3	204,23 6,11	6,01 3,35	8026,00 240,00	237,00 132,00	7550,00	349,00 670,00	9045,00	
54	56	1111-0101-2707 РСНБ РК 2021	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	39,3	2519,71 1517,97	194,75 85,62	99025,00 59656,00	7654,00 3365,00	31715,00	59240,00 12661,00	170926,00	
55	57	233-202-0203 РСНБ РК 2021	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	41,265	6393,00		263807,00		263807,00	21105,00	284912,00	
56	58	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	43,2	477,94 395,93	17,24 6,45	20647,00 17104,00	745,00 279,00	2798,00	16340,00 2959,00	39946,00	
57	59	231-302-0402 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	45,36	2846,00		129095,00		129095,00	10328,00	139423,00	
58	61	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	35,5012	937,44 671,36	6,86 3,18	33280,50 23834,37	243,47 112,66	9202,65	19157,63 4195,43	56633,56	
59	62	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	31,11	6305,70 1892,68	214,02 99,47	196170,00 58881,00	6659,00 3095,00	130631,00	49581,00 19660,00	265411,00	
60	63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,3	1298,28 493,59	35,09 20,27	51022,00 19398,00	1379,00 797,00	30245,00	18983,00 5600,00	75605,00	
61	64	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	39,3	204,23 6,11	6,01 3,35	8026,00 240,00	237,00 132,00	7550,00	349,00 670,00	9045,00	
62	65	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	39,3	2519,71 1517,97	194,75 85,62	99025,00 59656,00	7654,00 3365,00	31715,00	59240,00 12661,00	170926,00	
63	66	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	41,265	6393,00		263807,00		263807,00	21105,00	284912,00	
64	67	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	21,4	477,94 395,93	17,24 6,45	10228,00 8473,00	369,00 138,00	1386,00	8094,00 1466,00	19788,00	
65	68	231-302-0402 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	22,47	2846,00		63950,00		63950,00	5116,00	69066,00	
66	69	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,1812	1769,67 963,49	24,01 8,43	134815,70 73399,88	1828,66 642,14	59586,37	59233,62 15524,07	209573,39	
67	70	1115-0201-0501 РСНБ РК 2022	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,4	3561,52 2831,51	48,09 38,31	346892,00 275789,00	4684,00 3731,00	66419,00	223617,00 45641,00	616150,00	
68	71	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	97,4	937,44 671,36	6,86 3,18	91307,00 65390,00	668,00 310,00	25248,00	52560,00 11510,00	155377,00	
69	72	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	15,4	6305,70 1892,68	214,02 99,47	97108,00 29147,00	3296,00 1532,00	64665,00	24543,00 9732,00	131383,00	
70	73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		37,3	1298,28	35,09	48426,00	1309,00	28706,00	18017,00	71758,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		493,59	20,27	18411,00	756,00		5315,00		
71	74	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	37,3	204,23	6,01	7618,00	224,00	7166,00	332,00	8586,00	
						6,11	3,35	228,00	125,00		636,00		
72	75	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	37,3	2519,71	194,75	93985,00	7265,00	30101,00	56225,00	162227,00	
						1517,97	85,62	56620,00	3194,00		12017,00		
73	76	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	39,165	6393,00		250382,00		250382,00		270413,00	
											20031,00		
74	77	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	19,6	477,94	17,24	9368,00	337,00	1269,00	7414,00	18124,00	
						395,93	6,45	7760,00	126,00		1342,00		
75	78	231-302-0402 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	20,58	2846,00		58571,00		58571,00		63257,00	
											4686,00		
76	79	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,5	1769,67	24,01	38048,00	516,00	16817,00	16717,00	59146,00	
						963,49	8,43	20715,00	181,00		4381,00		
77	80	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	21,5	739,64	6,86	15902,00	147,00	1321,00	11602,00	29764,00	
						671,36	3,18	14434,00	68,00		2200,00		
78	81	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	18,9	5002,63	21,45	94550,00	406,00	44742,00	39671,00	144959,00	
						2613,88	9,83	49402,00	186,00		10738,00		
79	82	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	5,7	6305,70	214,02	35942,00	1220,00	23934,00	9084,00	48628,00	
						1892,68	99,47	10788,00	567,00		3602,00		
80	83	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,3	1298,28	35,09	48426,00	1309,00	28706,00	18017,00	71758,00	
						493,59	20,27	18411,00	756,00		5315,00		
81	84	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	37,3	204,23	6,01	7618,00	224,00	7166,00	332,00	8586,00	
						6,11	3,35	228,00	125,00		636,00		
82	85	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	37,3	2519,71	194,75	93985,00	7265,00	30101,00	56225,00	162227,00	
						1517,97	85,62	56620,00	3194,00		12017,00		
83	86	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	39,165	6393,00		250382,00		250382,00		270413,00	
											20031,00		
84	87	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	11,6	477,94	17,24	5544,00	200,00	751,00	4388,00	10726,00	
						395,93	6,45	4593,00	75,00		794,00		
85	88	231-302-0402 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	12,18	2846,00		34664,00		34664,00		37437,00	
											2773,00		
86	89	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	163,52	1769,67	24,01	289376,00	3926,00	127900,00	127143,00	449841,00	
						963,49	8,43	157550,00	1378,00		33322,00		
87	90	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	163,52	739,64	6,86	120946,00	1122,00	10043,00	88240,00	225921,00	
						671,36	3,18	109781,00	520,00		16735,00		
88	91	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	62,8	6305,70	214,02	395998,00	13441,00	263697,00	100086,00	535770,00	
						1892,68	99,47	118860,00	6247,00		39686,00		
89	92	1111-0101-1107 РСНБ РК 2022	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 стяжки	62,8	692,40	25,59	43483,00	1607,00	35761,00	6166,00	53621,00	
						97,36	7,10	6114,00	446,00		3972,00		
90	93	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	62,8	3646,82	60,57	229020,60	3803,00	201891,00	23387,00	272680,00	
						371,43	24,75	23326,00	1554,00		20193,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	94	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	59,4	301,63 122,98	3,09 1,24	17917,00 7305,00	184,00 74,00	10428,00	6936,00 1988,00	26841,00	
92	95	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,8	1769,67 963,49	24,01 8,43	52736,00 28712,00	715,00 251,00	23309,00	23171,00 6073,00	81980,00	
93	96	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	29,8	937,44 671,36	6,86 3,18	27936,00 20007,00	205,00 95,00	7725,00	16081,00 3521,00	47538,00	
94	97	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	6	6305,70 1892,68	214,02 99,47	37834,00 11356,00	1284,00 597,00	25194,00	9562,00 3792,00	51188,00	
95	98	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6	2519,71 1517,97	194,75 85,62	15118,00 9108,00	1169,00 514,00	4842,00	9044,00 1933,00	26095,00	
96	99	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	6,3	6393,00		40276,00		40276,00	3222,00	43498,00	
97	100	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	10,1	477,94 395,93	17,24 6,45	4827,00 3999,00	174,00 65,00	654,00	3820,00 692,00	9339,00	
98	101	231-302-0402 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	10,605	2846,00		30182,00		30182,00	2415,00	32597,00	
99	102	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,8	1769,67 963,49	24,01 8,43	173074,00 94229,00	2348,00 824,00	76496,00	76043,00 19930,00	269047,00	
100	103	1115-0201-0501 РСНБ РК 2022	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,8	3561,52 2831,51	48,09 38,31	348317,00 276922,00	4703,00 3747,00	66692,00	224535,00 45828,00	618680,00	
101	104	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	97,8	937,44 671,36	6,86 3,18	91682,00 65659,00	671,00 311,00	25352,00	52776,00 11557,00	156015,00	
102	105	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	33,36	6305,70 1892,68	214,02 99,47	210358,00 63140,00	7139,00 3318,00	140079,00	53166,00 21082,00	284606,00	
103	106	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,36	1298,28 493,59	35,09 20,27	43311,00 16466,00	1170,00 676,00	25674,00	16114,00 4754,00	64179,00	
104	107	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	33,36	204,23 6,11	6,01 3,35	6813,00 204,00	201,00 112,00	6409,00	297,00 569,00	7679,00	
105	108	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	33,36	2519,71 1517,97	194,75 85,62	84058,00 50639,00	6497,00 2856,00	26921,00	50286,00 10748,00	145092,00	
106	109	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	35,028	6393,00		223934,00		223934,00	17915,00	241849,00	
107	110	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	35,6	477,94 395,93	17,24 6,45	17015,00 14095,00	614,00 230,00	2306,00	13465,00 2438,00	32918,00	
108	111	231-302-0402 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	37,38	2846,00		106383,00		106383,00	8511,00	114894,00	
109	112	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,8	1769,67 963,49	24,01 8,43	109366,00 59544,00	1484,00 521,00	48338,00	48052,00 12594,00	170012,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	113	1115-0201-0501 РСНБ РК 2022	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,8	3561,52 2831,51	48,09 38,31	220102,00 174987,00	2972,00 2368,00	42143,00	141884,00 28959,00	390945,00	
111	114	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	61,8	937,44 671,36	6,86 3,18	57934,00 41490,00	424,00 197,00	16020,00	33349,00 7303,00	98586,00	
112	115	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	12,4	6305,70 1892,68	214,02 99,47	78191,00 23469,00	2653,00 1233,00	52068,00	19762,00 7836,00	105789,00	
113	116	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,4	1298,28 493,59	35,09 20,27	16099,00 6121,00	435,00 251,00	9543,00	5990,00 1767,00	23856,00	
114	117	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	12,4	204,23 6,11	6,01 3,35	2532,00 76,00	75,00 42,00	2382,00	110,00 211,00	2853,00	
115	118	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,4	2519,71 1517,97	194,75 85,62	31244,00 18823,00	2415,00 1062,00	10007,00	18691,00 3995,00	53930,00	
116	119	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	13,02	6393,00		83237,00		83237,00	6659,00	89896,00	
117	120	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	18,2	477,94 395,93	17,24 6,45	8699,00 7206,00	313,00 117,00	1179,00	6884,00 1247,00	16830,00	
118	121	231-302-0402 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	19,11	2846,00		54387,00		54387,00	4351,00	58738,00	
			Итого по разделу 1: Внутренняя отделка					58936302,20 9599389,25	332910,13 160593,80	49004005,02 0,00	8057735,25 5359539,50	72353576,95	
			Раздел 2: Исключаемые работы										
119	1	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	224	-2519,71 -1517,97	-194,75 -85,62	-564415 -340025	-43624 -19179	-180766	-337651 -72166	-974232	-1
120	2	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	235,2	-6393		-1503634		-1503634	-120291	-1623925	
121	3	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	74,8	-477,94 -395,93	-17,24 -6,45	-35750 -29616	-1289 -482	-4845	-28292 -5123	-69165	
122	4	231-302-0402 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	78,54	-2846		-223525		-223525	-17882	-241407	
123	5	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами декоративными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	114,5	-5365,85 -1319,85	-22,02 -9,87	-614390 -151113	-2521 -1130	-460746	-137028 -60114	-811532	
124	9	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	303,4	-1449,75 -1003,35	-9,58 -3,43	-439854 -304416	-2907 -1041	-132531	-244364 -54736	-738954	
125	10	1115-0108-2101 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей.	м2	303,4	-12930,95 -7161,86	-17,91 -4,69	-3923250 -2172908	-5434 -1423	-1744908	-1739465 -453019	-6115734	
126	11	СТПРАЙС	Система подвесных потолков Грильятто	м2	3185,7	-9567		-30477592		-30477592	-2438207	-32915799	
127	12	1111-0101-3401 РСНБ РК 2022	Покрытия из досок паркетных. Устройство	м2 покрытия	105,66	-25625,99 -1566,51	-126,8 -51,66	-2707642 -165517	-13397 -5458	-2528727	-160717 -129469	-3097828	
128	14	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	229	-204,23 -6,11	-6,01 -3,35	-46769 -1399	-1376 -767	-43993	-2036 -3904	-52709	
129	15	1111-0101-3401 РСНБ РК 2022	Покрытия из досок паркетных. Устройство		203,102	-25625,99	-126,8	-5204690	-25753	-4860775	-308934	-5954715	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	100	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	10,1	-477,94 -395,93	-17,24 -6,45	-4827 -3999	-174 -65	-654	-3820 -692	-9339	
172	101	231-302-0402 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	10,605	-2846		-30182		-30182	-2415	-32597	
173	105	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	33,36	-6305,7 -1892,68	-214,02 -99,47	-210358 -63140	-7139 -3318	-140079	-53166 -21082	-284606	
174	112	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,8	-1769,67 -963,49	-24,01 -8,43	-109366 -59544	-1484 -521	-48338	-48052 -12594	-170012	
175	113	1115-0201-0501 РСНБ РК 2022	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,8	-3561,52 -2831,51	-48,09 -38,31	-220102 -174987	-2972 -2368	-42143	-141884 -28959	-390945	
176	114	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	61,8	-937,44 -671,36	-6,86 -3,18	-57934 -41490	-424 -197	-16020	-33349 -7303	-98586	
177	115	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	12,4	-6305,7 -1892,68	-214,02 -99,47	-78191 -23469	-2653 -1233	-52068	-19762 -7836	-105789	
178	116	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,4	-1298,28 -493,59	-35,09 -20,27	-16099 -6121	-435 -251	-9543	-5990 -1767	-23856	
179	117	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	12,4	-204,23 -6,11	-6,01 -3,35	-2532 -76	-75 -42	-2382	-110 -211	-2853	
180	118	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,4	-2519,71 -1517,97	-194,75 -85,62	-31244 -18813	-2415 -1062	-10007	-18691 -3995	-53930	
181	119	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	13,02	-6393		-83237		-83237	-6659	-89896	
182	120	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	18,2	-477,94 -395,93	-17,24 -6,45	-8699 -7206	-313 -117	-1179	-6884 -1247	-16830	
183	121	231-302-0402 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	19,11	-2846		-54387		-54387	-4351	-58738	
			Итого по разделу 2: Исключаемые работы					-50033628,00 -4945271,00	-180464,00 -80757,00	-44907891,00 0,00	-4219303,00 -4340240,00	-58593171,00	
			Раздел 3: Добавляемые работы										
184	187	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	168,3	2519,71 1517,97	194,75 85,62	424067,00 255474,00	32777,00 14410,00	135816,00	253690,00 54221,00	731978,00	
185	188	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	96,323082	6393,00		615793,47		615793,47	49263,41	665056,88	
186	201	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022	Потолки. Демонтаж потолка с металлическими каркасами	м2	250	1485,61 1476,42	9,19 3,81	371403,00 369105,00	2298,00 953,00		296045,00 53395,00	720843,00	
187	202	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	49,770133	3678,13 1206,88	8,04 3,63	183061,12 60066,58	400,36 180,77	122594,39	56029,82 19127,26	258218,20	
			Итого по разделу 3: Добавляемые работы					1594324,59 684645,58	35475,36 15543,77	874203,86 0,00	605764,82 176006,67	2376096,08	
			ИТОГО по акту					110564254,79 15229305,83	548849,49 256894,57	94786099,88 0,00	12882803,07 9875786,17	16136506,10	
			Временные здания и сооружения			1,5 %		242 047,59					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**16 378 553,69**	
			Зимние удорожания			**1,3 %**		**212 921,20**					
			Итого с зимними удорожаниями									**16 591 474,89**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**331 829,50**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16 923 304,39**	
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=0,95000023									***16 077 143,06***	
			НДС			**12 %**		**1 929 257,17**					
			Итого с НДС									**18 006 400,23**	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Аппарат акима Восходского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области", БИН 940540000914

Аким_____**Кабдрахманов Р.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"

Эксперт_____**Ахметжанов К.А.**
ИИН 960223350961
Аттестаты № KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 г,
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 г, №KZ96VJE00067727 от 04.08.2021г.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Стройдизайн"
БИН 010440001595

Руководитель _____**Тажибаев Е.Е.**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "HALF TO HALF ing"

Эксперт_____**Сагимбаева Б.Е.**
Приказ №126 от 22.09.2023 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Восходского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Восходское, Амангельды, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стройдизайн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **100 Капитальный ремонт дома культуры в селе Восходное Акжаровского рйона Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **С-К/05/2022 Капитальный ремонт дома культуры в селе Восходное Акжаровского рйона Северо-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23** от **2023-09-06**

Акт выполненных работ №4

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 ИЗМ. Общестроительные работы/остатки на 2022 год. ИЗМ (исключение/добавление работ)/** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Внутренняя отделка										
1	61	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	21,2188	937,44 671,36	6,86 3,18	19891,50 14245,63	145,53 67,34	5500,35	11450,37 2507,57	33849,44	
			Итого по разделу 1: Внутренняя отделка					19891,50 14245,63	145,53 67,34	5500,35 0,00	11450,37 2507,57	33849,44	
			Раздел 3: Добавляемые работы										
2	188	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	80,391918	6393,00		513945,53		513945,53	41115,59	555061,12	
3	189	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	54	477,94 395,93	17,24 6,45	25809,00 21380,00	931,00 348,00	3498,00	20425,00 3698,00	49932,00	
4	190	231-362-0402 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	56,7	2846,00		161368,00		161368,00	12909,00	174277,00	
5	191	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	45	2746,28 1825,39	920,89 406,04	123583,00 82143,00	41440,00 18272,00		72298,00 15670,00	211551,00	
6	192	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	168,3	1298,28 493,59	35,09 20,27	218501,00 83071,00	5905,00 3411,00	129524,00	81294,00 23983,00	323778,00	
7	193	1110-0204-0503 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм ЛДСП	м2 стен (за вычетом проемов)	114,5	6873,33 4541,75	352,20 143,61	786996,00 520030,00	40327,00 16443,00	226639,00	482826,00 101586,00	1371408,00	
8	194	215-304-0112 РСНБ РК 2022	Плита ЛДСП	м2	120,225	7131,00		857324,00		857324,00	68586,00	925910,00	
9	195	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,32	2525,02 963,49	24,01 8,43	283610,00 108219,00	2697,00 947,00	172694,00	87333,00 29675,00	400618,00	
10	196	1203-0101-1501 РСНБ РК 2022	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте до 1 м2		36,2	17841,06	69,00	645846,00	2498,00	296109,00	250742,00	968315,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 отремонтированной поверхности		9592,24	28,00	347239,00	1014,00		71727,00		
11	197	1110-0501-0601 РСНБ РК 2022	Проемы площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	16,8	3391,19 2744,16	42,32 7,66	56972,00 46102,00	711,00 129,00	10159,00	41608,00 7886,00	106466,00	
12	198	223-204-0404 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-7	м2	16,8	63247,00		1062550,00		1062550,00	85004,00	1147554,00	
13	199	1109-0403-0104 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	4	19029,84 7971,13	1647,85 479,19	76119,00 31885,00	6592,00 1917,00	37643,00	23323,00 7955,00	107397,00	
14	200	223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками сложный	м2	4	41125,00		164500,00		164500,00	13160,00	177660,00	
15	202	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	200,229867	3678,13 1206,88	8,04 3,63	736471,88 241653,42	1610,64 727,23	493208,61	225413,18 76950,74	1038835,80	
16	208	СТИРАЙС	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	м2	93,327724	13432,11		1253588,17		1253588,17	100287,24	1353875,41	
17	209	1110-0102-0107 РСНБ РК 2022	Разметка и обработка рубником под пол	м2 стен (за вычетом проемов)	303,4	13971,23 3392,03	253,64 103,99	4238871,00 1029142,00	76955,00 31551,00	3132775,00	954624,00 415479,00	5608974,00	
18	210	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	10,6	1449,75 1003,35	9,58 3,43	15367,00 10636,00	101,00 36,00	4630,00	8537,00 1912,00	25816,00	
19	211	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,6	2519,71 1517,97	194,75 85,62	26709,00 16090,00	2065,00 908,00	8554,00	15978,00 3415,00	46102,00	
20	212	231-302-0402 РСНБ РК 2022	Плитус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	15,2	2846,00		43259,00		43259,00	3461,00	46720,00	
21	213	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	14	1449,75 1003,35	9,58 3,43	20297,00 14047,00	134,00 48,00	6115,00	11276,00 2526,00	34099,00	
22	214	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,5	2525,02 963,49	24,01 8,43	26513,00 10117,00	253,00 89,00	16144,00	8164,00 2774,00	37451,00	
23	215	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	10,5	739,64 671,36	6,86 3,18	7766,00 7049,00	72,00 33,00	645,00	5666,00 1075,00	14507,00	
24	216	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,2	1298,28 493,59	35,09 20,27	46998,00 17868,00	1270,00 734,00	27860,00	17486,00 5159,00	69643,00	
25	217	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжка цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	36,2	204,23 6,11	6,01 3,35	7393,00 221,00	217,00 121,00	6954,00	322,00 617,00	8332,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	218	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	36,2	2519,71 1517,97	194,75 85,62	91214,00 54951,00	7050,00 3099,00	29213,00	54567,00 11663,00	157444,00	
27	219	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	38,01	6393,00		242998,00		242998,00	19440,00	262438,00	
28	220	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	36,2	477,94 395,93	17,24 6,45	17301,00 14333,00	624,00 233,00	2345,00	13692,00 2479,00	33472,00	
29	221	231-302-0402 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	38,01	2846,00		108176,00		108176,00	8654,00	116830,00	
30	222	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,08	2525,02 963,49	24,01 8,43	12827,00 4895,00	122,00 43,00	7811,00	3950,00 1342,00	18119,00	
31	223	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5,08	937,44 671,36	6,86 3,18	4762,00 3411,00	35,00 16,00	1317,00	2741,00 600,00	8103,00	
32	224	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	14,2	6305,70 1892,68	214,02 99,47	89541,00 26876,00	3039,00 1412,00	59626,00	22631,00 8974,00	121146,00	
33	225	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,2	1298,28 493,59	35,09 20,27	18436,00 7009,00	498,00 288,00	10928,00	6859,00 2024,00	27319,00	
34	226	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	14,2	204,23 6,11	6,01 3,35	2900,00 87,00	86,00 48,00	2728,00	126,00 242,00	3268,00	
35	227	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14,2	2519,71 1517,97	194,75 85,62	35780,00 21555,00	2766,00 1216,00	11459,00	21405,00 4575,00	61760,00	
36	228	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	14,91	6393,00		95320,00		95320,00	7626,00	102946,00	
37	229	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	16	477,94 395,93	17,24 6,45	7647,00 6335,00	276,00 103,00	1036,00	6052,00 1096,00	14795,00	
38	230	231-302-0402 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	16,8	2846,00		47813,00		47813,00	3825,00	51638,00	
39	231	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,2	2525,02 963,49	24,01 8,43	48480,00 18499,00	461,00 162,00	29520,00	14929,00 5073,00	68482,00	
40	232	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	19,2	739,64 671,36	6,86 3,18	14201,00 12890,00	132,00 61,00	1179,00	10361,00 1965,00	26527,00	
41	233	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	9	5002,63 2613,88	21,45 9,83	45024,00 23525,00	193,00 88,00	21306,00	18891,00 5113,00	69028,00	
42	234	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	2,7	6305,70 1892,68	214,02 99,47	17025,00 5110,00	578,00 269,00	11337,00	4303,00 1706,00	23034,00	
43	235	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,7	1298,28 493,59	35,09 20,27	3505,00 1333,00	95,00 55,00	2078,00	1304,00 385,00	5194,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		493,59	20,27	1974,00	81,00		570,00		
61	253	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		4	204,23	6,01	817,00	24,00	765,00	36,00	921,00	
				м2 стяжки		6,11	3,35	24,00	13,00		68,00		
62	254	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		4	2519,71	194,75	10079,00	779,00	3228,00	6029,00	17397,00	
				м2 покрытия		1517,97	85,62	6072,00	342,00		1289,00		
63	255	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм		4,7	6393,00		30047,00		30047,00		32451,00	
				м2							2404,00		
64	256	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство		6,5	477,94	17,24	3107,00	112,00	421,00	2459,00	6011,00	
				м		395,93	6,45	2574,00	42,00		445,00		
65	257	231-302-0402 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм		6,825	2846,00		19424,00		19424,00		20978,00	
				м							1554,00		
			Итого по разделу 3: Добавляемые работы					12729425,58	205459,64	9537261,31	2653572,18	16613636,33	
								2986708,42	86838,23	0,00	1230638,57		
			Раздел 4: Дополнительные работы										
66	258	1111-0101-1107 РСНБ РК 2022	Стяжки из плит древесноволокнистых/ плиты OSB. Устройство		45,3	692,40	25,59	31366,00	1160,00	25796,00	4448,00	38679,00	
				м2 стяжки		97,36	7,10	4410,00	322,00		2865,00		
67	259	215-304-0109 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм		46,206	4030,00		186210,00		186210,00		201107,00	
				м2							14897,00		
68	260	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		80	1779,00	44,00	142320,00	3520,00	45589,00	77021,00	236888,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1165,14	38,31	93211,00	3065,00		17547,00		
69	261	1113-0301-0107 РСНБ РК 2022	Бетонный контакт по факты штукатурки		150	4582,05	3,09	687308,00	464,00	676862,00	6966,00	749816,00	
				м2		66,55	0,76	9983,00	114,00		55542,00		
70	262	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		36,2	322,03	0,00	11657,00	0,00		9792,00	23165,00	
				м2		322,03	0,00	11657,00	0,00		1716,00		
71	263	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		110	1779,00	44,00	195690,00	4840,00	62685,00	105904,00	325721,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1165,14	38,31	128165,00	4214,00		24127,00		
72	264	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		16	1779,00	44,00	28464,00	704,00	9118,00	15404,00	47377,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1165,14	38,31	18642,00	613,00		3509,00		
73	265	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		26	1298,28	35,09	33755,00	912,00	20010,00	12559,00	50019,00	
				м2 стяжки		493,59	20,27	12833,00	527,00		3705,00		
74	266	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022	Ограждения, лестницы, зеркала, траны электролизеров типа С-8БМ. Монтаж		0,166	174433,27	47430,49	28956,00	7873,00	1871,00	15250,00	47743,00	
				т конструкций		115732,85	17412,12	19212,00	2890,00		3537,00		
75	267	СТПРАЙС	Перила.Двухрядельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		25,2	62301,00		1569985,00		1569985,00		1695584,00	
				м							125599,00		
76	268	222-509-1401 РСНБ РК 2022	Перила обычный		0,071	1016681,00		72184,00		72184,00		77959,00	
				т							5775,00		
77	269	8601-0602-0401 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильныхтруб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м		197	85478,00	424,00	16839166,00	83528,00	13962178,00		18186299,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				секция		14180,00	120,00	2793460,00	23640,00		1347133,00		
			Итого по разделу 4: Дополнительные работы					19827061,00	103001,00	16632488,00	247344,00	21680357,00	
								3091573,00	35385,00	0,00	1605952,00		
			ИТОГО по акту					32576378,08	308606,17	26175249,66	2912366,55	38327829,85	
								6092527,05	122290,57	0,00	2839098,14		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		574 917,45				38 902 747,29	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,3 %		505 735,71				39 408 483,00	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		788 169,66				40 196 652,67	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									*38 186 829,28*	
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=0,95000023										
			НДС			12 %		4 582 419,51				42 769 248,79	
			Итого с НДС										

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Аппарат акима Восходского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области", БИН 940540000914

Аким_____Кабдрахманов Р.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"

Эксперт_____Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961
Аттестаты № KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 г,
№ KZ33VJE00068473 от 23.08.2021 г. №KZ96VJE00067727 от 04.08.2021г.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Стройдизайн"
БИН 010440001995

Руководитель_____Тажибаев Е.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "HALF TO HALF ing"

Эксперт_____Сагимбаева Б.Е.
Приказ №126 от 22.09.2023 г.

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Восходского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстаснкой области"

Подрядчик: ТОО "Стройдизайн"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дома культуры в селе Восходское Акжарского района Северо-Казахстанской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		23	29.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дома культуры в селе Восходское Акжарского района Северо-Казахстанской области	39 983 898,81	17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000,00
Удержание аванса 30%	11 995 169,64	5 357 142,86							642 857,14	6 000 000,00
Итого к оплате с учетом аванса	27 988 729,17	12 500 000,00							1 500 000,00	14 000 000,00

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Восходского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстаснкой области"

БИН 940540000914

Аким_____Кабдрахманов Р.Т.

Подрядчик: ТОО "Стройдизайн"

БИН 010440001995

Руководитель_____Тажибаев Е.Е.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Аскос +"

№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 г, № KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 г.

№KZ96VJE00067727 от 04.08.2021г.

Эксперт_____Ахметжанов К.А.

ИИН 960223350961

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра культуры и информации Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Восходского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Восходское, Амангельды, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стройдизайн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **100 Капитальный ремонт дома культуры в селе Восходное Акжаровского рйона Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **С-К/05/2022 Капитальный ремонт дома культуры в селе Восходное Акжаровского рйона Северо-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23** от **2023-09-06**

Акт выполненных работ №3

за Декабрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 ИЗМ. Общестроительные работы/остатки на 2022 год. ИЗМ (исключение/добавление работ)/ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Добавляемые работы										
1	203	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	117	1779,00 1165,14	44,00 38,31	208143,00 136321,00	5148,00 4482,00	66674,00	112643,00 25663,00	346449,00	
2	204	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	325	15945,05 4376,94	1439,86 572,08	5182141,00 1422505,00	467955,00 185926,00	3291681,00	1511926,00 535525,00	7229592,00	
3	205	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,375	22868,23 20709,25	2116,98 903,64	8576,00 7766,00	794,00 339,00	16,00	7375,00 1276,00	17227,00	
4	206	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,39375	567060,00		223280,00		223280,00	17862,00	241142,00	
5	207	1109-0306-0301 РСНБ РК 2022	Потолки. Устройство цветного профлиста.	м2	303,4	17374,37 4628,40	1670,31 360,94	5271384,00 1404257,00	506772,00 109509,00	3360355,00	1044497,00 505270,00	6821151,00	
6	208	СТПРАЙС	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	м2	225,242276	13432,11		3025478,83		3025478,83	242038,76	3267517,35	
			Итого по разделу 3: Добавляемые работы					13919002,83 2970849,00	980669,00 300256,00	9967484,83 0,00	2676441,00 1327634,76	17923078,35	
			ИТОГО по акту					13919002,83 2970849,00	980669,00 300256,00	9967484,83 0,00	2676441,00 1327634,76	17923078,35	
			Временные здания и сооружения			1,5 %		268 846,18					
			Итого с временными									18 191 924,53	
			Зимние удорожания			1,3 %		236 495,02					
			Итого с зимними удорожаниями									18 428 419,54	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		368 568,39					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18 796 987,93	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4										
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=0,95000923			12 %		2 142 857,14				*17 857 142,86*	
			НДС									**20 000 000,00**	
			Итого с НДС										

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Аппарат акима Восходского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области", БИН 940540000914

Аким _____ **Кабдрахманов Р.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Ахметжанов К.А.**
ИИН 960223350961
Аттестаты № KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 г,
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 г. №KZ96VJE00067727 от 04.08.2021г.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Стройдизайн"
БИН 010440001995

Руководитель _____ **Тажибаев Е.Е.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "HALF TO HALF ing"

Эксперт _____ **Сагимбаева Б.Е.**
Приказ №126 от 22.09.2023 г.

Форма до приказа номер 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 7 апреля 2019 года № 178

Программный комплекс АВС (редакция 2022.2)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Восходского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Восходское, Амангельды, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Стройдизайн"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт дома культуры в селе Восходное Акжаровского рйона Северо-Казахстанской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт дома культуры в селе Восходное Акжаровского рйона Северо-Казахстанской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №23 от 2023-09-06

Акт выполненных работ №5

за декабрь 2023 (месяц, год) на 2-1-2 Отопление и вентиляция/остатки на 2022 год/ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	Е11-180301-0104 Ктр и Кзм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		19,2	966,58	20,31	18558	390	0	17951	39430	
				квт		946,27	7,75	18168	149		2921		
	1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт	49,92								
2	2	С1245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт		120	3839		460680		460680		497534	
				секция							36854		
			Итого по разделу: 1. Отопление									536964	
			ИТОГО:					479238	390	460680	17951	536964	
								18168	149		39775		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		8054				545018	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,3 %		7085				552103	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11042				563145	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									534988	
			Скидка подрядчика К=0,95000021										
			НДС			12 %		64198,56					
			Итого с НДС									599186,56	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Аппарат акима Восходского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстасикой области",
БИН 940540000914

Аким_____**Кабдрахманов Р.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"

Эксперт_____**Ахметжанов К.А.**
ИИН 960223350061
Аттестаты № KZ50VJE00062294 от 21.07.2021 г,
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 г. №KZ96VJE00067727 от 04.08.2021г.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Стройдизайн"
БИН 010440001998

Руководитель_____**Такибаев Е.Е.**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "HALF TO HALF ing"

Эксперт_____**Сагимбаева Б.Е.**
Приказ №126 от 22.09.2023 г.

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Восходского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстаснкой области"

Подрядчик: ТОО "Стройдизайн"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дома культуры в селе Восходское Акжарского района Северо-Казахстанской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		23	29.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дома культуры в селе Восходское Акжарского района Северо-Казахстанской области	83 262 824,18	38 641 902,17							4 637 028,26	43 278 925,37
Удержание аванса 30%	24 978 847,25	11 592 570,65							1 391 108,48	12 983 677,61
Итого к оплате с учетом аванса	58 283 976,93	27 049 331,52							3 245 919,78	30 295 247,76

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Восходского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстаснкой области"

БИН 940540000914

Аким_____Кабдрахманов Р.Т.

Подрядчик: ТОО "Стройдизайн"

БИН 010440001995

Руководитель_____Тажибаев Е.Е.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Аскос +"
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 г, № KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 г.
№KZ96VJE00067727 от 04.08.2021г.

Эксперт_____Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961