Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик:ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Актогай-Шолаксор, км 88-164 (76км) Актогайский район Павлодарской области

СПРАВКА № 3 от 27 февраля 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль

код Заказчика	код Подрядчика	Договор	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		Договор № 24 от 31 марта 2021 г., доп.соглаш.№ 24/1 от 20.04.2021 г., доп.соглаш. № 24/2 от 05.10.2021 г., доп.соглаш. № 24/3 от 19.10.2021 г., доп.соглаш № 24/4 от 11.01.2022 г., доп. соглаш.№ 24/5 от 23.09.2022 г., доп.соглаш. № 24/6 от 10.01.2023 г., доп.соглаш. № 24/7 от 31.05.2023г., доп.соглаш.№ 24/8 от 28.12.2023 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	277 339 865,02	247 624 879,48							29 714 985,54	
текущий год	16 281 608,27	14 537 150,24							1 744 458,03	
за месяц	5 406 377,41	4 827 122,69							579 254,72	
Предоплата	0,00									
К оплате:	5 406 377,41	4 827 122,69							579 254,72	5 406 377,41

К оплате: Пять миллионов четыреста шесть тысяч триста семьдесят семь тенге 41 тыин

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Кашкиров К.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

_____ Сейдахметов И.Ж.