Товарищество с ограниченной ответственностью "Geotek"

Адрес: г.Караганда, 100001 ул. Сатпаева, 17
телефон (факс) (72212) 42-42-04, appak2010@gmail.com
БИН 110240006503
ИИК KZ32998HTB0001472040
БИК Банка TSESKZKA
АО "First Heartland Jusan Bank"

Республиканское государственное учреждение «Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Центрказнедра»

Адрес: г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 47
БИН 940340000312
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Акт № 1

«17» февраля 2024 года **г. Караганда**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - директор ТОО "Geotek" Мынбаев М.Б., действующий на основании Устава, с одной стороны, и представитель Заказчика - руководителя РГУ "Центрально-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан "Центрказнедра", Маукулов Н.У., с другой стороны составили настоящий акт о том, что в соответствии с Дополнительным соглашением№41/4 от 17.01.2024 г. к Договору №41 от 31.05.2022 года по бюджетной программе 089 "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан", по бюджетной подпрограмме 102 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы", специфике 159 "Оплата прочих услуг и работ" по объекту "Геолого-минерагеническое картирование м-ба 1:200000 с целью изучения перспектив урана Жаман-Сарысуйского района в пределах листа М-43-XXXI:" , Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за февраля 2024 года:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2024 год		Ст-сть единицы работ	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за февраль месяц 2024 г.	Финансирование	
			Объем работ	Полная сметная стоимость , тенге	объем	сумма		за февраль		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Собственно геологоразведочные работы															
1.	**Подготовительные работы**															
1.1.	Предварительное дешифрирование	отр.мес.	2,90	1 156 776			398 888,30					2,90	1 156 776	-	-	1 156 776
	Итого подготовительные работы	**тенге**		**1 156 776**		-			-		-		**1 156 776**	-	-	**1 156 776**
2.	**Полевые работы**															
2.1.	**Маршруты**															
2.1.1.	Наземные поисково-съемочные маршруты	п.км.	2 453	12 651 770			5 157,67					2 453	12 651 771	-	-	12 651 771
2.1.2.	Полевая камеральная обработка	чел.мес.	2,05	729 021			355 619,90					2,05	729 021	-	-	729 021
	Итого маршруты	**тенге**		**13 380 791**		-			-		-		**13 380 791**	-	-	**13 380 791**
3.2.	**Картировочное бурение**															
3.2.1.	Колонковое бурение с гидротраспортом	п.м.	5 470		170		6 649,52	170		170		5 470	-	-	-	-
	керна инт. 0-50	ст-см	163,07	36 372 884	5,07	1 130 419	223 052,77	5,07	1 130 419	5,07	1 130 419	163,07	36 372 884	1 130 419	1 130 419	36 372 884
3.2.2.	Колонковое бурение с гидротраспортом	п.м.	4 930		1 530		7 718,12	1 080		1 080		4 480				
	керна инт. 0-100	ст-см	174,41	38 050 330	54,13	11 808 723	218 170,99	38,21	8 335 569	38,21	8 335 569	158,49	34 577 176	8 335 569	8 335 569	34 577 176
3.2.3.	Монтаж-демонтаж и переезды до 1 км.	м/д	213	4 684 601	73	1 605 520	21 993,43	53	1 165 652	53	1 165 652	193,00	4 244 732	1 165 652	1 165 652	4 244 732
3.2.4.	Переезды между скважинами	км.	213	463 013	73	158 685	2 173,77	53	115 210	53	115 210	193,00	419 538	115 210	115 210	419 538
	Итого картировочного бурения			**79 570 827**		**14 703 347**			**10 746 849**		**10 746 849**		**75 614 329**	**10 746 849**	**10 746 849**	**75 614 329**
3.3.	**Документация**															
3.3.1.	Геологическая документация керна	п.м.	10 400	2 881 807	1 700	471 065	277,10	1 250	346 371	1 250	346 371	9 950	2 757 113	346 371	346 371	2 757 113
3.3.2.	Фотодокументация керна	п.м.	1 040	1 309 817	170	214 105	1 259,44	125	157 430	125	157 430	995	1 253 142	157 430	157 430	1 253 142
	Итого по документации скважин			**4 191 624**		**685 169**			**503 801**		**503 801**		**4 010 255**	**503 801**	**503 801**	**4 010 255**
3.4.	**Отбор проб**															
3.4.1.	Отбор точечных проб	проб	718	1 112 440	-		1 549,360					718	1 112 440	-	-	1 112 440
3.4.2.	Отбор геохимических проб	проб	371	520 517	51	71 554	1 403,010		-			320	448 963	-	-	448 963
3.4.3.	Отбор образцов из скважин	образцов	174	241 935	70	97 330	1 390,430					104	144 605	-	-	144 605
3.4.4.	Отбор образцов с поверхности	образцов	653	1 464 274	-		2 242,380		-			653	1 464 274	-	-	1 464 274
	Итого отбор проб	**тенге**		**3 339 166**		**168 884**			-		-		**3 170 283**	-	-	**3 170 283**
3.7.	**ГИС в картировочных скважинах**															
	Геофизические исследования в скважинах															
3.7.1.	ГК картировочных скважин (с ПЗР)	отр.см.	30,43	2 627 331	4,97	429 468	86 340,16	3,66	315 785	3,66	315 785	25,46	2 513 648	315 785	315 785	2 513 648
	Итого ГИС в картировочных скважинах	**тенге**		**2 627 331**		**429 468**			**315 785**		**315 785**		**2 513 648**	**315 785**	**315 785**	**2 513 648**
	Итого полевых работ	**тенге**		**103 109 739**		**15 986 868**			**11 566 435**		**11 566 435**		**98 689 307**	**11 566 435**	**11 566 435**	**98 689 307**
4.	**Камеральные работы**															
	Камеральные работы по обработке полевых материалов, составление отчета	%		28 139 998		3 745 594							24 394 404	-	-	24 394 404
	Итого камеральные работы			**28 139 998**		**3 745 594**			-		-		**24 394 404**	-	-	**24 394 404**
5	Рецензия		1	400 000	1	400 000	400 000									

6	**Обработка проб**															
6.1.	Точечных и на силикатный анализ весом 1,5 кг	проб	748	935 000			1 250		-			748	935 000	-	-	935 000
6.3.	Обработка геохимических проб	проб	371	463 750	111	138 750	1 250		-			260	325 000	-	-	325 000
	Итого обработка проб			**1 398 750**		**138 750**			-		-		**1 260 000**	-	-	**1 260 000**
	Собственно-геологические работы															
7.	**Сопутствующие работы и затраты**															
7.1.	Транспортировка (без переездов ГИС)	%		6 186 584		87 983			40 707		40 707		6 139 308	40 707	40 707	6 139 308
7.2.	Полевое довольствие	тенге		12 570 845		173 281							12 397 564	-	-	12 397 564
7.3.	Рекультивация	м3	95,92	170 421	95,92	170 421	1 776,70									
	Всего, работы выполненные собственными силами	**тенге**		**153 133 113**		**20 702 898**			**11 607 143**		**11 607 143**		**144 037 359**	**11 607 143**	**11 607 143**	**144 037 359**
8	**Работы выполняемые подрядным способом**															
8.1.	**Лабораторные работы**															
	полуколичественный спектральный анализ на 40 эл.	анализ	1 174	2 148 890	306	560 102	1 830,40		-			868	1 588 787	-	-	1 588 787
	силикатный	анализ	30	522 321	-	-	17 410,70		-			30	522 321	-	-	522 321
	спектрозолотометрия	анализ	110	151 250	110	151 250	1 375,00									
	количественный анализ на элементы:															
	селен	анализ	15	34 152	15	34 152	2 276,80									
	линтан	анализ	15	34 152	15	34 152	2 276,80									
	иттрий	анализ	15	34 152	15	34 152	2 276,80									
	самарий	анализ	15	42 857	15	42 857	2 857,10									
	гадолиний	анализ	15	42 857	15	42 857	2 857,10									
	празеодим	анализ	15	42 857	15	42 857	2 857,10									
	неодим	анализ	15	42 857	15	42 857	2 857,10									
	медь	анализ	15	30 134	15	30 134	2 008,90									
	молибден	анализ	15	34 152	15	34 152	2 276,80									
	олово	анализ	10	28 571	10	28 571	2 857,10									
	вольфрам	анализ	20	45 536	20	45 536	2 276,80									
	висмут	анализ	20	45 536	20	45 536	2 276,80									
	золото	анализ	12	32 678	12	32 678	2 723,20									
	свинец	анализ	15	34 152	15	34 152	2 276,80									
	барий	анализ	15	32 144	15	32 144	2 142,90									
	цинк	анализ	15	32 144	15	32 144	2 142,90									
	определение плотности и магнитной восприимчивости	образец	827	1 240 500	827	1 240 500	1 500,00									
	изготовление и описание прозрачных петрографических шлифов	шлиф	827	5 619 465	827	5 619 465	6 795,00									
	определение абсолютного возраста	анализ	4	1 200 000	4	1 200 000	300 000,00									
	определение радиоактивности горных пород	анализ	35	294 000	35	294 000	8 400,00									
	Итого лабораторные работы			**11 765 354**		**9 654 245**			-		-		**2 111 108**	-	-	**2 111 108**
8.2.	**Приобретение материалов**			**712 248**									**712 248**	-	-	**712 248**
	Приобретение цифрового массива	**тенге**		**3 389 285**									**3 389 285**	-	-	**3 389 285**
	Итого подрядные работы			**15 866 887**		**9 654 245**			-		-		**6 212 641**	-	-	**6 212 641**
	ВСЕГО по смете	**тенге**		**169 000 000**		**30 357 143**			**11 607 143**		**11 607 143**		**150 250 000**	**11 607 143**	**11 607 143**	**150 250 000**
	НДС - 12%	тенге		20 280 000		3 642 857			1 392 857		1 392 857		18 030 000	1 392 857	1 392 857	18 030 000
	Всего по смете с учетом НДС	**тенге**		**189 280 000**		**34 000 000**			**13 000 000**		**13 000 000**		**168 280 000**	**13 000 000**	**13 000 000**	**168 280 000**

Составил:

Директор ТОО "Geotek" _____ **М.Б. Мынбаев**

Вед. геолог _____ **Кузенбаева А.Г.**

Экономист _____ **Ихамбаева Н.Ж.**

Заказчик:

Руководитель _____ **Н.У. Маукулов**

Заместитель руководителя _____ **А.Ж. Жунусов**

И.о. руководителя отдела изучения состояния МСБ, гидрогеологии и опасных геологических процессов _____ **Г.Е. Аманова**

И.о. руководителя отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета _____ **Э.Е. Абеуова**