Приложение 4-1 к Приказам организации деятельности и осуществления функции заказчика(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Орталык, ул.Арон Отеуов, 36

Подрядчик : ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117

Стройка : «Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района»

Объект : 2-1 Административное здание, 2-2 Котельная блочно-модульная,4-1 Наружное электроснабжение

Договор подряда (контракт) №30 от 09.08.2021г. д.с. №30/05 от 07.12.2022г.

( наименование)

| Код | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| 17 | 17 | 30 | 09.08.2021г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость в тг. | Всего к оплате в тг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС в тг. | В отчетном месяце | Из гр. 1 | | | | | | | |
| | | без НДС в тг. | Строительно-монтажных работ без НДС | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы (тех.авторский надзоры без НДС) | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Работы по строительству объекта "Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района" | 430 684 206,00 | 384 539 469,64 | | | | | | | 46 144 736,36 | |
| *в т.ч за ДЕКАБРЬ месяц* | 150 276 698,62 | 134 175 623,76 | | | | | | | 16 101 074,86 | 150 276 698,62 |
| *Итого к оплате:* | | | | | | | | | | 150 276 698,62 |

Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй"

Боранбаев Б.О.
(подпись)

МП

Заказчик:
ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"

Жанбуршиев Н.К.
(подпись)

МП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Орталык, ул.Арон Отеуов, 36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **03/19 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жынгылды**

(наименование, адрес)

Объект . **2-1 Административное здание**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№30 от 09.08.2021г. д.с. №30/05 от 07.12.2022г.**

# Акт выполненных работ

за **Декабрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.04.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 3: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 16 | 1108-0301-0202 РСНБ РК 2022 | **Стены наружные толщ. 590 мм из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа свыше 4 м** | | 495,490026 | 21396,64 | 2526,26 | 10601821,40 | 1251736,47 | 6857715,89 | 2632330,41 | 14292885,42 | |
| | | | | м3 кладки | | 5030,11 | 682,34 | 2492369,03 | 338092,43 | | 1058733,62 | | |
| | | 002-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 1565,748482 | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 1108-0301-0201 РСНБ РК 2022 | **Стены внутренние толщ. 390 мм из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м** | | 116,670139 | 22135,02 | 3115,73 | 2582495,92 | 363513,00 | 1614746,40 | 653252,52 | 3694607,69 | |
| | | | | м3 кладки | | 5179,02 | 841,56 | 604237,12 | 98185,07 | | 258859,24 | | |
| | | 002-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 380,344653 | | | | | | | | |
| 3 | 18 | 1108-0301-0201 РСНБ РК 2022 | **Перегородки толщ. 190 мм из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м** | | 41,962631 | 22135,02 | 3115,73 | 928843,66 | 130743,90 | 580774,33 | 234954,72 | 1256902,29 | |
| | | | | м3 кладки | | 5179,02 | 841,56 | 217325,43 | 35314,02 | | 93103,92 | | |
| | | 002-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 136,798177 | | | | | | | | |
| 4 | 19 | 1108-0301-0201 РСНБ РК 2022 | **Перегородки толщ. 100 мм из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м** | | 13,023 | 22135,02 | 3115,73 | 288264,38 | 40576,55 | 180242,02 | 72917,50 | 390076,70 | |
| | | | | м3 кладки | | 5179,02 | 841,56 | 67446,42 | 10959,86 | | 28894,45 | | |
| | | 002-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 42,45498 | | | | | | | | |
| 5 | 20 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | | 0,1128 | 573143,36 | 3316,03 | 64659,50 | 374,00 | 51454,00 | 12054,00 | 82340,00 | |
| | | | | т металлических изделий | | 113675,33 | 1228,22 | 12822,50 | 138,50 | | 6136,50 | | |
| | | 007-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 6,616846 | | | | | | | | |
| 6 | 21 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | | 4,1364 | 33863,01 | 1352,99 | 140071,00 | 5597,00 | 1588,00 | 123005,00 | 284122,00 | |
| | | | | т | | 32126,02 | 552,32 | 132886,00 | 2285,00 | | 21046,00 | | |
| | | 002-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 72,635184 | | | | | | | | |
| 7 | 23 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | | 310,06 | 952,19 | 335,99 | 295236,32 | 104177,20 | 100409,86 | 140168,58 | 470237,70 | |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 292,36 | 90,75 | 90649,26 | 28137,76 | | 34831,50 | | |
| | | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 48,927468 | | | | | | | | |
| 8 | 24 | 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | | 4,84 | 3490,30 | 1818,91 | 16892,81 | 8803,36 | 306,13 | 11990,49 | 31193,81 | |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 1608,18 | 491,29 | 7783,32 | 2377,65 | | 2310,49 | | |
| | | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 4,08012 | | | | | | | | |
| 9 | 44 | 1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 | **ОШ. Устройство** | | 0,4 | 77967,14 | 5363,96 | 31187,00 | 2146,00 | 20502,00 | 8279,00 | 42623,00 | |
| | | | | м3 | | 21347,04 | 1396,72 | 8539,00 | 559,00 | | 3157,00 | | |
| | | 002-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 4,576 | | | | | | | | |
| 10 | 45 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД1** | | 0,0628 | 1152881,58 | 2008,38 | 72401,00 | 127,00 | 64661,00 | 6984,00 | 85736,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | 121243,20 | 964,98 | 7614,00 | 61,00 | | 6351,00 | | |
| | | 002-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 3,788096 | | | | | | | | |
| 11 | 46 | 1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 | **ОП2. Устройство** | м3 | 0,96 | 77967,14 | 5363,96 | 74848,00 | 5150,00 | 49206,00 | 19869,00 | 102294,00 | |
| | | | | | | 21347,04 | 1396,72 | 20493,00 | 1341,00 | | 7577,00 | | |
| | | 002-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 10,9824 | | | | | | | | |
| 12 | 47 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,1056 | 331233,00 | | 34978,00 | | 34978,00 | | 37776,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2798,00 | | |
| 13 | 48 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД2** | т | 0,366 | 1152881,58 | 2008,38 | 421955,00 | 735,00 | 376845,00 | 40703,00 | 499670,00 | |
| | | | | | | 121243,20 | 964,98 | 44375,00 | 353,00 | | 37013,00 | | |
| | | 002-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 22,07712 | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 3: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | 15553644,99 | 1913679,48 | 9933428,63 | 3956508,22 | 21070964,61 | |
| | | | | | | | | 3706540,08 | 517804,29 | 0,00 | 1560812,02 | | |
| | | | **Раздел 4: КРОВЛЯ** | | | | | | | | | | |
| 14 | 49 | 1107-0512-0105 РСНБ РК 2022 | **Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных** | шт. сборных конструкций | 5 | 11834,62 | 4658,51 | 59173,00 | 23293,00 | 5971,00 | 42686,00 | 110008,00 | |
| | | | | | | 5981,88 | 1253,01 | 29909,00 | 6265,00 | | 8149,00 | | |
| | | 002-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 13,7 | | | | | | | | |
| 15 | 50 | 222-104-0304 РСНБ РК 2022 | **КВ18.19.6** | м3 | 1,75 | 89552,00 | | 156716,00 | | 156716,00 | | 169253,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 12537,00 | | |
| 16 | 51 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | м2 стяжки | 13,425 | 1129,07 | 139,12 | 15158,00 | 1867,00 | 8092,00 | 5327,00 | 22124,00 | |
| | | | | | | 387,17 | 44,12 | 5198,00 | 592,00 | | 1639,00 | | |
| | | 003-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 3,396525 | | | | | | | | |
| 17 | 52 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 13,425 | 1200,93 | 35,63 | 16122,00 | 479,00 | 11063,00 | 4302,00 | 22058,00 | |
| | | | | | | 341,27 | 7,05 | 4582,00 | 95,00 | | 1634,00 | | |
| | | 003-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 2,215125 | | | | | | | | |
| 18 | 53 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | м2 покрытия | 6,35 | 5847,75 | 19,96 | 37133,00 | 127,00 | 25260,00 | 10843,00 | 51814,00 | |
| | | | | | | 1849,91 | 6,14 | 11747,00 | 39,00 | | 3838,00 | | |
| | | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 6,4262 | | | | | | | | |
| 19 | 54 | 214-101-0201 РСНБ РК 2022 | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** | т | 0,0115 | 439438,00 | | 5054,00 | | 5054,00 | | 5458,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 404,00 | | |
| 20 | 55 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | **Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 0,3105 | 125,47 | 3,00 | 39,00 | 1,00 | 15,00 | 16,00 | 60,00 | |
| | | | | | | 74,72 | 0,45 | 23,00 | 0,00 | | 4,00 | | |
| | | 003-0147 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,00916 | | | | | | | | |
| 21 | 56 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза** | м2 | 0,3105 | 203,55 | 4,36 | 63,00 | 1,00 | 35,00 | 19,00 | 88,00 | |
| | | | | | | 87,33 | 0,89 | 27,00 | 0,00 | | 7,00 | | |
| | | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,012824 | | | | | | | | |
| 22 | 57 | 215-202-0501 РСНБ РК 2022 | **Бруски обрезные хвойных пород** | м3 | 0,05 | 138976,00 | | 6949,00 | | 6949,00 | | 7505,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 556,00 | | |
| 23 | 58 | 1107-0512-0105 РСНБ РК 2022 | **Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных** | шт. сборных конструкций | 1 | 11834,62 | 4658,51 | 11835,00 | 4659,00 | 1194,00 | 8537,00 | 22002,00 | |
| | | | | | | 5981,88 | 1253,01 | 5982,00 | 1253,00 | | 1630,00 | | |
| | | 002-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 2,74 | | | | | | | | |
| 24 | 59 | 222-104-0304 РСНБ РК 2022 | **КВ18.19.6** | м3 | 0,35 | 89552,00 | | 31343,00 | | 31343,00 | | 33850,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2507,00 | | |
| 25 | 60 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | м2 стяжки | 3,585 | 1129,07 | 139,12 | 4048,00 | 499,00 | 2161,00 | 1422,00 | 5908,00 | |
| | | | | | | 387,17 | 44,12 | 1388,00 | 158,00 | | 438,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 003-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,907005 | | | | | | | | |
| 26 | 61 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 3,585 | 1200,93 | 35,63 | 4305,00 | 127,00 | 2954,00 | 1149,00 | 5890,00 | |
| | | | | | | 341,27 | 7,05 | 1223,00 | 25,00 | | 436,00 | | |
| | | 003-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,591525 | | | | | | | | |
| 27 | 62 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | м2 покрытия | 1,68 | 5847,75 | 19,96 | 9824,00 | 33,00 | 6683,00 | 2869,00 | 13708,00 | |
| | | | | | | 1849,91 | 6,14 | 3108,00 | 10,00 | | 1015,00 | | |
| | | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1,70016 | | | | | | | | |
| 28 | 63 | 214-101-0201 РСНБ РК 2022 | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** | т | 0,00301 | 439438,00 | | 1323,00 | | 1323,00 | | 1429,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 106,00 | | |
| 29 | 64 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | **Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 0,08127 | 125,47 | 3,00 | 10,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 15,00 | |
| | | | | | | 74,72 | 0,45 | 6,00 | 0,00 | | 1,00 | | |
| | | 003-0147 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,002397 | | | | | | | | |
| 30 | 65 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза** | м2 | 0,08127 | 203,55 | 4,36 | 17,00 | 0,00 | 9,00 | 5,00 | 24,00 | |
| | | | | | | 87,33 | 0,89 | 7,00 | 0,00 | | 2,00 | | |
| | | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,003356 | | | | | | | | |
| 31 | 66 | 215-202-0501 РСНБ РК 2022 | **Бруски обрезные хвойных пород** | м3 | 0,025 | 138976,00 | | 3474,00 | | 3474,00 | | 3752,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 278,00 | | |
| 32 | 67 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 118,44 | 1200,93 | 35,63 | 142238,00 | 4220,00 | 97598,00 | 37954,00 | 194607,00 | |
| | | | | | | 341,27 | 7,05 | 40420,00 | 835,00 | | 14415,00 | | |
| | | 003-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 19,5426 | | | | | | | | |
| 33 | 68 | 1112-0101-1502 РСНБ РК 2022 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой** | м2 изолируемой поверхности | 118,44 | 980,18 | 30,95 | 116093,00 | 3666,00 | 86089,00 | 24878,00 | 152249,00 | |
| | | | | | | 222,37 | 5,95 | 26338,00 | 705,00 | | 11278,00 | | |
| | | 003-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 11,96244 | | | | | | | | |
| 34 | 69 | 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 | **Покрытия. Утепление керамзитом** | м3 утеплителя | 23,688 | 27750,74 | 2357,91 | 657360,00 | 55854,00 | 499226,00 | 110950,00 | 829775,00 | |
| | | | | | | 4317,79 | 773,32 | 102280,00 | 18318,00 | | 61465,00 | | |
| | | 003-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 66,80016 | | | | | | | | |
| 35 | 70 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | м2 стяжки | 118,44 | 1129,07 | 139,12 | 133727,00 | 16478,00 | 71393,00 | 46996,00 | 195181,00 | |
| | | | | | | 387,17 | 44,12 | 45856,00 | 5226,00 | | 14458,00 | | |
| | | 003-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 29,96532 | | | | | | | | |
| 36 | 71 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** | м2 стяжки | 118,44 | 465,33 | 31,01 | 55114,00 | 3673,00 | 48891,00 | 3462,00 | 63261,00 | |
| | | | | | | 21,53 | 10,24 | 2550,00 | 1213,00 | | 4685,00 | | |
| | | 003-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1,290996 | | | | | | | | |
| 37 | 72 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,1447 | 456152,00 | | 66005,00 | | 66005,00 | | 71285,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 5280,00 | | |
| 38 | 73 | 1112-0101-0201 РСНБ РК 2022 | **Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство** | м2 кровли | 118,44 | 5264,11 | 175,03 | 623481,00 | 20731,00 | 534169,00 | 66285,00 | 744947,00 | |
| | | | | | | 579,04 | 29,28 | 68581,00 | 3468,00 | | 55181,00 | | |
| | | 003-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 32,33412 | | | | | | | | |
| 39 | 88 | 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 | **Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м** | т конструкций | 21,9408 | 86442,14 | 32682,63 | 1896610,00 | 717083,00 | 143524,00 | 900288,00 | 3020650,00 | |
| | | | | | | 47218,08 | 12249,45 | 1036002,00 | 268763,00 | | 223752,00 | | |
| | | 002-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 524,823936 | | | | | | | | |
| 40 | 90 | 1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 | **Монтаж вертикальных связь** | т | 2,1664 | 120449,50 | 18420,06 | 260942,00 | 39905,00 | 6342,00 | 157970,00 | 452425,00 | |
| | | | | | | 99101,81 | 6576,76 | 214694,00 | 14248,00 | | 33513,00 | | |
| | | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 112,86944 | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 41 | 92 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 | **Монтаж стропил** | т | 15,7895 | 47131,63 | 13764,26 | 744185,00 | 217331,00 | 86470,00 | 359018,00 | 1191459,00 | |
| | | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 231,47407 | 27890,93 | 5062,33 | 440384,00 | 79932,00 | | 88256,00 | | |
| 42 | 94 | 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические. Очистка щетками** | м2 | 1077,2109 | 634,64 | 0,00 | 683641,00 | 0,00 | | 471711,00 | 1247776,00 | |
| | | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 377,023815 | 634,64 | 0,00 | 683641,00 | 0,00 | | 92425,00 | | |
| 43 | 95 | 1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические. Обеспыливание** | м2 | 1077,2109 | 140,55 | 9,89 | 151402,00 | 10654,00 | | 97121,00 | 268409,00 | |
| | | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 75,404763 | 130,66 | 0,00 | 140748,00 | 0,00 | | 19885,00 | | |
| 44 | 96 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 1077,2109 | 125,47 | 3,00 | 135158,00 | 3232,00 | 51437,00 | 55875,00 | 206319,00 | |
| | | 003-0147 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 31,777722 | 74,72 | 0,45 | 80489,00 | 485,00 | | 15286,00 | | |
| 45 | 97 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза** | м2 | 1077,2109 | 203,55 | 4,36 | 219266,00 | 4697,00 | 120497,00 | 65570,00 | 307619,00 | |
| | | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 44,48881 | 87,33 | 0,89 | 94073,00 | 959,00 | | 22783,00 | | |
| 46 | 105 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 | **Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,7мм)** | м2 | 79,2 | 5485,97 | 19,96 | 434489,00 | 1581,00 | 286395,00 | 135240,00 | 615307,00 | |
| | | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 80,1504 | 1849,91 | 6,14 | 146513,00 | 486,00 | | 45578,00 | | |
| 47 | 166 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,152 | 408502,00 | | 62092,00 | | 62092,00 | 4967,00 | 67059,00 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 4: КРОВЛЯ** | | | | | 6744389,00 | 1130191,00 | 2428428,00 | 2610497,00 | 10103274,00 | |
| | | | | | | | | 3185769,00 | 403075,00 | 0,00 | 748388,00 | | |
| | | | **Раздел 5: ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | | |
| 48 | 115 | 1110-0107-0102 РСНБ РК 2022 | **Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | м2 | 3,15 | 3310,88 | 600,60 | 10429,00 | 1892,00 | 2982,00 | 5550,00 | 17257,00 | |
| | | 002-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 2,61765 | 1763,55 | 194,01 | 5555,00 | 611,00 | | 1278,00 | | |
| 49 | 116 | 1110-0107-0701 РСНБ РК 2022 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей** | м2 | 11,13 | 867,52 | 0,44 | 9655,00 | 5,00 | 2067,00 | 6827,00 | 17801,00 | |
| | | 002-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 4,09584 | 681,35 | 0,23 | 7583,00 | 3,00 | | 1319,00 | | |
| 50 | 117 | 261-104-0217 РСНБ РК 2022 | **Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92** | м2 | 8,4 | 19972,00 | | 167765,00 | | 167765,00 | 13421,00 | 181186,00 | Казахстан |
| 51 | 118 | 261-104-0218 РСНБ РК 2022 | **Блоки дверные входные двупольные с глухими полотнами ДНГ 21-15П, ДНГ 21-13П СТ РК 943-92** | м2 | 5,88 | 19156,00 | | 112637,00 | | 112637,00 | 9011,00 | 121648,00 | Казахстан |
| 52 | 119 | 223-502-0304 РСНБ РК 2022 | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011** | шт. | 6 | 5075,00 | | 30450,00 | | 30450,00 | 2436,00 | 32886,00 | Казахстан |
| 53 | 120 | 223-502-0201 РСНБ РК 2022 | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | шт. | 12 | 527,00 | | 6324,00 | | 6324,00 | 506,00 | 6830,00 | Казахстан |
| 54 | 124 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 | 32,996 | 4255,78 | 255,52 | 140424,00 | 8432,00 | 59407,00 | 69501,00 | 226719,00 | |
| | | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 38,014692 | 2199,82 | 140,58 | 72585,00 | 4639,00 | | 16794,00 | | |
| 55 | 125 | 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 | 36,5382 | 3218,11 | 252,68 | 117584,00 | 9233,00 | 49339,00 | 57734,00 | 189344,00 | |
| | | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 30,929586 | 1615,10 | 140,58 | 59013,00 | 5137,00 | | 14026,00 | | |
| 56 | 126 | 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | | 1,4688 | 5062,38 | 253,96 | 7436,00 | 373,00 | 3277,00 | 3590,00 | 11909,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м2 | | 2577,44 | 138,68 | 3786,00 | 204,00 | | 882,00 | | |
| | | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 1,987286 | | | | | | | | |
| 57 | 127 | 1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** | | 93,8808 | 3387,85 | 248,70 | 318054,00 | 23348,00 | 121258,00 | 167820,00 | 524745,00 | |
| | | | | м2 | | 1847,53 | 138,68 | 173448,00 | 13019,00 | | 38870,00 | | |
| | | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 91,439899 | | | | | | | | |
| 58 | 128 | 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** | | 1,2312 | 4783,32 | 248,78 | 5889,00 | 307,00 | 2217,00 | 3183,00 | 9798,00 | |
| | | | | м2 | | 2734,10 | 138,68 | 3366,00 | 171,00 | | 726,00 | | |
| | | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 1,775637 | | | | | | | | |
| 59 | 134 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | | 66,7 | 3307,76 | 7,81 | 220628,00 | 521,00 | 193207,00 | 24460,00 | 264695,00 | |
| | | | | м | | 403,29 | 4,17 | 26899,00 | 278,00 | | 19607,00 | | |
| | | 002-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 14,60073 | | | | | | | | |
| 60 | 135 | 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 | **Сливы подоконные из листовой оцинкованной стали. Устройство** | | 29,1 | 5847,75 | 19,96 | 170170,00 | 581,00 | 115756,00 | 49690,00 | 237449,00 | |
| | | | | м2 покрытия | | 1849,91 | 6,14 | 53832,00 | 179,00 | | 17589,00 | | |
| | | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 29,4492 | | | | | | | | |
| 61 | 136 | 217-202-0102 РСНБ РК 2022 | **Сетка защитная для окон Сз-1** | | 96,9 | 175,00 | | 16958,00 | | 16958,00 | | 18315,00 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 1357,00 | | |
| 62 | 137 | 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 | **Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** | | 39,03 | 12623,59 | 633,35 | 492695,00 | 24719,00 | 8906,00 | 327272,00 | 885564,00 | |
| | | | | м2 | | 11761,96 | 390,40 | 459069,00 | 15237,00 | | 65597,00 | | |
| | | 002-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 202,1754 | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 5: ПРОЕМЫ** | | | | | 1827098,00 | 69411,00 | 892550,00 | 715627,00 | 2746144,00 | |
| | | | | | | | | 865136,00 | 39478,00 | 0,00 | 203419,00 | | |
| | | | **Раздел 6: ПОЛЫ** | | | | | | | | | | |
| 63 | 139 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 | **Грунт. Уплотнение щебнем** | | 264,96 | 371,23 | 44,86 | 98361,00 | 11886,00 | 53935,00 | 35475,00 | 144544,00 | |
| | | | | м2 площади уплотнения | | 122,81 | 19,63 | 32540,00 | 5201,00 | | 10707,00 | | |
| | | 003-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 18,043776 | | | | | | | | |
| 64 | 140 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 | **Покрытии щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | | 264,96 | 3416,36 | 235,48 | 905199,00 | 62393,00 | 721332,00 | 135424,00 | 1123873,00 | |
| | | | | м2 покрытия | | 458,46 | 85,27 | 121474,00 | 22593,00 | | 83250,00 | | |
| | | 003-0126 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 72,33408 | | | | | | | | |
| 65 | 141 | 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | | 264,96 | 5020,44 | 37,23 | 1330216,00 | 9864,00 | 1123332,00 | 191102,00 | 1643025,00 | |
| | | | | м2 стяжки | | 743,58 | 23,71 | 197019,00 | 6282,00 | | 121707,00 | | |
| | | 003-0123 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 121,8516 | | | | | | | | |
| 66 | 142 | 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105** | | 264,96 | 12871,21 | 75,54 | 3410356,00 | 20015,00 | 3367218,00 | 33451,00 | 3719313,00 | |
| | | | | м2 стяжки | | 87,27 | 47,04 | 23123,00 | 12464,00 | | 275505,00 | | |
| | | 003-0123 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 14,413824 | | | | | | | | |
| 67 | 143 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | 264,96 | 1194,12 | 37,16 | 316394,00 | 9846,00 | 153473,00 | 149795,00 | 503485,00 | |
| | | | | м2 стяжки | | 577,73 | 23,71 | 153075,00 | 6282,00 | | 37296,00 | | |
| | | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 96,97536 | | | | | | | | |
| 68 | 145 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 | **Грунт. Уплотнение щебнем** | | 66,58 | 371,23 | 44,86 | 24716,00 | 2987,00 | 13553,00 | 8914,00 | 36321,00 | |
| | | | | м2 площади уплотнения | | 122,81 | 19,63 | 8177,00 | 1307,00 | | 2690,00 | | |
| | | 003-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 4,534098 | | | | | | | | |
| 69 | 146 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | | 66,58 | 3416,36 | 235,48 | 227461,00 | 15678,00 | 181259,00 | 34030,00 | 282410,00 | |
| | | | | м2 покрытия | | 458,46 | 85,27 | 30524,00 | 5677,00 | | 20919,00 | | |
| | | 003-0126 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 18,17634 | | | | | | | | |
| 70 | 147 | 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | | 66,58 | 5020,44 | 37,23 | 334261,00 | 2479,00 | 282275,00 | 48021,00 | 412865,00 | |
| | | | | м2 стяжки | | 743,58 | 23,71 | 49508,00 | 1579,00 | | 30583,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 003-0123 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 30,6268 | | | | | | | | |
| 71 | 148 | 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105** | | 66,58 | 10726,02 | 62,95 | 714138,00 | 4191,00 | 705105,00 | 7005,00 | 778834,00 | |
| | | | | м2 стяжки | | 72,73 | 39,20 | 4842,00 | 2610,00 | | 57692,00 | | |
| | | 003-0123 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 2,956152 | | | | | | | | |
| 72 | 149 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | | 66,58 | 2514,55 | 111,97 | 167419,00 | 7455,00 | 84674,00 | 72052,00 | 258628,00 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 1130,81 | 20,44 | 75289,00 | 1361,00 | | 19158,00 | | |
| | | 003-0151 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 28,36308 | | | | | | | | |
| 73 | 150 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | | 66,58 | 1510,63 | 55,73 | 100578,00 | 3711,00 | 51440,00 | 43430,00 | 155528,00 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 682,29 | 11,65 | 45427,00 | 776,00 | | 11520,00 | | |
| | | 003-0151 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 17,37738 | | | | | | | | |
| 74 | 151 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | 66,58 | 1194,12 | 37,16 | 79505,00 | 2475,00 | 38565,00 | 37641,00 | 126518,00 | |
| | | | | м2 стяжки | | 577,73 | 23,71 | 38465,00 | 1579,00 | | 9372,00 | | |
| | | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 24,36828 | | | | | | | | |
| 75 | 153 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 | **Грунт. Уплотнение щебнем** | | 119,6 | 371,23 | 44,86 | 44399,00 | 5366,00 | 24346,00 | 16013,00 | 65245,00 | |
| | | | | м2 площади уплотнения | | 122,81 | 19,63 | 14688,00 | 2348,00 | | 4833,00 | | |
| | | 003-0126 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 8,14476 | | | | | | | | |
| 76 | 154 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | | 119,6 | 3416,36 | 235,48 | 408597,00 | 28163,00 | 325601,00 | 61129,00 | 507364,00 | |
| | | | | м2 покрытия | | 458,46 | 85,27 | 54832,00 | 10198,00 | | 37578,00 | | |
| | | 003-0126 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 32,6508 | | | | | | | | |
| 77 | 155 | 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | | 119,6 | 5020,44 | 37,23 | 600445,00 | 4453,00 | 507060,00 | 86262,00 | 741644,00 | |
| | | | | м2 стяжки | | 743,58 | 23,71 | 88932,00 | 2836,00 | | 54937,00 | | |
| | | 003-0123 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 55,016 | | | | | | | | |
| 78 | 156 | 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105** | | 119,6 | 12871,21 | 75,54 | 1539397,00 | 9035,00 | 1519925,00 | 15100,00 | 1678857,00 | |
| | | | | м2 стяжки | | 87,27 | 47,04 | 10437,00 | 5626,00 | | 124360,00 | | |
| | | 003-0123 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 6,50624 | | | | | | | | |
| 79 | 157 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | 119,8 | 1237,39 | 37,16 | 148239,00 | 4451,00 | 74576,00 | 67729,00 | 233245,00 | |
| | | | | м2 стяжки | | 577,73 | 23,71 | 69212,00 | 2840,00 | | 17278,00 | | |
| | | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 43,8468 | | | | | | | | |
| 80 | 167 | 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | | 16,09 | 5020,44 | 37,23 | 80779,00 | 599,00 | 68216,00 | 11605,00 | 99775,00 | |
| | | | | м2 стяжки | | 743,58 | 23,71 | 11964,00 | 381,00 | | 7391,00 | | |
| | | 003-0123 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 7,4014 | | | | | | | | |
| 81 | 168 | 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105** | | 16,09 | 1072,60 | 6,30 | 17258,00 | 101,00 | 17040,00 | 169,00 | 18821,00 | |
| | | | | м2 стяжки | | 7,27 | 3,92 | 117,00 | 63,00 | | 1394,00 | | |
| | | 003-0123 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,070796 | | | | | | | | |
| 82 | 169 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | | 16,09 | 2514,55 | 111,97 | 40459,00 | 1802,00 | 20463,00 | 17412,00 | 62501,00 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 1130,81 | 20,44 | 18195,00 | 329,00 | | 4630,00 | | |
| | | 003-0151 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 6,85434 | | | | | | | | |
| 83 | 170 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | | 16,09 | 1510,63 | 55,73 | 24306,00 | 896,00 | 12431,00 | 10496,00 | 37586,00 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 682,29 | 11,65 | 10978,00 | 187,00 | | 2784,00 | | |
| | | 003-0151 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 4,19949 | | | | | | | | |
| 84 | 171 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | 16,09 | 1194,12 | 37,16 | 19213,00 | 597,00 | 9320,00 | 9096,00 | 30574,00 | |
| | | | | м2 стяжки | | 577,73 | 23,71 | 9296,00 | 381,00 | | 2265,00 | | |
| | | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 5,88894 | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 85 | 173 | 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 202,5 | 5020,44 / 743,58 | 37,23 / 23,71 | 1016639,00 / 150575,00 | 7539,00 / 4801,00 | 858525,00 | 146053,00 / 93016,00 | 1255708,00 | |
| | | 003-0123 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 93,15 | | | | | | | | |
| 86 | 174 | 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105** | м2 стяжки | 202,5 | 6435,61 / 43,64 | 37,77 / 23,52 | 1303211,00 / 8837,00 | 7649,00 / 4763,00 | 1286726,00 | 12784,00 / 105280,00 | 1421275,00 | |
| | | 003-0123 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 4,941 | | | | | | | | |
| 87 | 175 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 202,5 | 1194,12 / 577,73 | 37,16 / 23,71 | 241809,00 / 116990,00 | 7525,00 / 4801,00 | 117294,00 | 114483,00 / 28504,00 | 384796,00 | |
| | | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 74,115 | | | | | | | | |
| 88 | 177 | 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 27,7 | 5020,44 / 743,58 | 37,23 / 23,71 | 139066,00 / 20597,00 | 1032,00 / 657,00 | 117438,00 | 19979,00 / 12724,00 | 171768,00 | |
| | | 003-0123 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 12,742 | | | | | | | | |
| 89 | 178 | 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105** | м2 стяжки | 27,7 | 6435,61 / 43,64 | 37,77 / 23,52 | 178266,00 / 1209,00 | 1047,00 / 652,00 | 176011,00 | 1749,00 / 14401,00 | 194416,00 | |
| | | 003-0123 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,67588 | | | | | | | | |
| 90 | 179 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 27,7 | 1194,12 / 577,73 | 37,16 / 23,71 | 33077,00 / 16003,00 | 1030,00 / 657,00 | 16045,00 | 15660,00 / 3899,00 | 52636,00 | |
| | | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 10,1382 | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 6: ПОЛЫ** | | | | | 13543764,00 / 1382325,00 | 234265,00 / 109231,00 | 11927178,00 / 0,00 | 1402059,00 / 1195673,00 | 16141496,00 | |
| | | | **Раздел 7: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 91 | 196 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2184,6 | 2216,02 / 1597,91 | 119,55 / 103,41 | 4841117,00 / 3490794,00 | 261168,00 / 225909,00 | 1089154,00 | 2973372,00 / 625167,00 | 8439656,00 | |
| | | 003-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1638,45 | | | | | | | | |
| 92 | 201 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 837,3 | 2216,02 / 1597,91 | 119,55 / 103,41 | 1855474,00 / 1337930,00 | 100099,00 / 86585,00 | 417444,00 | 1139616,00 / 239610,00 | 3234700,00 | |
| | | 003-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 627,975 | | | | | | | | |
| 93 | 206 | 1115-0201-0201 РСНБ РК 2022 | **Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1362,5 | 2997,57 / 2339,58 | 49,34 / 44,80 | 4084189,00 / 3187678,00 | 67226,00 / 61040,00 | 829286,00 | 2598969,00 / 534659,00 | 7217816,00 | |
| | | 003-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1403,375 | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 7:** | | | | | 10780780,00 / 8016402,00 | 428493,00 / 373534,00 | 2335884,00 / 0,00 | 6711957,00 / 1399436,00 | 18892173,00 | |
| | | | **Раздел 8: РАЗНОЕ** | | | | | | | | | | |
| 94 | 210 | 1108-0301-0201 РСНБ РК 2022 | **Стены из камня-ракушечника. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м** | м3 кладки | 0,54834 | 22135,02 / 5179,02 | 3115,73 / 841,56 | 12138,00 / 2840,00 | 1708,00 / 461,00 | 7589,00 | 3070,00 / 1217,00 | 16425,00 | |
| | | 002-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 1,787588 | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 8: РАЗНОЕ** | | | | | 12138,00 / 2840,00 | 1708,00 / 461,00 | 7589,00 / 0,00 | 3070,00 / 1217,00 | 16425,00 | |
| | | | **Раздел 9: ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | | | | | | |
| 95 | 234 | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 0,63 | 4461,18 / 4461,18 | 0,00 / 0,00 | 2811,00 / 2811,00 | 0,00 / 0,00 | | 2024,00 / 387,00 | 5221,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 001-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 1,8333 | | | | | | | | |
| 96 | 235 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | | 0,2786 | 1476,89 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | | 296,00 | 764,00 | |
| | | | | м3 грунта | | 1476,89 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | | 57,00 | | |
| | | 001-0117 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 0,281943 | | | | | | | | |
| 97 | 236 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50мм. Устройство** | | 1,2 | 3416,36 | 235,48 | 4100,00 | 282,00 | 3267,00 | 613,00 | 5090,00 | |
| | | | | м2 покрытия | | 458,46 | 85,27 | 550,00 | 102,00 | | 377,00 | | |
| | | 003-0126 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,3276 | | | | | | | | |
| 98 | 237 | 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 | **Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство** | | 6,8 | 52231,24 | 2882,34 | 355172,00 | 19600,00 | 281978,00 | 53660,00 | 441539,00 | |
| | | | | м3 | | 7881,62 | 789,99 | 53595,00 | 5372,00 | | 32707,00 | | |
| | | 002-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 25,772 | | | | | | | | |
| 99 | 246 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство** | | 37 | 1194,12 | 37,16 | 44182,00 | 1375,00 | 21432,00 | 20918,00 | 70308,00 | |
| | | | | м2 стяжки | | 577,73 | 23,71 | 21376,00 | 877,00 | | 5208,00 | | |
| | | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 13,542 | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 9: ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | 406676,00 | 21257,00 | 306677,00 | 77511,00 | 522923,00 | |
| | | | | | | | | 78743,00 | 6351,00 | 0,00 | 38736,00 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 48868489,99 | 3799004,48 | 27831734,63 | 15477229,22 | 69 493 398,61 | |
| | | | | | | | | 17237755,08 | 1449934,29 | 0,00 | 5147681,02 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | | | | 1,5% | | 1 042 400,98 | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 70 535 799,59 | |
| | | | **Зимнее удорожание** | | | | | | 0,84% | | 592 500,72 | | |
| | | | **Итого с зимним удорожанием** | | | | | | | | | 71 128 300,31 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | 2% | | 1 422 566,01 | | |
| | | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | 72 550 866,31 | |
| | | | **Вычет К-0,899999** | | | | | | | | | 65 295 707,13 | |
| | | | **НДС** | | | | | | 12% | | 7 835 484,86 | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 73 131 191,99 | |

**Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"** — **Жанбуршиев Н.К.**

**Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй»** — **Боранбаев Б.О.**

**Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект"** — **Бегендік Б.Ө.**

**Технический надзор: ТОО "АДС САПА"** — **Жангалиев Б.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Орталык, ул.Арон Отеуов, 36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **03/19 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жынгылды**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание ФОК**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№30 от 09.08.2021г. д.с. №30/05 от 07.12.2022г.**

# Акт выполненных работ

за **Декабрь 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Отопление и вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.08.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 | **Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** | кВт | 105,252 | 1127,21 | 20,40 | 118641,00 | 2148,00 | | 115099,00 | 252439,00 | |
| | | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 59,014165 | 1106,81 | 9,07 | 116494,00 | 955,00 | | 18599,00 | | |
| 2 | 4 | 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 | **Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении** | шт. | 58 | 462,90 | 0,87 | 26848,00 | 50,00 | 566,00 | 25733,00 | 56788,00 | |
| | | 004-0159 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 8,3636 | 452,28 | 0,45 | 26232,00 | 26,00 | | 4207,00 | | |
| 3 | 7 | 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** | м трубопровода | 140 | 2389,13 | 27,62 | 334478,00 | 3867,00 | 237857,00 | 92520,00 | 461158,00 | |
| | | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 42,98 | 662,53 | 11,82 | 92754,00 | 1655,00 | | 34160,00 | | |
| 4 | 8 | 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм** | м | 44 | 2505,15 | 27,62 | 110227,00 | 1215,00 | 79860,00 | 29078,00 | 150449,00 | |
| | | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 13,508 | 662,53 | 11,82 | 29151,00 | 520,00 | | 11144,00 | | |
| 5 | 9 | 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм** | м | 98 | 2075,48 | 27,62 | 203397,00 | 2706,00 | 135762,00 | 64764,00 | 289614,00 | |
| | | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 30,086 | 662,53 | 11,82 | 64928,00 | 1158,00 | | 21453,00 | | |
| 6 | 10 | 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм** | м | 157 | 2831,95 | 27,62 | 444475,00 | 4337,00 | 336121,00 | 103755,00 | 592088,00 | |
| | | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 48,199 | 662,53 | 11,82 | 104017,00 | 1856,00 | | 43858,00 | | |
| 7 | 13 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | м2 | 47,5 | 1422,16 | 1,59 | 67553,00 | 76,00 | 6820,00 | 48558,00 | 125400,00 | |
| | | 003-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и декоративные | чел.-ч | 31,16 | 1276,99 | 0,86 | 60657,00 | 41,00 | | 9289,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | 1305619,00 | 14399,00 | 796986,00 | 479507,00 | 1927936,00 | |
| | | | | | | | | 494233,00 | 6211,00 | 0,00 | 142810,00 | | |
| | | | **Раздел 4: ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ** | | | | | | | | | | |
| 8 | 67 | 1116-0301-0210 РСНБ РК 2022 | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм** | м | 4 | 9816,56 | 117,04 | 39266,00 | 468,00 | 33038,00 | 5839,00 | 48714,00 | |
| | | 004-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 2,8 | 1439,97 | 49,68 | 5760,00 | 199,00 | | 3608,00 | | |
| 9 | 68 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | шт. | 2 | 11080,08 | 359,61 | 22160,00 | 720,00 | 10780,00 | 10641,00 | 35426,00 | |
| | | 004-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 5,3 | 5330,52 | 98,79 | 10661,00 | 198,00 | | 2624,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | 69 | 242-203-0101 РСНБ РК 2022 | **Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65** | шт. | 2 | 18148,00 | | 36296,00 | | 36296,00 | 2904,00 | 39200,00 | Казахстан |
| 11 | 70 | 242-207-0602 РСНБ РК 2022 | **Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20** | шт. | 2 | 3644,00 | | 7288,00 | | 7288,00 | 583,00 | 7871,00 | Казахстан |
| 12 | 71 | 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | м | 0,4 | 2304,79 | 27,62 | 922,00 | 11,00 | 646,00 | 264,00 | 1281,00 | |
| | | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0,1228 | 662,53 | 11,82 | 265,00 | 5,00 | | 95,00 | | |
| 13 | 72 | 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 | **Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** | комплект | 2 | 765,04 | 0,00 | 1530,00 | 0,00 | 191,00 | 1312,00 | 3069,00 | |
| | | 004-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0,64 | 669,40 | 0,00 | 1339,00 | 0,00 | | 227,00 | | |
| 14 | 73 | 245-713-0101 РСНБ РК 2022 | **Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой** | шт. | 2 | 4432,00 | | 8864,00 | | 8864,00 | 709,00 | 9573,00 | Казахстан |
| 15 | 74 | 1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 | **Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования** | шт. | 2 | 2298,31 | 105,33 | 4597,00 | 210,00 | 1773,00 | 1594,00 | 6686,00 | |
| | | 007-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 1,2 | 1306,51 | 0,23 | 2613,00 | 0,00 | | 495,00 | | |
| 16 | 75 | 1118-1101-0103 РСНБ РК 2022 | **Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка** | комплект | 2 | 3897,31 | 0,00 | 7795,00 | 0,00 | 6385,00 | 1381,00 | 9911,00 | |
| | | 004-0141 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0,64 | 704,81 | 0,00 | 1410,00 | 0,00 | | 734,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 4: ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ** | | | | | 128718,00 | 1409,00 | 105261,00 | 21031,00 | 161728,00 | |
| | | | | | | | | 22048,00 | 402,00 | 0,00 | 11979,00 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 1434337,00 | 15808,00 | 902247,00 | 500535,00 | 2 089 667,00 | |
| | | | | | | | | 516281,00 | 6613,00 | 0,00 | 154789,00 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | | | | 1,5% | | 31 345,01 | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 2 121 012,01 | |
| | | | **Зимнее удорожание** | | | | | | 0,84% | | 17 816,50 | | |
| | | | **Итого с зимним удорожанием** | | | | | | | | | 2 138 828,51 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | 2% | | 42 776,57 | | |
| | | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | 2 181 605,08 | |
| | | | **Вычет К-0,899999** | | | | | | | | | 1 963 442,39 | |
| | | | **НДС** | | | | | | 12% | | 235 613,09 | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 2 199 055,47 | |

**Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"** — **Жанбуршиев Н.К.**

**Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй»** — **Боранбаев Б.О.**

**Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект"** — **Бегендік Б.Ө.**

**Технический надзор: ТОО "АДС САПА"** — **Жангалиев Б.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Орталык, ул.Арон Отеуов, 36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **03/19 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жынгылды**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Административное здание ФОК**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№30 от 09.08.2021г. д.с.№30/05 от 07.12.2022г.**

# Акт выполненных работ

за **Декабрь 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Водопровод и канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.04.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: СИСТЕМА В1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | шт. | 1 | 6206,08 | 359,61 | 6206,00 | 360,00 | 516,00 | 5321,00 | 12449,00 | |
| | | | | | | 5330,52 | 98,79 | 5331,00 | 99,00 | | 922,00 | | |
| | | 004-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 2,652 | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 242-103-0301 РСНБ РК 2022 | **Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50** | шт. | 1 | 39658,00 | | 39658,00 | | 39658,00 | | 42831,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 3173,00 | | |
| 3 | 3 | 261-301-1744 РСНБ РК 2022 | **Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015** | комплект | 2 | 4788,00 | | 9576,00 | | 9576,00 | | 10342,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 766,00 | | |
| 4 | 4 | 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 | **Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка** | кран | 37 | 27639,72 | 0,00 | 1022670,00 | 0,00 | 997909,00 | 24266,00 | 1130691,00 | |
| | | | | | | 669,22 | 0,00 | 24761,00 | 0,00 | | 83755,00 | | |
| | | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 11,47 | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | м трубопровода | 7 | 4088,34 | 65,96 | 28618,00 | 462,00 | 19356,00 | 8792,00 | 40403,00 | |
| | | | | | | 1257,29 | 24,31 | 8801,00 | 170,00 | | 2993,00 | | |
| | | 004-0141 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 3,941 | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык** | м трубопровода | 40 | 2393,60 | 14,04 | 95744,00 | 561,00 | 1848,00 | 91474,00 | 202195,00 | |
| | | | | | | 2333,35 | 0,16 | 93334,00 | 6,00 | | 14978,00 | | |
| | | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 42,64 | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 241-201-0401 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм** | м | 40 | 98,00 | | 3920,00 | | 3920,00 | | 4234,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 314,00 | | |
| 8 | 8 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях** | м трубопровода | 35 | 2582,79 | 16,99 | 90398,00 | 594,00 | 1647,00 | 86402,00 | 190944,00 | |
| | | | | | | 2518,73 | 0,27 | 88156,00 | 9,00 | | 14144,00 | | |
| | | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 40,2185 | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 241-201-0402 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм** | м | 35 | 142,00 | | 4970,00 | | 4970,00 | | 5368,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 398,00 | | |
| 10 | 10 | 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях** | м трубопровода | 40 | 2816,83 | 20,20 | 112673,00 | 808,00 | 1934,00 | 107749,00 | 238056,00 | |
| | | | | | | 2748,27 | 0,43 | 109931,00 | 17,00 | | 17634,00 | | |
| | | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 50,08 | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 241-201-0404 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм** | м | 40 | 234,00 | | 9360,00 | | 9360,00 | | 10109,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 749,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 12 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 122 | 145,50 | 1,25 | 17751,00 | 153,00 | 348,00 | 16906,00 | 37430,00 | |
| | | 004-0153 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 6,1122 | 141,40 | 0,00 | 17251,00 | 0,00 | | 2773,00 | | |
| 13 | 13 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,0036 | 1577408,48 | 702911,85 | 5679,00 | 2530,00 | 89,00 | 3938,00 | 10387,00 | |
| | | 004-0150 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1,170756 | 849768,50 | 255291,88 | 3059,00 | 919,00 | | 769,00 | | |
| 14 | 14 | 241-112-0125 РСНБ РК 2022 | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм** | шт. | 4 | 574,00 | | 2296,00 | | 2296,00 | | 2480,00 | Казахстан |
| 15 | 15 | 241-113-0106 РСНБ РК 2022 | **Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм** | шт. | 1 | 931,00 | | 931,00 | | 931,00 | 184,00 | 1005,00 | Казахстан |
| 16 | 16 | 241-210-0607 РСНБ РК 2022 | **Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм** | шт. | 1 | 3929,00 | | 3929,00 | | 3929,00 | 74,00 | 4243,00 | Казахстан |
| 17 | 17 | 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 | **Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка** | кран | 1 | 66743,72 | 0,00 | 66744,00 | 0,00 | 66075,00 | 314,00 | 72792,00 | |
| | | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0,31 | 669,22 | 0,00 | 669,00 | 0,00 | | 656,00 | | |
| 18 | 18 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 1,25 | 125,47 | 3,00 | 157,00 | 4,00 | 60,00 | 5392,00 | 240,00 | |
| | | 003-0147 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,036875 | 74,72 | 0,45 | 93,00 | 1,00 | | 65,00 | | |
| 19 | 19 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 1,25 | 101,78 | 2,18 | 127,00 | 3,00 | 70,00 | 18,00 | 178,00 | |
| | | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,026625 | 43,67 | 0,45 | 55,00 | 1,00 | | 38,00 | | |
| 20 | 24 | 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 | **Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка** | кран | 15 | 27639,72 | 0,00 | 414596,00 | 0,00 | 404558,00 | 13,00 | 458388,00 | |
| | | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 4,65 | 669,22 | 0,00 | 10038,00 | 0,00 | | 9838,00 | | |
| 21 | 25 | 1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** | м трубопровода | 50 | 1998,30 | 2,45 | 99915,00 | 123,00 | 2354,00 | 33955,00 | 211055,00 | |
| | | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 44,68 | 1948,77 | 0,33 | 97439,00 | 17,00 | | 95506,00 | | |
| 22 | 26 | 1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** | м трубопровода | 50 | 1994,59 | 2,20 | 99730,00 | 111,00 | 2360,00 | 15634,00 | 210675,00 | |
| | | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 44,6 | 1945,20 | 0,49 | 97260,00 | 25,00 | | 95339,00 | | |
| 23 | 27 | 1116-0501-0404 РСНБ РК 2022 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** | м трубопровода | 40 | 1947,08 | 11,79 | 77883,00 | 471,00 | 1941,00 | 15606,00 | 164024,00 | |
| | | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 34,632 | 1886,76 | 0,76 | 75470,00 | 30,00 | | 73991,00 | | |
| 24 | 28 | 241-205-0206 РСНБ РК 2022 | **Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм** | м | 50 | 535,00 | | 26750,00 | | 26750,00 | 12150,00 | 28890,00 | Казахстан |
| 25 | 29 | 241-205-0207 РСНБ РК 2022 | **Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм** | м | 50 | 811,00 | | 40550,00 | | 40550,00 | 2140,00 | 43794,00 | Казахстан |
| 26 | 30 | 241-205-0209 РСНБ РК 2022 | **Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм** | м | 40 | 860,00 | | 34400,00 | | 34400,00 | 3244,00 | 37152,00 | Казахстан |
| 27 | 31 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 140 | 145,50 | 1,25 | 20370,00 | 175,00 | 399,00 | 2752,00 | 42952,00 | |
| | | 004-0153 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 7,014 | 141,40 | 0,00 | 19796,00 | 0,00 | | 19400,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28 | 32 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | шт. | 1 | 3471,13 | 153,67 | 3471,00 | 154,00 | 304,00 | 2997,00 | 6986,00 | |
| | | 004-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1,5 | 3013,79 | 44,61 | 3014,00 | 45,00 | | 517,00 | | |
| 29 | 33 | 242-103-0301 РСНБ РК 2022 | **Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50** | шт. | 1 | 39658,00 | | 39658,00 | | 39658,00 | 3173,00 | 42831,00 | Казахстан |
| 30 | 34 | 261-301-1744 РСНБ РК 2022 | **Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015** | комплект | 2 | 4788,00 | | 9576,00 | | 9576,00 | 766,00 | 10342,00 | Казахстан |
| 31 | 39 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | м трубопровода | 70 | 4088,34 | 65,96 | 286184,00 | 4618,00 | 193556,00 | 87918,00 | 404030,00 | |
| | | 004-0141 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 39,41 | 1257,29 | 24,31 | 88010,00 | 1702,00 | | 29928,00 | | |
| 32 | 40 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 12,53 | 125,47 | 3,00 | 1572,00 | 38,00 | 598,00 | 650,00 | 2400,00 | |
| | | 003-0147 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,369635 | 74,72 | 0,45 | 936,00 | 6,00 | | 178,00 | | |
| 33 | 41 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 12,53 | 101,78 | 2,18 | 1275,00 | 28,00 | 701,00 | 381,00 | 1789,00 | |
| | | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,266889 | 43,67 | 0,45 | 547,00 | 6,00 | | 133,00 | | |
| 34 | 42 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,0128 | 1577408,48 | 702911,85 | 20191,00 | 8998,00 | 317,00 | 14003,00 | 36930,00 | |
| | | 004-0150 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 4,162688 | 849768,50 | 255291,88 | 10877,00 | 3268,00 | | 2736,00 | | |
| 35 | 43 | 241-112-0125 РСНБ РК 2022 | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм** | шт. | 14 | 574,00 | | 8036,00 | | 8036,00 | 643,00 | 8679,00 | Казахстан |
| 36 | 44 | 241-113-0106 РСНБ РК 2022 | **Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм** | шт. | 4 | 931,00 | | 3724,00 | | 3724,00 | 298,00 | 4022,00 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 1: СИСТЕМА В1** | | | | | 2709288,00 | 20191,00 | 1934274,00 | 745630,00 | 3731316,00 | |
| | | | | | | | | 754828,00 | 6321,00 | 0,00 | 276398,00 | | |
| | | | **Раздел 2: Бытовая канализация К1** | | | | | | | | | | |
| 37 | 58 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** | м трубопровода | 35 | 1392,53 | 1,96 | 48739,00 | 69,00 | 1322,00 | 46427,00 | 102779,00 | |
| | | 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 20,79 | 1352,79 | 0,76 | 47348,00 | 27,00 | | 7613,00 | | |
| 38 | 59 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | м трубопровода | 70 | 1343,32 | 4,75 | 94032,00 | 333,00 | 2896,00 | 89108,00 | 197791,00 | |
| | | 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 39,9 | 1297,20 | 1,75 | 90804,00 | 123,00 | | 14651,00 | | |
| 39 | 60 | 241-203-0402 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм** | м | 35 | 490,00 | | 17150,00 | | 17150,00 | 1372,00 | 18522,00 | Казахстан |
| 40 | 61 | 241-203-0407 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм** | м | 70 | 1799,00 | | 125930,00 | | 125930,00 | 10074,00 | 136004,00 | Казахстан |
| 41 | 62 | 241-208-3601 РСНБ РК 2022 | **Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой** | шт. | 11 | 94,00 | | 1034,00 | | 1034,00 | 83,00 | 1117,00 | Казахстан |
| 42 | 63 | 241-208-3603 РСНБ РК 2022 | **Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой** | шт. | 8 | 319,00 | | 2552,00 | | 2552,00 | 204,00 | 2756,00 | Казахстан |
| 43 | 64 | 241-209-2406 РСНБ РК 2022 | **Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой** | шт. | 19 | 488,00 | | 9272,00 | | 9272,00 | 742,00 | 10014,00 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 44 | 65 | 241-209-2401 РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 15 | 147,00 | | 2205,00 | | 2205,00 | 176,00 | 2381,00 | Казахстан |
| 45 | 66 | 241-209-2504 РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 5 | 488,00 | | 2440,00 | | 2440,00 | 195,00 | 2635,00 | Казахстан |
| 46 | 67 | 241-209-2506 РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 7 | 583,00 | | 4081,00 | | 4081,00 | 326,00 | 4407,00 | Казахстан |
| 47 | 68 | 241-212-0402 РСНБ РК 2022 | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 1 | 797,00 | | 797,00 | | 797,00 | 64,00 | 861,00 | Казахстан |
| 48 | 69 | 241-210-1102 РСНБ РК 2022 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм | шт. | 4 | 176,00 | | 704,00 | | 704,00 | 56,00 | 760,00 | Казахстан |
| 49 | 70 | 241-220-0204 РСНБ РК 2022 | Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 7 | 846,00 | | 5922,00 | | 5922,00 | 474,00 | 6396,00 | Казахстан |
| 50 | 71 | 241-220-0201 РСНБ РК 2022 | Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 8 | 236,00 | | 1888,00 | | 1888,00 | 151,00 | 2039,00 | Казахстан |
| 51 | 72 | 241-220-0204 РСНБ РК 2022 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 1 | 846,00 | | 846,00 | | 846,00 | 68,00 | 914,00 | Казахстан |
| 52 | 73 | 241-220-0201 РСНБ РК 2022 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 2 | 236,00 | | 472,00 | | 472,00 | 38,00 | 510,00 | Казахстан |
| 53 | 74 | 1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 | Трапы диаметром 100 мм. Установка | комплект | 2 | 26719,83 | 110,86 | 53440,00 | 222,00 | 49693,00 | 3574,00 | 61575,00 | |
| | | | | | | 1762,28 | 61,05 | 3525,00 | 122,00 | | 4561,00 | | |
| | | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1,62 | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу 2: Бытовая канализация К1 | | | | | 371504,00 | 624,00 | 229204,00 | 139109,00 | 551461,00 | |
| | | | | | | | | 141677,00 | 272,00 | 0,00 | 40848,00 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 3080792,00 | 20815,00 | 2163478,00 | 884739,00 | 4 282 777,00 | |
| | | | | | | | | 896505,00 | 6593,00 | 0,00 | 317246,00 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | | | | 1,5% | | 64 241,66 | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 4 347 018,66 | |
| | | | Зимнее удорожание | | | | | | 0,84% | | 36 514,96 | | |
| | | | Итого с зимним удорожанием | | | | | | | | | 4 383 533,61 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | | | | 2% | | 87 670,67 | | |
| | | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | | | | | 4 471 204,28 | |
| | | | Вычет К-0,899929 | | | | | | | | | 4 024 079,38 | |
| | | | НДС | | | | | | 12% | | 482 889,53 | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 4 506 968,91 | |

Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" Жанбуршиев Н.К.

Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй» Боранбаев Б.О.

Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект" Бегендік Б.О.

Технический надзор: ТОО "АДС САПА" Жангалиев Б.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Орталык, ул.Арон Отеуов, 36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **03/19 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жынгылды**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Административное здание**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№30 от 09.08.2021г. д.с. №30/05 от 07.12.2022г.**

## Акт выполненных работ

за **Декабрь 2022 (месяц, год) на 2-1-4 Электроосвещение и электрооборудование работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.04.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене** | шт. | 1 | 35515,17 | 3621,02 | 35515,00 | 3621,00 | 24877,00 | 6195,00 | 45047,00 | |
| | | 007-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 3,09 | 7017,39 | 1586,40 | 7017,00 | 1586,00 | | 3337,00 | | |
| 2 | 3 | 1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 | **Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями** | шт. | 5 | 8603,84 | 125,14 | 43019,00 | 626,00 | 7307,00 | 25460,00 | 73957,00 | |
| | | 007-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 15,45 | 7017,39 | 54,70 | 35087,00 | 274,00 | | 5478,00 | | |
| 3 | 7 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А** | шт | 58 | 4022,99 | 25,36 | 233333,00 | 1471,00 | 103242,00 | 92606,00 | 352014,00 | |
| | | 007-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 59,74 | 2217,59 | 0,00 | 128620,00 | 0,00 | | 26075,00 | | |
| 4 | 28 | 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** | м кабеля | 242 | 428,75 | 151,13 | 103758,00 | 36573,00 | 12671,00 | 50283,00 | 166363,00 | |
| | | 007-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 24,2 | 225,26 | 63,32 | 54513,00 | 15323,00 | | 12323,00 | | |
| 5 | 29 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 1503 | 466,29 | 183,73 | 700834,00 | 276147,00 | 86122,00 | 328045,00 | 1111183,00 | |
| | | 007-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 150,3 | 225,26 | 77,88 | 338566,00 | 117054,00 | | 82304,00 | | |
| 6 | 30 | 1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** | м | 70 | 550,85 | 3,52 | 38560,00 | 247,00 | 13892,00 | 17666,00 | 60724,00 | |
| | | 007-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 11,2 | 348,88 | 1,64 | 24422,00 | 115,00 | | 4498,00 | | |
| 7 | 47 | 1308-0303-2501 РСНБ РК 2022 | **Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 7 | 9699,16 | 48,35 | 67894,00 | 338,00 | 21765,00 | 32969,00 | 108932,00 | |
| | | 007-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 21,63 | 6541,53 | 0,00 | 45791,00 | 0,00 | | 8069,00 | | |
| 8 | 49 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | м | 1503 | 559,75 | 18,07 | 841304,00 | 27159,00 | 93141,00 | 525644,00 | 1476306,00 | |
| | | 007-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 345,69 | 479,71 | 6,02 | 721004,00 | 9048,00 | | 109358,00 | | |
| 9 | 52 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 | **Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 | 27,3 | 2169,69 | 0,00 | 59233,00 | 0,00 | | 42648,00 | 110031,00 | |
| | | | | | | 2169,69 | 0,00 | 59233,00 | 0,00 | | 8150,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 001-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 33,579 | | | | | | | | |
| 10 | 53 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** | | 27,3 | 1344,70 | 0,00 | 36710,00 | 0,00 | | 26431,00 | 68193,00 | |
| | | | | м3 | | 1344,70 | 0,00 | 36710,00 | 0,00 | | 5051,00 | | |
| | | 001-0117 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 25,2525 | | | | | | | | |
| 11 | 54 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | | 130 | 1035,65 | 31,79 | 134635,00 | 4133,00 | 90817,00 | 29700,00 | 177482,00 | |
| | | | | м | | 305,27 | 12,03 | 39685,00 | 1564,00 | | 13147,00 | | |
| | | 007-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 18,2 | | | | | | | | |
| 12 | 55 | 1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 | **Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола** | | 20 | 820,68 | 78,27 | 16414,00 | 1566,00 | 9179,00 | 4515,00 | 22604,00 | |
| | | | | м | | 283,47 | 30,09 | 5669,00 | 602,00 | | 1674,00 | | |
| | | 007-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 2,6 | | | | | | | | |
| 13 | 56 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, дл. 6м** | | 140 | 5317,79 | 212,83 | 744491,00 | 29796,00 | 501004,00 | 161577,00 | 978553,00 | |
| | | | | шт | | 1526,36 | 76,58 | 213690,00 | 10721,00 | | 72485,00 | | |
| | | 007-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 100,8 | | | | | | | | |
| 14 | 57 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | | 23 | 4022,99 | 25,36 | 92529,00 | 583,00 | 40941,00 | 36723,00 | 139592,00 | |
| | | | | шт. | | 2217,59 | 0,00 | 51005,00 | 0,00 | | 10340,00 | | |
| | | 007-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 23,69 | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 3148229,00 | 382260,00 | 1004958,00 | 1380462,00 | 4 890 981,00 | |
| | | | | | | | | 1761012,00 | 156287,00 | 0,00 | 362289,00 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | | | | 1,5% | | 73 364,72 | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 4 964 345,72 | |
| | | | **Зимнее удорожание** | | | | | | 0,84% | | 41 700,50 | | |
| | | | **Итого с зимним удорожанием** | | | | | | | | | 5 006 046,22 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | 2% | | 100 120,92 | | |
| | | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | 5 106 167,14 | |
| | | | **Вычет К-0,899999** | | | | | | | | | 4 595 545,32 | |
| | | | **НДС** | | | | | | 12% | | 551 465,44 | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 5 147 010,76 | |

**Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"** — **Жанбуршиев Н.К.**

**Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй»** — **Боранбаев Б.О.**

**Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект"** — **Бегендік Б.Ө.**

**Технический надзор: ТОО "АДС САПА"** — **Жангалиев Б.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Орталык, ул.Арон Отеуов, 36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **03/19 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жынгылды**

(наименование, адрес)

Объект: **4-1 Наружное электроснабжение**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№30 от 09.08.2021г. д.с. №30/05 от 07.12.2022г.**

# Акт выполненных работ

за **Декабрь 2022 (месяц, год) на 4-1-2 Площадка под КТП работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.04.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 6-50мм. Устройство** | | 28,38 | 3416,36 | 235,48 | 96956,00 | 6683,00 | 77262,00 | 14505,00 | 120378,00 | |
| | | | | м2 покрытия | | 458,46 | 85,27 | 13011,00 | 2420,00 | | 8917,00 | | |
| | | 003-0126 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 7,613219 | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1127-0601-0103 РСНБ РК 2022 | **Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство** | | 3,52 | 7563,56 | 4338,85 | 26624,00 | 15273,00 | 1431,00 | 16774,00 | 46870,00 | |
| | | | | м3 сборных железобетонных плит | | 2818,15 | 1594,28 | 9920,00 | 5612,00 | | 3472,00 | | |
| | | 005-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 4,6816 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 226-102-0691 РСНБ РК 2022 | **Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84** | | 3,52 | 74473,00 | | 262145,00 | | 262145,00 | | 283117,00 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 20972,00 | | |
| 4 | 4 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 | **Щебеночная засыпка** | | 0,9384 | 13948,21 | 2590,21 | 13089,00 | 2430,00 | 5451,00 | 5977,00 | 20591,00 | |
| | | | | м3 подстилающего слоя | | 5548,76 | 1226,91 | 5207,00 | 1151,00 | | 1525,00 | | |
| | | 003-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 3,09672 | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 398814,00 | 24386,00 | 346289,00 | 37256,00 | 470 956,00 | |
| | | | | | | | | 28138,00 | 9183,00 | 0,00 | 34886,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | | | | 1,5% | | 7 064,34 | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 478 020,34 | |
| | | | **Зимнее удорожание** | | | | | | 0,84% | | 4 015,37 | | |
| | | | **Итого с зимним удорожанием** | | | | | | | | | 482 035,71 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | 2% | | 9 640,71 | | |
| | | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | 491 676,43 | |
| | | | **Вычет К-0,899999** | | | | | | | | | 442 508,29 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | | | | 12% | | 53 100,99 | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 495 609,29 | |

**Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"** — **Жамбуршиев Н.К.**

**Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй»** — **Боранбаев Б.О.**

**Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект"** — **Бесендік Б.О.**

**Технический надзор: ТОО "АДС САПА"** — **Жангалиев Б.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Орталык, ул.Арон Отеуов, 36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **03/19 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жынгылды**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Наружный водопровод и канализация**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№30 от 09.08.2021г. д.с. №30/05 от 07.12.2022г.**

## Акт выполненных работ

за **Декабрь 2022** (месяц, год) на **6-1-1 Наружный водопровод и канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.04.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 22 | 241-201-0413 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм** | м | 106,1937 | 2434,00 | | 258475,47 | | 258475,47 | 20678,17 | 279153,64 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД В1** | | | | | 258475,47 | 0,00 | 258475,47 | 0,00 | 279153,64 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20678,17 | | |
| | | | **ИТОГО по листу** | | | | | 258475,47 | 0,00 | 258475,47 | 0,00 | 279 153,64 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20678,17 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | | | | 1,5% | | 4 187,30 | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 283 340,94 | |
| | | | **Зимнее удорожание** | | | | | | 0,84% | | 2 380,06 | | |
| | | | **Итого с зимним удорожанием** | | | | | | | | | 285 721,01 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | 2% | | 5 714,42 | | |
| | | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | 291 435,43 | |
| | | | **Вычет К-0,899999** | | | | | | | | | 262 291,59 | |
| | | | **НДС** | | | | | | 12% | | 31 475,00 | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 293 766,59 | |

**Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"** — **Жанбуршиев Н.К.**

**Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй»** — **Боранбаев Б.О.**

**Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект"** — **Бегендік Б.Ә.**

**Технический надзор: ТОО "АДС САПА"** — **Жангалиев Б.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Орталык, ул.Арон Отеуов, 36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 03/19 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жынгылды

(наименование, адрес)

Объект: 7-1 Благоустройство

( наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.08.2021г. д.с.№30/05 от 07.12.2022г.

# Акт выполненных работ

за Декабрь 2022 (месяц, год) на 7-1-2 Покрытие проездов, площадок, тротуаров 17-01-04-00-ГП работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 34 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | | 15 | 7805,89 | 1282,33 | 117088,00 | 19235,00 | 94214,00 | 10293,00 | 137571,00 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 242,61 | 392,74 | 3639,00 | 5891,00 | | 10191,00 | | |
| | | 005-0123 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 2,31 | | | | | | | | |
| | | | Итого вне раздела | | | | | 117088,00 | 19235,00 | 94214,00 | 10293,00 | 137571,00 | |
| | | | | | | | | 3639,00 | 5891,00 | 0,00 | 10191,00 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 117088,00 | 19235,00 | 94214,00 | 10293,00 | 137571,00 | |
| | | | | | | | | 3639,00 | 5891,00 | 0,00 | 10191,00 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | | | | 1,5% | | 2 063,57 | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 139 634,57 | |
| | | | Зимнее удорожание | | | | | | 0,84% | | 1 172,93 | | |
| | | | Итого с зимним удорожанием | | | | | | | | | 140 807,50 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | | | | 2% | | 2 816,15 | | |
| | | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | | | | | 143 623,65 | |
| | | | Вычет К-0,899999 | | | | | | | | | 129 261,14 | |
| | | | НДС | | | | | | 12% | | 15 511,34 | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 144 772,47 | |

Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" Жанбуршиев Н.К.

Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй» Боранбаев Б.О.

Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект" Бегендік Б.Ө.

Технический надзор: ТОО "АДС САПА" Жангалиев Б.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Орталык, ул.Арон Отеуов, 36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Сидасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **03/19 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жынгылды**

(наименование, адрес)

Объект : **6-4 Тепловые сети**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№30 от 09.08.2021г. д.с. №30/05 от 07.12.2022г.**

# Акт выполненных работ

за **Декабрь 2022** (месяц, год) на **6-4-1 Тепловые сети работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.04.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 40,5 | 242,23 | 242,23 | 9810,00 | 9811,00 | | 1961,00 | 12713,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 67,25 | 0,00 | 2724,00 | | 942,00 | | |
| 2 | 2 | 412-102-0201 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | | | | | | | | | | |
| | | | | т·км | 68,85 | 212,00 | | 14596,00 | | | | 15764,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1168,00 | | |
| 3 | 3 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 40,5 | 34,10 | 29,68 | 1381,00 | 1202,00 | 3,00 | 412,00 | 1936,00 | |
| | | | | | | 4,34 | 9,78 | 176,00 | 396,00 | | 143,00 | | |
| | | 001-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 0,11016 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 60,264 | 291,38 | 291,38 | 17560,00 | 17559,00 | | 3510,00 | 22756,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 80,90 | 0,00 | 4875,00 | | 1686,00 | | |
| 5 | 5 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 4,536 | 2169,69 | 0,00 | 9842,00 | 0,00 | | 7086,00 | 18282,00 | |
| | | | | | | 2169,69 | 0,00 | 9842,00 | 0,00 | | 1354,00 | | |
| | | 001-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 5,57928 | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 58,32 | 37,69 | 37,69 | 2198,00 | 2198,00 | | 518,00 | 2934,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 12,35 | 0,00 | 720,00 | | 218,00 | | |
| 7 | 7 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | 58,32 | 263,96 | 119,96 | 15394,00 | 6996,00 | | 8554,00 | 25864,00 | |
| | | | | | | 144,00 | 59,71 | 8398,00 | 3482,00 | | 1916,00 | | |
| | | 001-0110 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 6,29856 | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 6,48 | 1476,89 | 0,00 | 9570,00 | 0,00 | | 6891,00 | 17777,00 | |
| | | | | | | 1476,89 | 0,00 | 9570,00 | 0,00 | | 1317,00 | | |
| | | 001-0117 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 6,55776 | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | | | | | | | | | | |
| | | | | км трубопровода | 0,09 | 1643228,92 | 646550,61 | 147891,00 | 58189,00 | 1240,00 | 106238,00 | 274459,00 | |
| | | | | | | 982899,84 | 209447,69 | 88461,00 | 18850,00 | | 20330,00 | | |
| | | 004-0141 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 39,6864 | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 241-102-0137 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | | | | | | | | | |
| | | | | м | 45,45 | 1810,00 | | 82265,00 | | 82265,00 | | 88846,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 6581,00 | | |
| 11 | 11 | 241-102-0121 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х2,5 мм | | | | | | | | | | |
| | | | | м | 45,45 | 1035,00 | | 47041,00 | | 47041,00 | | 50804,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 3763,00 | | |
| 12 | 12 | 222-519-0201 РСНБ РК 2022 | Опоры скользящие | | | | | | | | | | |
| | | | | т | 0,02356 | 976733,00 | | 23012,00 | | 23012,00 | | 24853,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1841,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 13 | 222-519-0202 РСНБ РК 2022 | Опоры неподвижные | т | 0,0028 | 976733,00 | | 2735,00 | | 2735,00 | 219,00 | 2954,00 | Казахстан |
| 14 | 14 | 225-205-0104 РСНБ РК 2022 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4 | шт. | 40 | 4608,16 | | 184326,00 | | 184326,00 | 14746,00 | 199072,00 | Казахстан |
| 15 | 15 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 18 | 250,95 | 6,01 | 4517,00 | 108,00 | 1719,00 | 1867,00 | 6895,00 | |
| | | 003-0147 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1,071 | 149,43 | 0,89 | 2690,00 | 16,00 | | 511,00 | | |
| 16 | 16 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы. Изоляция плитами минераловатными | м3 изоляции | 1,5 | 50841,20 | 2647,26 | 76262,00 | 3971,00 | 23610,00 | 38528,00 | 123973,00 | |
| | | 003-0141 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 21,84 | 32454,24 | 1341,94 | 48681,00 | 2013,00 | | 9183,00 | | |
| 17 | 17 | 234-201-0104 РСНБ РК 2022 | Плиты из минеральной ваты | м3 | 1,5 | 30070,00 | | 45105,00 | | 45105,00 | 3608,00 | 48713,00 | Казахстан |
| 18 | 18 | 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 50 | 794,95 | 21,72 | 39748,00 | 1086,00 | 9552,00 | 22495,00 | 67223,00 | |
| | | 003-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 15,5 | 582,19 | 9,78 | 29110,00 | 489,00 | | 4980,00 | | |
| 19 | 19 | 261-105-0190 РСНБ РК 2022 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ /ТУ 6-11-145-80/ | 1000 м2 | 0,05 | 552642,00 | | 27632,00 | | 27632,00 | 2211,00 | 29843,00 | Казахстан |
| 20 | 20 | 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | м3 сборных конструкций | 9,47 | 15772,54 | 3838,11 | 149366,00 | 36347,00 | 45917,00 | 95805,00 | 264784,00 | |
| | | 002-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 32,7662 | 7085,71 | 1487,71 | 67102,00 | 14089,00 | | 19614,00 | | |
| 21 | 21 | 225-203-0103 РСНБ РК 2022 | Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 5,54 | 71755,00 | | 397523,00 | | 397523,00 | 31802,00 | 429325,00 | Казахстан |
| 22 | 22 | 225-202-1104 РСНБ РК 2022 | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 3,93 | 104505,00 | | 410705,00 | | 410705,00 | 32856,00 | 443561,00 | Казахстан |
| 23 | 23 | 261-101-0382 РСНБ РК 2022 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 1,08 | 79836,00 | | 86223,00 | | 86223,00 | 6898,00 | 93121,00 | Казахстан |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 1804702,00 | 137467,00 | 1388608,00 | 293865,00 | 2 266 452,00 | |
| | | | | | | | | 264030,00 | 47654,00 | 0,00 | 167887,00 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | | | | 1,5% | | 33 996,78 | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 2 300 448,78 | |
| | | | Зимнее удорожание | | | | | | 0,84% | | 19 323,77 | | |
| | | | Итого с зимним удорожанием | | | | | | | | | 2 319 772,55 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | | | | 2% | | 46 395,45 | | |
| | | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | | | | | 2 366 168,00 | |
| | | | Вычет К-0,899999 | | | | | | | | | 2 129 548,83 | |
| | | | НДС | | | | | | 12% | | 255 545,86 | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 2 385 094,69 | |

Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" Жанбуршиев Н.К.

Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй» Боранбаев Б.О.

Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект" Бегендік Б.Ө.

Технический надзор: ТОО "АДС САПА" Жангалиев Б.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Орталык, ул.Арон Отеуов, 36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **03/19 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жынгылды**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Благоустройство**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№30 от 09.08.2021г. д.с. №30/05 от 07.12.2022г.**

# Акт выполненных работ

за **Декабрь 2022 (месяц, год) на 7-1-3 Ограждение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.04.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 | **Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | | 171,675 | 2169,69 | 0,00 | 372482,00 | 0,00 | | 268187,00 | 691923,00 | |
| | | | | м3 грунта | | 2169,69 | 0,00 | 372482,00 | 0,00 | | 51254,00 | | |
| | | 001-0126 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 210,67956 | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы** | | 154,385 | 1344,70 | 0,00 | 207602,00 | 0,00 | | 149472,00 | 385640,00 | |
| | | | | м3 | | 1344,70 | 0,00 | 207602,00 | 0,00 | | 28566,00 | | |
| | | 001-0117 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 142,806125 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 | **Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м** | | 17,29 | 67,54 | 67,54 | 1168,00 | 1168,00 | | 275,00 | 1559,00 | |
| | | | | м3 | | 0,00 | 22,13 | 0,00 | 383,00 | | 115,00 | | |
| 4 | 4 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство 6-50мм** | | 41,94 | 3416,36 | 235,48 | 143282,00 | 9876,00 | 114178,00 | 21436,00 | 177896,00 | |
| | | | | м2 покрытия | | 458,46 | 85,27 | 19228,00 | 3576,00 | | 13178,00 | | |
| | | 003-0126 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 11,44962 | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | | 13,07 | 48428,69 | 2731,57 | 632963,00 | 35702,00 | 502427,00 | 94733,00 | 785911,00 | |
| | | | | м3 | | 7255,87 | 709,08 | 94834,00 | 9268,00 | | 58216,00 | | |
| | | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 48,8818 | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | **Стены, фундаменты. I идроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | | 127,312 | 1260,93 | 27,11 | 160532,00 | 3451,00 | 96645,00 | 56743,00 | 234657,00 | |
| | | | | м2 поверхности | | 474,70 | 4,55 | 60435,00 | 579,00 | | 17382,00 | | |
| | | 002-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 28,263264 | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 | **Стены, фундаменты. I идроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | | 21,255 | 3830,90 | 10,10 | 81426,00 | 214,00 | 73324,00 | 7395,00 | 95927,00 | |
| | | | | м2 поверхности | | 371,05 | 3,08 | 7887,00 | 65,00 | | 7106,00 | | |
| | | 002-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 4,276506 | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 | **Монтаж м/к стойки СТ-1** | | 2,30766 | 172011,88 | 7184,03 | 396945,00 | 16579,00 | 25325,00 | 246127,00 | 694518,00 | |
| | | | | т | | 153853,44 | 721,30 | 355041,00 | 1665,00 | | 51446,00 | | |
| | | 002-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 176,628296 | | | | | | | | |
| 9 | 10 | 1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 | **Монтаж м/к ограждении ОГ-1,ворот с калиткой** | | 3,009012 | 93196,09 | 8998,20 | 280428,00 | 27076,00 | 13130,00 | 170799,00 | 487325,00 | |
| | | | | т | | 79834,25 | 2430,31 | 240222,00 | 7313,00 | | 36098,00 | | |
| | | 002-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 109,828938 | | | | | | | | |
| 10 | 12 | 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические. Очистка щетками** | | 143,550144 | 634,64 | 0,00 | 91103,00 | 0,00 | | 62861,00 | 166280,00 | |
| | | | | м2 | | 634,64 | 0,00 | 91103,00 | 0,00 | | 12317,00 | | |
| | | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 50,24255 | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 13 | 1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические. Обеспыливание** | м2 | 143,550144 | 140,55 | 9,89 | 20176,00 | 1420,00 | | 12942,00 | 35768,00 | |
| | | | | | | 130,66 | 0,00 | 18756,00 | 0,00 | | 2650,00 | | |
| | | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 10,04851 | | | | | | | | |
| 12 | 14 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ГФ 021** | м2 | 143,550144 | 125,47 | 3,00 | 18011,00 | 431,00 | 6855,00 | 7446,00 | 27494,00 | |
| | | | | | | 74,72 | 0,45 | 10726,00 | 65,00 | | 2037,00 | | |
| | | 003-0147 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 4,234729 | | | | | | | | |
| 13 | 15 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями Ф-115 за 2 раза** | м2 | 143,550144 | 203,55 | 4,36 | 29220,00 | 626,00 | 16058,00 | 8738,00 | 40994,00 | |
| | | | | | | 87,33 | 0,89 | 12536,00 | 128,00 | | 3036,00 | | |
| | | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 5,928621 | | | | | | | | |
| 14 | 22 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 | **Монтаж м/к стойки СТ-1** | т | 0,99505 | 172011,88 | 7184,03 | 171160,00 | 7149,00 | 10920,00 | 106129,00 | 299472,00 | |
| | | | | | | 153853,44 | 721,30 | 153092,00 | 718,00 | | 22183,00 | | |
| | | 002-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 76,161127 | | | | | | | | |
| 15 | 24 | 1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 | **Монтаж м/к ограждении ОГ-1, ворот с калиткой** | т | 5,004738 | 93196,09 | 8998,20 | 466422,00 | 45034,00 | 21839,00 | 284082,00 | 810544,00 | |
| | | | | | | 79834,25 | 2430,31 | 399550,00 | 12163,00 | | 60040,00 | | |
| | | 002-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 182,672937 | | | | | | | | |
| 16 | 26 | 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические. Очистка щетками** | м2 | 161,994276 | 634,64 | 0,00 | 102808,00 | 0,00 | | 70937,00 | 187644,00 | |
| | | | | | | 634,64 | 0,00 | 102808,00 | 0,00 | | 13899,00 | | |
| | | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 56,697997 | | | | | | | | |
| 17 | 27 | 1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические. Обеспыливание** | м2 | 161,994276 | 140,55 | 9,89 | 22768,00 | 1602,00 | | 14605,00 | 40364,00 | |
| | | | | | | 130,66 | 0,00 | 21166,00 | 0,00 | | 2990,00 | | |
| | | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 11,339599 | | | | | | | | |
| 18 | 28 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эмалями ГФ 021** | м2 | 161,994276 | 125,47 | 3,00 | 20325,00 | 486,00 | 7735,00 | 8403,00 | 31026,00 | |
| | | | | | | 74,72 | 0,45 | 12104,00 | 73,00 | | 2299,00 | | |
| | | 003-0147 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 4,778831 | | | | | | | | |
| 19 | 29 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями Ф-115 за 2 раза** | м2 | 161,994276 | 203,55 | 4,36 | 32974,00 | 706,00 | 18121,00 | 9861,00 | 46261,00 | |
| | | | | | | 87,33 | 0,89 | 14147,00 | 144,00 | | 3426,00 | | |
| | | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 6,690364 | | | | | | | | |
| 20 | 36 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 | **Монтаж м/к стойки СТ-1** | т | 1,53522 | 172011,88 | 7184,03 | 264076,00 | 11029,00 | 16848,00 | 163741,00 | 462043,00 | |
| | | | | | | 153853,44 | 721,30 | 236199,00 | 1107,00 | | 34225,00 | | |
| | | 002-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 117,505739 | | | | | | | | |
| 21 | 38 | 1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 | **Монтаж м/к ограждении ОГ-1, ворот с калиткой** | т | 7,904246 | 93196,09 | 8998,20 | 736645,00 | 71124,00 | 34491,00 | 448665,00 | 1280135,00 | |
| | | | | | | 79834,25 | 2430,31 | 631030,00 | 19210,00 | | 94825,00 | | |
| | | 002-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 288,504979 | | | | | | | | |
| 22 | 40 | 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические. Очистка щетками** | м2 | 254,865582 | 634,64 | 0,00 | 161748,00 | 0,00 | | 111606,00 | 295221,00 | |
| | | | | | | 634,64 | 0,00 | 161748,00 | 0,00 | | 21867,00 | | |
| | | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 89,202954 | | | | | | | | |
| 23 | 41 | 1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические. Обеспыливание** | м2 | 254,865582 | 140,55 | 9,89 | 35821,00 | 2521,00 | | 22979,00 | 63504,00 | |
| | | | | | | 130,66 | 0,00 | 33301,00 | 0,00 | | 4705,00 | | |
| | | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 17,840591 | | | | | | | | |
| 24 | 42 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эмалями ГФ 021** | м2 | 254,865582 | 125,47 | 3,00 | 31978,00 | 765,00 | 12170,00 | 13220,00 | 48814,00 | |
| | | | | | | 74,72 | 0,45 | 19044,00 | 115,00 | | 3617,00 | | |
| | | 003-0147 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 7,518535 | | | | | | | | |
| 25 | 43 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями Ф-115 за 2 раза** | м2 | 254,865582 | 203,55 | 4,36 | 51878,00 | 1111,00 | 28509,00 | 15514,00 | 72782,00 | |
| | | | | | | 87,33 | 0,89 | 22257,00 | 227,00 | | 5390,00 | | |
| | | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 10,525949 | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 4533941,00 | 238070,00 | 998575,00 | 2376896,00 | 7 463 702,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 3297298,00 | 56799,00 | 0,00 | 552867,00 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | | | | 1,5% | | 111 955,53 | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 7 575 657,53 | |
| | | | **Зимнее удорожание** | | | | | | 0,84% | | 63 635,52 | | |
| | | | **Итого с зимним удорожанием** | | | | | | | | | 7 639 293,05 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | 2% | | 152 785,86 | | |
| | | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | 7 792 078,91 | |
| | | | **Вычет К-0,899999** | | | | | | | | | 7 012 863,23 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | | | | 12% | | 841 543,59 | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 7 854 406,82 | |

**Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"** _____ **Жанбуршиев Н.К.**

**Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй»** _____ **Борапбаев Б.О.**

**Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект"** _____ **Бегендік Б.Ө.**

**Технический надзор: ТОО "АДС САПА"** _____ **Жангалиев Б.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Орталык, ул.Арон Отеуов, 36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **03/19 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жынгылды**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Строительство туалета на 2 очко**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№30 от 09.08.2021г. д.с.№30/05 от 07.12.2022г.**

# Акт выполненных работ

за **Декабрь 2022 (месяц, год) на 7-1-4 Строительство туалета на 2 очко работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.04.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | м3 грунта | 77,976 | 209,47 | 209,47 | 16334,00 | 16334,00 | | 3266,00 | 21168,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 58,16 | 0,00 | 4535,00 | | 1568,00 | | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 | **Доработка грунта 2 группы вручную** | м3 | 8,664 | 3397,95 | 0,00 | 29440,00 | 0,00 | | 21197,00 | 54688,00 | |
| | | | | | | 3397,95 | 0,00 | 29440,00 | 0,00 | | 4051,00 | | |
| | | 001-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 16,63488 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** | м3 | 33,06 | 55,11 | 55,11 | 1822,00 | 1822,00 | | 436,00 | 2439,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 18,33 | 0,00 | 606,00 | | 181,00 | | |
| 4 | 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | м3 | 8,664 | 1476,89 | 0,00 | 12796,00 | 0,00 | | 9213,00 | 23770,00 | |
| | | | | | | 1476,89 | 0,00 | 12796,00 | 0,00 | | 1761,00 | | |
| | | 001-0117 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 8,767968 | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | **Уплотнение грунта** | м3 | 33,06 | 263,96 | 119,96 | 8727,00 | 3966,00 | | 4849,00 | 14662,00 | |
| | | | | | | 144,00 | 59,71 | 4761,00 | 1974,00 | | 1086,00 | | |
| | | 001-0110 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 3,57048 | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 | **Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 80мм** | м2 | 12,6 | 5466,19 | 376,77 | 68874,00 | 4747,00 | 54884,00 | 10304,00 | 85512,00 | |
| | | | | | | 733,54 | 136,44 | 9243,00 | 1719,00 | | 6334,00 | | |
| | | 003-0126 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 5,4558 | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 | **Устройство ленточных фундаментов бетонных** | м3 | 2,68 | 48006,55 | 1873,49 | 128658,00 | 5021,00 | 108970,00 | 14610,00 | 154729,00 | |
| | | | | | | 5472,60 | 518,06 | 14667,00 | 1388,00 | | 11461,00 | | |
| | | 002-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 7,8524 | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,09682 | 389901,00 | | 37750,00 | | 37750,00 | | 40770,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 3020,00 | | |
| 9 | 9 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,01479 | 408502,00 | | 6042,00 | | 6042,00 | | 6525,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 483,00 | | |
| 10 | 10 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 | **Устройство ленточных фундаментов бетонных** | м3 | 8,39 | 48470,40 | 1873,49 | 406667,00 | 15719,00 | 345033,00 | 45738,00 | 488597,00 | |
| | | | | | | 5472,60 | 518,06 | 45915,00 | 4347,00 | | 36192,00 | | |
| | | 002-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 24,5827 | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** | м2 | 56,364 | 1260,93 | 27,11 | 71071,00 | 1528,00 | 42787,00 | 25121,00 | 103888,00 | |
| | | | | | | 474,70 | 4,55 | 26756,00 | 256,00 | | 7695,00 | | |
| | | 002-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 12,512808 | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 12 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,5749 | 389901,00 | | 224154,00 | | 224154,00 | 17932,00 | 242086,00 | Казахстан |
| 13 | 13 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01625 | 408502,00 | | 6638,00 | | 6638,00 | 531,00 | 7169,00 | Казахстан |
| 14 | 14 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | м3 | 2,98 | 48470,40 | 1873,49 | 144442,00 | 5583,00 | 122550,00 | 16245,00 | 173542,00 | |
| | | 002-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 8,7314 | 5472,60 | 518,06 | 16308,00 | 1544,00 | | 12855,00 | | |
| 15 | 15 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 80мм | м2 | 0,29 | 5466,19 | 376,77 | 1585,00 | 110,00 | 1263,00 | 237,00 | 1968,00 | |
| | | 003-0126 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,12557 | 733,54 | 136,44 | 213,00 | 40,00 | | 146,00 | | |
| 16 | 16 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,29013 | 389901,00 | | 113122,00 | | 113122,00 | 9050,00 | 122172,00 | Казахстан |
| 17 | 17 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,34876 | 391464,00 | | 136527,00 | | 136527,00 | 10922,00 | 147449,00 | Казахстан |
| 18 | 18 | 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 | Покрытие из профилированного листа Монтаж | м2 покрытия | 13,44 | 1005,19 | 222,08 | 13510,00 | 2985,00 | 2097,00 | 6593,00 | 21712,00 | |
| | | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 4,39488 | 627,05 | 83,94 | 8428,00 | 1128,00 | | 1608,00 | | |
| 19 | 19 | 224-102-1005 РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 13,44 | 4709,00 | | 63289,00 | | 63289,00 | 5063,00 | 68352,00 | Казахстан |
| 20 | 20 | 1106-0701-0107 РСНБ РК 2022 | Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм. Устройство | м3 | 0,41 | 75093,87 | 5059,45 | 30788,00 | 2074,00 | 20439,00 | 8017,00 | 41910,00 | |
| | | 002-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 4,4362 | 20182,66 | 1305,81 | 8275,00 | 535,00 | | 3104,00 | | |
| 21 | 21 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01587 | 389901,00 | | 6188,00 | | 6188,00 | 495,00 | 6683,00 | Казахстан |
| 22 | 22 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02481 | 389901,00 | | 9673,00 | | 9673,00 | 774,00 | 10447,00 | Казахстан |
| 23 | 23 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0096 | 408502,00 | | 3922,00 | | 3922,00 | 314,00 | 4236,00 | Казахстан |
| 24 | 24 | 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 | Монолитный пояс пом-1. Устройство | м3 | 0,21 | 51037,97 | 5533,43 | 10718,00 | 1162,00 | 7767,00 | 1897,00 | 13624,00 | |
| | | 002-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 0,9072 | 8519,78 | 1405,82 | 1789,00 | 295,00 | | 1009,00 | | |
| 25 | 25 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0196 | 391464,00 | | 7673,00 | | 7673,00 | 614,00 | 8287,00 | Казахстан |
| 26 | 26 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00666 | 408502,00 | | 2721,00 | | 2721,00 | 218,00 | 2939,00 | Казахстан |
| 27 | 27 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 | Стропила. Установка с изготовлением | м3 древесины в конструкции | 0,300368 | 206404,97 | 1153,33 | 61997,00 | 347,00 | 49411,00 | 11151,00 | 79000,00 | |
| | | 002-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 6,924113 | 40749,89 | 498,27 | 12240,00 | 150,00 | | 5852,00 | | |
| 28 | 28 | 1108-0301-0203 РСНБ РК 2022 | Кладка стен | м3 | 7,259 | 13105,31 | 3199,93 | 95131,00 | 23228,00 | 22658,00 | 51633,00 | 158505,00 | |
| | | 002-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 30,92334 | 6784,02 | 864,30 | 49245,00 | 6274,00 | | 11741,00 | | |
| 29 | 29 | 213-308-0102 РСНБ РК 2022 | Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35 | м3 | 7,11382 | 18228,00 | | 129671,00 | | 129671,00 | 10374,00 | 140045,00 | Казахстан |
| 30 | 30 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | шт | 6 | 952,19 | 335,99 | 5713,00 | 2016,00 | 1943,00 | 2712,00 | 9099,00 | |
| | | | | | | 292,36 | 90,75 | 1754,00 | 545,00 | | 674,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 0,9468 | | | | | | | | |
| 31 | 31 | 222-102-0108 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84** | м3 | 0,346 | 123359,00 | | 42682,00 | | 42682,00 | 3415,00 | 46097,00 | Казахстан |
| 32 | 32 | 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 | **Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа** | м2 | 15,12 | 1005,19<br>627,05 | 222,08<br>83,94 | 15198,00<br>9481,00 | 3358,00<br>1269,00 | 2360,00 | 7418,00<br>1809,00 | 24425,00 | |
| | | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 4,94424 | | | | | | | | |
| 33 | 33 | 224-102-1005 РСНБ РК 2022 | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм** | м2 | 1 | 4709,00 | | 4709,00 | | 4709,00 | 377,00 | 5086,00 | Казахстан |
| 34 | 34 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | т | 0,00368 | 435218,00 | | 1602,00 | | 1602,00 | 128,00 | 1730,00 | Казахстан |
| 35 | 35 | 214-103-0108 РСНБ РК 2022 | **Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм** | т | 0,00384 | 1910037,00 | | 7335,00 | | 7335,00 | 587,00 | 7922,00 | Казахстан |
| 36 | 36 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 | **Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом** | м2 | 2,4 | 6832,74<br>916,92 | 470,97<br>170,55 | 16399,00<br>2201,00 | 1130,00<br>409,00 | 13068,00 | 2453,00<br>1508,00 | 20360,00 | |
| | | 003-0126 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1,2792 | | | | | | | | |
| 37 | 37 | 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 | **Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 2,4 | 1306,30<br>571,92 | 36,36<br>23,71 | 3135,00<br>1373,00 | 87,00<br>57,00 | 1675,00 | 1344,00<br>358,00 | 4837,00 | |
| | | 003-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,9024 | | | | | | | | |
| 38 | 38 | 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 | **Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103** | м2 стяжки | 2,4 | 3362,39<br>123,75 | 113,31<br>70,56 | 8070,00<br>297,00 | 272,00<br>169,00 | 7501,00 | 438,00<br>681,00 | 9189,00 | |
| | | 003-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,20256 | | | | | | | | |
| 39 | 39 | 1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 | **Установка блоков оконных** | м2 | 1,08 | 5964,00<br>3366,85 | 675,71<br>219,35 | 6441,00<br>3636,00 | 730,00<br>237,00 | 2075,00 | 3486,00<br>794,00 | 10721,00 | |
| | | 002-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 1,8468 | | | | | | | | |
| 40 | 40 | 223-102-0102 РСНБ РК 2022 | **Блоки оконные из ПВХ ОС 6-9** | м2 | 1,08 | 39837,00 | | 43024,00 | | 43024,00 | 3442,00 | 46466,00 | Казахстан |
| 41 | 41 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка** | м2 | 2,94 | 4687,63<br>3979,50 | 68,94<br>34,20 | 13782,00<br>11700,00 | 203,00<br>101,00 | 1879,00 | 8142,00<br>1754,00 | 23678,00 | |
| | | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 6,149892 | | | | | | | | |
| 42 | 42 | 261-104-0201 РСНБ РК 2022 | **Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92** | м2 | 2,94 | 19452,00 | | 57189,00 | | 57189,00 | 4575,00 | 61764,00 | Казахстан |
| 43 | 43 | 1122-0101-0101 РСНБ РК 2022 | **Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт** | км трубопровода | 3,2 | 613657,77<br>574516,80 | 11031,57<br>6222,23 | 1963705,00<br>1838454,00 | 35301,00<br>19911,00 | 89950,00 | 1839781,00<br>304279,00 | 4107765,00 | |
| | | 004-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 898,56 | | | | | | | | |
| 44 | 44 | 241-701-0201 РСНБ РК 2022 | **Трубы асбестоцементные Dy 100 мм** | м | 3,2 | 1396,00 | | 4467,00 | | 4467,00 | 357,00 | 4824,00 | Казахстан |
| 45 | 45 | 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 | **Конструкции крышки Монтаж** | т конструкций | 0,0206 | 164257,59<br>156252,72 | 7058,32<br>3252,36 | 3384,00<br>3219,00 | 145,00<br>67,00 | 19,00 | 2267,00<br>452,00 | 6103,00 | |
| | | 002-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 1,758828 | | | | | | | | |
| 46 | 46 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0131 | 408502,00 | | 5351,00 | | 5351,00 | 428,00 | 5779,00 | Казахстан |
| 47 | 47 | 214-103-0108 РСНБ РК 2022 | **Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм** | т | 0,0002 | 1910037,00 | | 382,00 | | 382,00 | 31,00 | 413,00 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 48 | 48 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | т | 0,0073 | 435218,00 | | 3177,00 | | 3177,00 | 254,00 | 3431,00 | Казахстан |
| 49 | 49 | 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические. Очистка щетками** | м2 | 0,5562 | 634,64 | 0,00 | 353,00 | 0,00 | | 244,00 | 644,00 | |
| | | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,19467 | 634,64 | 0,00 | 353,00 | 0,00 | | 48,00 | | |
| 50 | 50 | 1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические. Обеспыливание** | м2 | 0,5562 | 140,55 | 9,89 | 78,00 | 6,00 | | 50,00 | 138,00 | |
| | | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,038934 | 130,66 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | | 10,00 | | |
| 51 | 51 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ГФ 021** | м2 | 0,5562 | 125,47 | 3,00 | 70,00 | 1,00 | 27,00 | 29,00 | 107,00 | |
| | | 003-0147 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,016408 | 74,72 | 0,45 | 42,00 | 0,00 | | 8,00 | | |
| 52 | 52 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями Ф-115 за 2 раза** | м2 | 0,5562 | 203,55 | 4,36 | 113,00 | 2,00 | 62,00 | 34,00 | 159,00 | |
| | | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,022971 | 87,33 | 0,89 | 49,00 | 0,00 | | 12,00 | | |
| 53 | 53 | 1108-0101-0304 РСНБ РК 2022 | **Гидроизоляция боковая цементная внутренних стен с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3** | м2 | 39,82 | 2739,21 | 17,80 | 109075,00 | 708,00 | 33126,00 | 70311,00 | 193737,00 | |
| | | 002-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 36,95296 | 1889,52 | 9,10 | 75241,00 | 362,00 | | 14351,00 | | |
| 54 | 54 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 | **Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке** | м2 | 39,82 | 170,40 | 1,15 | 6785,00 | 46,00 | 465,00 | 5039,00 | 12770,00 | |
| | | 003-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 3,66344 | 157,56 | 0,63 | 6274,00 | 25,00 | | 946,00 | | |
| 55 | 55 | 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 | **Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню** | м2 | 2,92 | 4892,51 | 57,57 | 14286,00 | 168,00 | 3018,00 | 8970,00 | 25116,00 | |
| | | 003-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 5,3436 | 3801,32 | 38,45 | 11100,00 | 112,00 | | 1860,00 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 4186435,00 | 128799,00 | 1852315,00 | 2183225,00 | 6 879 234,00 | |
| | | | | | | | | 2205323,00 | 48055,00 | 0,00 | 509572,00 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | | | | 1,5% | | 103 188,51 | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 6 982 422,51 | |
| | | | **Зимнее удорожание** | | | | | | 0,84% | | 58 652,35 | | |
| | | | **Итого с зимним удорожанием** | | | | | | | | | 7 041 074,86 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | 2% | | 140 821,50 | | |
| | | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | 7 181 896,36 | |
| | | | **Вычет К-0,899999** | | | | | | | | | 6 463 699,54 | |
| | | | **НДС** | | | | | | 12% | | 775 643,94 | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 7 239 343,48 | |

**Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"** **Жанбуршиев Н.К.**

**Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй»** **Боранбаев Б.О.**

**Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект"** **Бегендік Б.Ө.**

**Технический надзор: ТОО "АДС САПА"** **Жангалиев Б.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Орталык, ул.Арон Отеуов, 36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Ограждение Строительство спорткомплекса в селе Жынгылды (включаемые работы)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Строительство спорткомплекса в селе Жынгылды (включаемые работы)**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№30 от 09.08.2021г. д.с. №30/05 от 07.12.2022г.**

# Акт выполненных работ

за **Декабрь 2022 (месяц, год) на 2-1 Благоустройство и ограждение территории работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.11.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Подраздел 1: ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ П2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | | 105,01 | 2169,69 | 0,00 | 227839,00 | 0,00 | | 164045,00 | 423234,00 | |
| | | | | м3 грунта | | 2169,69 | 0,00 | 227839,00 | 0,00 | | 31351,00 | | |
| | | 001-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 128,868272 | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | | 94,43 | 1344,70 | 0,00 | 126980,00 | 0,00 | | 91425,00 | 235878,00 | |
| | | | | м3 грунта | | 1344,70 | 0,00 | 126980,00 | 0,00 | | 17472,00 | | |
| | | 001-0117 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 87,34775 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | | 10,58 | 67,54 | 67,54 | 715,00 | 714,00 | | 169,00 | 954,00 | |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 22,13 | 0,00 | 234,00 | | 71,00 | | |
| 4 | 4 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 | **Покрытии щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 50 мм)** | | 25,65 | 2971,12 | 235,48 | 76209,00 | 6040,00 | 58410,00 | 13110,00 | 96465,00 | |
| | | | | м2 покрытия | | 458,46 | 85,27 | 11759,00 | 2187,00 | | 7146,00 | | |
| | | 003-0126 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 7,00245 | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | | 7,99 | 45923,67 | 2731,57 | 366930,00 | 21826,00 | 287130,00 | 57912,00 | 458830,00 | |
| | | | | м3 | | 7255,87 | 709,08 | 57974,00 | 5666,00 | | 33987,00 | | |
| | | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 29,8826 | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | | 77,87 | 1260,93 | 27,11 | 98189,00 | 2111,00 | 59113,00 | 34707,00 | 143527,00 | |
| | | | | м2 поверхности | | 474,70 | 4,55 | 36965,00 | 354,00 | | 10632,00 | | |
| | | 002-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 17,28714 | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | | 13 | 4405,97 | 10,10 | 57278,00 | 131,00 | 52323,00 | 4523,00 | 66745,00 | |
| | | | | м2 поверхности | | 371,05 | 3,08 | 4824,00 | 40,00 | | 4944,00 | | |
| | | 002-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 2,6156 | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 | **Монтаж м/к стойки СТ-1** | | 1,41 | 124556,42 | 25938,03 | 175625,00 | 36572,00 | 2754,00 | 139002,00 | 339797,00 | |
| | | | | т | | 96665,40 | 11667,56 | 136298,00 | 16451,00 | | 25170,00 | | |
| | | 002-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 62,322 | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 222-525-0301 РСНБ РК 2022 | **Стоимость м/к** | | 1,41 | 1018274,00 | | 1435766,00 | | 1435766,00 | | 1550627,00 | |
| | | | | т | | | | | | | 114861,00 | | |
| 10 | 10 | 1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 | **Монтаж м/к ограждении ОГ-1, ворот с калиткой** | | 1,72 | 93196,09 | 8998,20 | 160297,00 | 15477,00 | 7505,00 | 97632,00 | 278563,00 | |
| | | | | т конструкций | | 79834,25 | 2430,31 | 137315,00 | 4180,00 | | 20634,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 002-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 62,78 | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 222-509-0801 РСНБ РК 2022 | **Стоимость м/к ограждении ОГ, ворот с калиткой** | т | 1,72 | 985799,00 | | 1695574,00 | | 1695574,00 | | 1831220,00 | |
| | | | | | | | | | | | 135646,00 | | |
| 12 | 12 | 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические. Очистка щетками** | м2 | 93,23 | 634,64 | 0,00 | 59167,00 | 0,00 | | 40825,00 | 107991,00 | |
| | | | | | | 634,64 | 0,00 | 59167,00 | 0,00 | | 7999,00 | | |
| | | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 32,6305 | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические. Обеспыливание** | м2 | 93,23 | 140,55 | 9,89 | 13103,00 | 922,00 | | 8406,00 | 23230,00 | |
| | | | | | | 130,66 | 0,00 | 12181,00 | 0,00 | | 1721,00 | | |
| | | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 6,5261 | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021** | м2 | 93,23 | 125,47 | 3,00 | 11698,00 | 280,00 | 4452,00 | 4836,00 | 17857,00 | |
| | | | | | | 74,72 | 0,45 | 6966,00 | 42,00 | | 1323,00 | | |
| | | 003-0147 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 2,750285 | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** | м2 | 93,23 | 203,55 | 4,36 | 18977,00 | 407,00 | 10429,00 | 5675,00 | 26624,00 | |
| | | | | | | 87,33 | 0,89 | 8142,00 | 83,00 | | 1972,00 | | |
| | | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 3,850399 | | | | | | | | |
| | | | **Итого по подразделу 1: ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ П2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | 4524347,00 | 84480,00 | 3613456,00 | 662267,00 | 5601543,00 | |
| | | | | | | | | 826410,00 | 29237,00 | 0,00 | 414929,00 | | |
| | | | **Подраздел 3: ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ПЛОЩАДОК, ТРОТУАРОВ 17-01-04-00-ГП** | | | | | | | | | | |
| 16 | 22 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 11,66 | 2169,69 | 0,00 | 25299,00 | 0,00 | | 18215,00 | 46995,00 | |
| | | | | | | 2169,69 | 0,00 | 25299,00 | 0,00 | | 3481,00 | | |
| | | 001-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 14,3418 | | | | | | | | |
| 17 | 23 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 6,88 | 1344,70 | 0,00 | 9252,00 | 0,00 | | 6661,00 | 17186,00 | |
| | | | | | | 1344,70 | 0,00 | 9252,00 | 0,00 | | 1273,00 | | |
| | | 001-0117 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 6,364 | | | | | | | | |
| 18 | 24 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | м3 грунта | 5,37 | 67,54 | 67,54 | 363,00 | 363,00 | | 86,00 | 484,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 22,13 | 0,00 | 119,00 | | 36,00 | | |
| 19 | 25 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 50 мм)** | м2 покрытия | 8,5 | 2971,12 | 235,48 | 25255,00 | 2002,00 | 19356,00 | 4344,00 | 31967,00 | |
| | | | | | | 458,46 | 85,27 | 3897,00 | 725,00 | | 2368,00 | | |
| | | 003-0126 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 2,3205 | | | | | | | | |
| 20 | 26 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | м3 | 2,38 | 45923,67 | 2731,57 | 109298,00 | 6502,00 | 85528,00 | 17250,00 | 136672,00 | |
| | | | | | | 7255,87 | 709,08 | 17269,00 | 1688,00 | | 10124,00 | | |
| | | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 8,9012 | | | | | | | | |
| 21 | 27 | 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция вертикальная оклеечная в 1 слой** | м2 поверхности | 20,4 | 2557,92 | 6,29 | 52182,00 | 129,00 | 47863,00 | 3932,00 | 60603,00 | |
| | | | | | | 205,39 | 1,85 | 4190,00 | 38,00 | | 4489,00 | | |
| | | 002-0129 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 2,24196 | | | | | | | | |
| 22 | 28 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 50 мм)** | м2 покрытия | 26,4 | 2971,12 | 235,48 | 78438,00 | 6217,00 | 60118,00 | 13493,00 | 99286,00 | |
| | | | | | | 458,46 | 85,27 | 12103,00 | 2251,00 | | 7355,00 | | |
| | | 003-0126 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 7,2072 | | | | | | | | |
| 23 | 29 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | м3 | 5,28 | 45923,67 | 2731,57 | 242477,00 | 14423,00 | 189743,00 | 38270,00 | 303207,00 | |
| | | | | | | 7255,87 | 709,08 | 38311,00 | 3744,00 | | 22460,00 | | |
| | | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 19,7472 | | | | | | | | |
| 24 | 30 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 35,2 | 1260,93 | 27,11 | 44385,00 | 954,00 | 26721,00 | 15689,00 | 64879,00 | |
| | | | | | | 474,70 | 4,55 | 16709,00 | 160,00 | | 4806,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 002-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 7,8144 | | | | | | | | |
| 25 | 31 | 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 | **Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** | | 26,4 | 269,51 | 0,87 | 7115,00 | 23,00 | 5392,00 | 1609,00 | 9422,00 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 64,40 | 0,45 | 1700,00 | 12,00 | | 698,00 | | |
| | | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,9108 | | | | | | | | |
| 26 | 32 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 | **Основания из щебня фракции 5-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | | 448 | 506,58 | 311,22 | 226948,00 | 139427,00 | 61703,00 | 87261,00 | 339347,00 | |
| | | | | м2 основания | | 57,63 | 122,72 | 25818,00 | 54979,00 | | 25137,00 | | |
| | | 005-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 14,784 | | | | | | | | |
| 27 | 33 | 1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 | **Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (до толщ. 5 см)** | | 448 | 119,74 | -119,74 | -53644,00 | -53643,00 | | -24196,00 | -84068,00 | |
| | | | | м2 основания | | 0,00 | -50,01 | 0,00 | -22404,00 | | -6227,00 | | |
| 28 | 34 | 211-201-0702 РСНБ РК 2022 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм, группа 3** | | 53,76 | 8763,00 | | 471099,00 | | 471099,00 | | 508787,00 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 37688,00 | | |
| 29 | 35 | 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 | **Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** | | 448 | 269,51 | 0,87 | 120740,00 | 390,00 | 91500,00 | 27310,00 | 159895,00 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 64,40 | 0,45 | 28851,00 | 202,00 | | 11845,00 | | |
| | | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 15,456 | | | | | | | | |
| 30 | 36 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | | 1,37984 | 456152,00 | | 629417,00 | | 629417,00 | | 679770,00 | |
| | | | | т | | | | | | | 50353,00 | | |
| 31 | 37 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | | 1,37984 | 25546,50 | 2124,47 | 35250,00 | 2932,00 | 58,00 | 30638,00 | 71159,00 | |
| | | | | т | | 23380,03 | 1020,22 | 32261,00 | 1408,00 | | 5271,00 | | |
| | | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 16,64087 | | | | | | | | |
| 32 | 38 | 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 | **Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** | | 448 | 611,78 | 36,36 | 274077,00 | 16289,00 | 1568,00 | 250831,00 | 566899,00 | |
| | | | | м2 стяжки | | 571,92 | 23,71 | 256220,00 | 10622,00 | | 41991,00 | | |
| | | 003-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 168,448 | | | | | | | | |
| 33 | 39 | 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 | **Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103** | | 448 | 131,70 | 62,95 | 59002,00 | 28202,00 | | 45459,00 | 112816,00 | |
| | | | | м2 стяжки | | 68,75 | 39,20 | 30800,00 | 17562,00 | | 8355,00 | | |
| | | 003-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 19,8912 | | | | | | | | |
| 34 | 40 | 212-101-0301 РСНБ РК 2022 | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | | 31,36 | 29885,00 | | 937194,00 | | 937194,00 | | 1012169,00 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 74975,00 | | |
| | | | **Итого по подразделу 3: ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ПЛОЩАДОК, ТРОТУАРОВ 17-01-04-00-ГП** | | | | | 3294147,00 | 164210,00 | 2627260,00 | 536852,00 | 4137477,00 | |
| | | | | | | | | 502680,00 | 71106,00 | 0,00 | 306478,00 | | |
| | | | **Подраздел 4: АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ ТИП-4 /245 м2/** | | | | | | | | | | |
| 35 | 44 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 | **Основания из щебня фракции 5-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | | 245 | 506,58 | 311,22 | 124112,00 | 76249,00 | 33744,00 | 47721,00 | 185580,00 | |
| | | | | м2 основания | | 57,63 | 122,72 | 14119,00 | 30066,00 | | 13747,00 | | |
| | | 005-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 8,085 | | | | | | | | |
| 36 | 45 | 1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 | **Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (до толщ. 5 см)** | | 245 | 119,74 | -119,74 | -29336,00 | -29336,00 | | -13232,00 | -45974,00 | |
| | | | | м2 основания | | 0,00 | -50,01 | 0,00 | -12252,00 | | -3406,00 | | |
| 37 | 46 | 211-201-0702 РСНБ РК 2022 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм, группа 3** | | 12,25 | 8763,00 | | 107347,00 | | 107347,00 | | 115935,00 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 8588,00 | | |
| 38 | 47 | 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 | **Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** | | 245 | 269,51 | 0,87 | 66030,00 | 213,00 | 50039,00 | 14935,00 | 87443,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 64,40 | 0,45 | 15778,00 | 110,00 | | 6478,00 | | |
| | | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 8,4525 | | | | | | | | |
| 39 | 48 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,7546 | 456152,00 | | 344212,00 | | 344212,00 | | 371749,00 | |
| | | | | | | | | | | | 27537,00 | | |
| 40 | 49 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,7546 | 25546,50 | 2124,47 | 19277,00 | 1603,00 | 32,00 | 16755,00 | 38915,00 | |
| | | | | | | 23380,03 | 1020,22 | 17643,00 | 770,00 | | 2883,00 | | |
| | | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 9,100476 | | | | | | | | |
| 41 | 50 | 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 245 | 611,78 | 36,36 | 149886,00 | 8908,00 | 858,00 | 137173,00 | 310023,00 | |
| | | | | | | 571,92 | 23,71 | 140120,00 | 5809,00 | | 22964,00 | | |
| | | 003-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 92,12 | | | | | | | | |
| 42 | 51 | 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | м2 стяжки | 245 | 131,70 | 62,95 | 32266,00 | 15423,00 | | 24860,00 | 61695,00 | |
| | | | | | | 68,75 | 39,20 | 16844,00 | 9604,00 | | 4569,00 | | |
| | | 003-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 10,878 | | | | | | | | |
| 43 | 52 | 212-101-0301 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 17,15 | 29885,00 | | 512528,00 | | 512528,00 | | 553530,00 | |
| | | | | | | | | | | | 41002,00 | | |
| 44 | 56 | 1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 112,5 | 2793,99 | 45,46 | 314324,00 | 5114,00 | 162456,00 | 161013,00 | 513365,00 | |
| | | | | | | 1304,48 | 20,73 | 146754,00 | 2332,00 | | 38927,00 | | |
| | | 005-0129 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 81,9 | | | | | | | | |
| 45 | 57 | 255-101-0101 РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 1,8 | 33557,00 | | 60403,00 | | 60403,00 | | 65235,00 | |
| | | | | | | | | | | | 4832,00 | | |
| | | | Итого по подразделу 4: АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ ТИП-4 /245 м2/ | | | | | 1701049,00 | 78174,00 | 1271619,00 | 389225,00 | 2257495,00 | |
| | | | | | | | | 351258,00 | 36439,00 | 0,00 | 167221,00 | | |
| | | | Подраздел 5: ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ СПОРТ ТРЕНАЖЕРОВ ТИП-5 /226 м2/ | | | | | | | | | | |
| 46 | 58 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 | Основания из щебня фракции 5-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 226 | 506,58 | 311,22 | 114487,00 | 70336,00 | 31127,00 | 44020,00 | 171188,00 | |
| | | | | | | 57,63 | 122,72 | 13024,00 | 27735,00 | | 12681,00 | | |
| | | 005-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 7,458 | | | | | | | | |
| 47 | 59 | 1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 | Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (до толщ. 5 см) | м2 основания | 226 | 119,74 | -119,74 | -27061,00 | -27061,00 | | -12206,00 | -42409,00 | |
| | | | | | | 0,00 | -50,01 | 0,00 | -11302,00 | | -3141,00 | | |
| 48 | 60 | 211-201-0702 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм, группа 3 | м3 | 11,3 | 8763,00 | | 99022,00 | | 99022,00 | | 106944,00 | |
| | | | | | | | | | | | 7922,00 | | |
| 49 | 61 | 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 226 | 269,51 | 0,87 | 60909,00 | 197,00 | 46158,00 | 13777,00 | 80661,00 | |
| | | | | | | 64,40 | 0,45 | 14554,00 | 102,00 | | 5975,00 | | |
| | | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 7,797 | | | | | | | | |
| 50 | 62 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,69608 | 456152,00 | | 317518,00 | | 317518,00 | | 342919,00 | |
| | | | | | | | | | | | 25401,00 | | |
| 51 | 63 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,69608 | 25546,50 | 2124,47 | 17782,00 | 1479,00 | 29,00 | 15456,00 | 35897,00 | |
| | | | | | | 23380,03 | 1020,22 | 16274,00 | 710,00 | | 2659,00 | | |
| | | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 8,394725 | | | | | | | | |
| 52 | 64 | 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 226 | 611,78 | 36,36 | 138262,00 | 8217,00 | 791,00 | 126535,00 | 285980,00 | |
| | | | | | | 571,92 | 23,71 | 129254,00 | 5358,00 | | 21183,00 | | |
| | | 003-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 84,976 | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 53 | 65 | 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 | **Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103** | м2 стяжки | 226 | 131,70 | 62,95 | 29764,00 | 14227,00 | | 22932,00 | 56911,00 | |
| | | 003-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 10,0344 | 68,75 | 39,20 | 15538,00 | 8859,00 | | 4215,00 | | |
| 54 | 66 | 212-101-0301 РСНБ РК 2022 | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м3 | 15,82 | 29885,00 | | 472781,00 | | 472781,00 | 37822,00 | 510603,00 | |
| 55 | 70 | 1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 | **Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях** | м бортового камня | 60,2 | 2793,99 | 45,46 | 168198,00 | 2737,00 | 86932,00 | 86160,00 | 274707,00 | |
| | | 005-0129 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 43,8256 | 1304,48 | 20,73 | 78530,00 | 1248,00 | | 20349,00 | | |
| 56 | 71 | 255-101-0101 РСНБ РК 2022 | **Камень бортовой ГОСТ 6665-91** | м3 | 0,96 | 33557,00 | | 32215,00 | | 32215,00 | 2577,00 | 34792,00 | |
| | | | **Итого по подразделу 5: ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ СПОРТ ТРЕНАЖЕРОВ ТИП-5 /226 м2/** | | | | | 1423877,00 | 70132,00 | 1066573,00 | 296674,00 | 1858194,00 | |
| | | | | | | | | 267174,00 | 32710,00 | 0,00 | 137643,00 | | |
| | | | **Подраздел 6: КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ТИП-6 /1050 м2/** | | | | | | | | | | |
| 57 | 72 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 17,84 | 2169,69 | 0,00 | 38707,00 | 0,00 | | 27869,00 | 71902,00 | |
| | | 001-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 21,9432 | 2169,69 | 0,00 | 38707,00 | 0,00 | | 5326,00 | | |
| 58 | 73 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 10,52 | 1344,70 | 0,00 | 14146,00 | 0,00 | | 10185,00 | 26278,00 | |
| | | 001-0117 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 9,731 | 1344,70 | 0,00 | 14146,00 | 0,00 | | 1947,00 | | |
| 59 | 74 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | м3 грунта | 8,21 | 67,54 | 67,54 | 555,00 | 555,00 | | 131,00 | 741,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 22,13 | 0,00 | 182,00 | | 55,00 | | |
| 60 | 75 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 50 мм)** | м2 покрытия | 13 | 2971,12 | 235,48 | 38625,00 | 3062,00 | 29603,00 | 6644,00 | 48891,00 | |
| | | 003-0126 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 3,549 | 458,46 | 85,27 | 5960,00 | 1109,00 | | 3622,00 | | |
| 61 | 76 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | м3 | 3,64 | 45923,67 | 2731,57 | 167162,00 | 9943,00 | 130808,00 | 26383,00 | 269029,00 | |
| | | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 13,6136 | 7255,87 | 709,08 | 26411,00 | 2581,00 | | 15484,00 | | |
| 62 | 77 | 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция вертикальная оклеечная в 1 слой** | м2 поверхности | 31,2 | 2557,92 | 6,29 | 79807,00 | 197,00 | 73203,00 | 6013,00 | 92686,00 | |
| | | 002-0129 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 3,42888 | 205,39 | 1,85 | 6408,00 | 58,00 | | 6866,00 | | |
| 63 | 78 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 50 мм)** | м2 покрытия | 40,2 | 2971,12 | 235,48 | 119439,00 | 9466,00 | 91543,00 | 20547,00 | 151185,00 | |
| | | 003-0126 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 10,9746 | 458,46 | 85,27 | 18430,00 | 3428,00 | | 11199,00 | | |
| 64 | 79 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | м3 | 8,04 | 45923,67 | 2731,57 | 369226,00 | 21962,00 | 288927,00 | 58275,00 | 461701,00 | |
| | | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 30,0696 | 7255,87 | 709,08 | 58337,00 | 5701,00 | | 34200,00 | | |
| 65 | 80 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 53,6 | 1260,93 | 27,11 | 67586,00 | 1453,00 | 40689,00 | 23890,00 | 98794,00 | |
| | | 002-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций | чел.-ч | 11,6992 | 474,70 | 4,55 | 25444,00 | 244,00 | | 7318,00 | | |
| 66 | 81 | 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 | **Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 8,04 | 269,51 | 0,87 | 2167,00 | 7,00 | 1642,00 | 490,00 | 2870,00 | |
| | | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,27738 | 64,40 | 0,45 | 518,00 | 4,00 | | 213,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 67 | 82 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 | Основания из щебня фракции 5-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 1050 | 506,58 | 311,22 | 531909,00 | 326781,00 | 144617,00 | 204519,00 | 795344,00 | |
| | | 005-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 34,65 | 57,63 | 122,72 | 60512,00 | 128856,00 | | 58916,00 | | |
| | | | Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. | | | | | | | | | | |
| 68 | 83 | 1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 | Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа(1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (до толщ. 6 см) | м2 основания | 1050 | 107,76 | -107,76 | -113148,00 | -113149,00 | | -51041,00 | -177324,00 | |
| | | | | | | 0,00 | -45,01 | 0,00 | 47261,00 | | -13136,00 | | |
| 69 | 84 | 211-201-0702 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм, группа 3 | м3 | 63 | 8763,00 | | 552069,00 | | 552069,00 | 44166,00 | 596235,00 | |
| 70 | 85 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 | Основания из щебня фракции 5-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 1050 | 506,58 | 311,22 | 531909,00 | 326781,00 | 144617,00 | 204519,00 | 795344,00 | |
| | | 005-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 34,65 | 57,63 | 122,72 | 60512,00 | 128856,00 | | 58916,00 | | |
| | | | Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. | | | | | | | | | | |
| 71 | 86 | 1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 | Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа(1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (до толщ. 6 см) | м2 основания | 1050 | 107,76 | -107,76 | -113148,00 | -113149,00 | | -51041,00 | -177324,00 | |
| | | | | | | 0,00 | -45,01 | 0,00 | -47261,00 | | -13136,00 | | |
| 72 | 87 | 211-603-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-10 мм | м3 | 63 | 7944,00 | | 500472,00 | | 500472,00 | 40038,00 | 540510,00 | |
| | | | Итого по подразделу 6: КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ТИП-6 /1050 м2/ | | | | | 2787483,00 | 473909,00 | 1998190,00 | 487383,00 | 3536860,00 | |
| | | | | | | | | 315385,00 | 176497,00 | 0,00 | 261994,00 | | |
| | | | Раздел 1: ПОЛЫ | | | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 2: ТИП 8 (159,8 м2) | | | | | | | | | | |
| 73 | 99 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, ВрI диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,492184 | 456152,00 | | 224511,00 | | 224511,00 | 17961,00 | 242472,00 | |
| 74 | 100 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,492184 | 25546,50 | 2124,47 | 12574,00 | 1045,00 | 21,00 | 10929,00 | 25383,00 | |
| | | | | | | 23380,03 | 1020,22 | 11507,00 | 502,00 | | 1880,00 | | |
| | | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 5,935739 | | | | | | | | |
| 75 | 101 | 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 159,8 | 611,78 | 36,36 | 97762,00 | 5810,00 | 559,00 | 89470,00 | 202210,00 | |
| | | | | | | 571,92 | 23,71 | 91393,00 | 3789,00 | | 14978,00 | | |
| | | 003-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и вводопроводные | чел.-ч | 60,9848 | | | | | | | | |
| 76 | 102 | 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | м2 стяжки | 159,8 | 131,70 | 62,95 | 21046,00 | 10059,00 | | 16215,00 | 40241,00 | |
| | | | | | | 68,75 | 39,20 | 10986,00 | 6264,00 | | 2980,00 | | |
| | | 003-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и вводопроводные | чел.-ч | 7,09512 | | | | | | | | |
| 77 | 103 | 212-101-0301 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 11,66 | 29885,00 | | 348459,00 | | 348459,00 | 27877,00 | 376336,00 | |
| | | | Итого по подразделу 2: ТИП 8 (159,8 м2) | | | | | 704352,00 | 16914,00 | 573550,00 | 116614,00 | 886642,00 | |
| | | | | | | | | 113886,00 | 10555,00 | 0,00 | 65676,00 | | |
| | | | Итого по разделу 1: ПОЛЫ | | | | | 704352,00 | 16914,00 | 573550,00 | 116614,00 | 886642,00 | |
| | | | | | | | | 113886,00 | 10555,00 | 0,00 | 65676,00 | | |
| | | | Раздел 2: КРОВЛЯ | | | | | | | | | | |
| 78 | 108 | 1109-0401-0205 РСНБ РК 2022 | Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж | м2 покрытия | 1125 | 2447,08 | 656,04 | 2752965,00 | 738046,00 | 1070730,00 | 882855,00 | 3926689,00 | |
| | | | | | | 839,28 | 298,06 | 944190,00 | 335318,00 | | 290869,00 | | |
| | | 002-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 426,375 | | | | | | | | |
| 79 | 109 | 222-502-0303 РСНБ РК 2022 | Сэндвич-панель кровельная ГОСТ 32603-2012 толщиной 80 мм | | 1125 | 18389,00 | | 20687625,00 | | 20687625,00 | | 22342635,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м2 | | | | | | | 1655010,00 | | |
| | | | Итого по разделу 2: КРОВЛЯ | | | | | 23440590,00 | 738046,00 | 21758355,00 | 882855,00 | 26269324,00 | |
| | | | | | | | | 944190,00 | 335318,00 | 0,00 | 1945879,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 37875845,00 | 1625865,00 | 32929003,00 | 3371870,00 | 44 547 534,00 | |
| | | | | | | | | 3320983,00 | 691862,00 | 0,00 | 3299820,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | | | | 1,5% | | 668213,01 | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 45 215 747,01 | |
| | | | Зимнее удорожание | | | | | | 0,84% | | 379812,27 | | |
| | | | Итого с зимним удорожанием | | | | | | | | | 45 595 559,28 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | | | | 2% | | 911911,19 | | |
| | | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | | | | | 46 507 470,47 | |
| | | | Вычет К-0,899999 | | | | | | | | | 41 856 676,92 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | | | | 12% | | 5 022 801,23 | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 46 879 478,15 | |

**Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"** _____ **Жанбуршиев Н.К.**

**Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй»** _____ **Боранбаев Б.О.**

**Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект"** _____ **Бегендік Б.Ө.**

**Технический надзор: ТОО "АДС САПА"** _____ **Жангалиев Б.Т.**