Приложение 4-1 к Правилам
организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Пугачевского сельского округа"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Adal Story Engineering"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Жол Энерго Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Строительство воздушной линий (ЛЭП). Установка новых опор ВЛ и КТПН 250кВа. Монтаж новой воздушной линии в селе Пугачево Бурлинского района ЗКО

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 31 от 10.04.2023 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне цен 2022г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2022 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Строительство воздушной линий (ЛЭП). Установка новых опор ВЛ и КТПН 250кВа. Монтаж новой воздушной линии в селе Пугачево Бурлинского района ЗКО	8 369 440,70	7 472 715	6 041 786,00	6 041 786,00	1 591 412	0	0	0	896 726	8 369 440,70
Всего к оплате		7 472 715							896 726	8 369 440,70

ЗАКАЗЧИК:
Аким ГУ "Аппарат акима Пугачевского сельского округа"

_____ **Изтелеуов М.Н.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Adal Story Engineering"

_____ **Мусин А.А.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жол Энерго Құрылыс"

_____ **Парманов Б.Б.**