ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040340004951-20230524-04459881
1.1. Номер учетной системы 605
2. Дата выписки 24.05.2023
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 23.05.2023
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040340004951
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0008838
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ206010121000015640
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка Акционерное общество "Народный сберегательный банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005827
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070103KSN3915000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительно-монтажные работы по объекту "Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка-Федоровка"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040340004951
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140005827
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.согл.№3 от 16.02.2023г к Договору №24
27.4. Дата 04.05.2022
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 605
32.2 Дата 23.05.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о возе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка-Федоровка"			Работа	1	80 096 573.00	80 096 573.00			80 096 573.00	12%	9 611 589.00	89 708 162.00			1	
				Всего по счету:				80 096 573.00		.00	80 096 573.00		9 611 589.00	89 708 162.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

N+gYuBkzzN0uYQsnxlSUueFH/8ul/9plKsV+KE72+PDs
DUAZWl/ZvhByU+WJpN59Gz2y4RtfOEFnvpaUByWXYw

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИНН/БИН
Заказчик	*ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"* *Казахстан,Костанайская область,Федоровский район,111900,с.Федоровка (Федоровский с.о.),Красноармейская 53, 21* полное наименование, адрес, данные о средствах связи	*060140005827*
Исполнитель	*Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"* *Казахстан,Актюбинская область,г.Актобе,030001,ул.8марта,т. 21-13-83* полное наименование, адрес, данные о средствах связи	*040340004951*

Договор (контракт) *Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка, Федоровка Доп.согл.№3 от 16.02.2023г к Договору* № *24* от *04.05.2022* г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
605	*23.05.2023*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительно-монтажные работы по объекту «Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка-Федоровка»*			*работа*	*1,000*	*89 708 162,00*	*89 708 162,00*
				Итого	*1,000*	x	*89 708 162,00*

Итого: *Восемьдесят девять миллионов семьсот восемь тысяч сто шестьдесят две тенге 00 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* — должность
М.П.
Изимов С.Б. — расшифровка подписи
подпись

Принял (Заказчик) *руководитель* — должность
М.П.
Бексултанов Н. Н. — расшифровка подписи
подпись

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Наименование строительства и его адрес: "Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка – Федоровка"

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№24	04.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка – Федоровка"	89 708 162,00	80 096 573							9 611 589	89 708 162,00

Подрядчик:

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

БИН:040340004951

Директор_____ Изимов С.Б.

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

БИН 060140005827

Руководитель_____Бексултанов Ж.Ж.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"

№ KZ65VJE0005892; № KZ02MOY00052250; № KZ48MOY00078776

Эксперт_____ Молдагалиев Г.Е.

ИИН 890209350492

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

10Фед
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №24_ от _04.05.2022_

Акт приемки выполненных работ №8

за май месяц 2023 г.
на 6-3-3 Магистральный водовод

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - сухой грунт НР = 72 %										
				м3 грунта	23734,89	152,92	144,87	3629539	3438374	–	747806	4727533	

					8,05	35,7	191165	847454	–	350188	
2	2 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;									
			м3 грунта	11133,2	168,21	159,35	1872758	1774102	–	385861	2439309
					8,86	39,28	98656	437262	–	180690	
3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами - сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	778,81	1934,86	–	1506885	–	–	1084957	2799189
					1934,86	–	1506885	–	–	207347	
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;									
			м3 грунта	316,86	2225,08	–	705040	–	–	507629	1309683
					2225,08	–	705040	–	–	97014	

5	5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами - сухой грунт НР = 72 %									
			м3 грунта	43,66	1612,38	–	70397	–	–	50686	130770
					1612,38	–	70397	–	–	9687	
6	6 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;									
			м3 грунта	18,71	1854,23	–	34693	–	–	24979	64446
					1854,23	–	34693	–	–	4774	
7	7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	2613,16	765,52	–	2000439	–	–	1440316	3716015
					765,52	–	2000439	–	–	275260	
8	8 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	34669,6	18,21	18,21	631188	631188	–	175483	871205
					–	7,03	–	243727	–	64534	

9	9	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %								
				м3 грунта	347,4	18,21	18,21	6325	6325	–	1758	8730
						–	7,03	–	2442	–	647	
10	10	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
				м3 грунта	347,4	8,05	8,05	2796	2796	–	778	3860
						–	3,11	–	1080	–	286	
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой											
11	36	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	5	591829,15	218083,8	2959145	1090419	76446	2085557	5448278
						358456	62868,6	1792280	314343	–	403576	

12	37 2301-0501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	5050	8520		43026000		43026000	–	46468080
					–		–		–	3442080	
	Раздел 3 Колодцы круглые водопроводные										
13	49 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,26	43940,94	9261,17	231131	48714	92267	108340	366629
					17138,7	3666,14	90150	19284	–	27158	
14	50 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18625		37250		37250	–	40230
					–		–		–	2980	
15	53 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	18316		164844		164844	–	178032
					–		–		–	13188	

16	55 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016							
			шт.	2	10818	21636	21636	–	23367
					–	–	–	1731	
17	56 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016							
			шт.	2	18463	36926	36926	–	39880
					–	–	–	2954	
18	59 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016							
			шт.	2	4940	9880	9880	–	10670
					–	–	–	790	

Итого	**68 645 906**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 489 705
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 991 918
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 865 592
- материалы, изделия и конструкции, тенге	43 465 249
- накладные расходы, тенге	6 614 150
в т.ч. зарплата, тенге	595 274
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 084 884

Всего			**68 645 906**
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 372 918	**70 018 824**
НДС (12 %)			8 402 259
Итого			**78 421 083**
Итого с понижающим коэффициентом К=	0,95		**74 500 029**

Подрядчик

ТОО "Теміржолсу-Актобе" БИН: 040340004951
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Изимов С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" БИН:060140005827
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО Инжиниринговая компания "Лидер" №KZ65VJE0005892; №KZ02MOY00052250; №KZ48MOY00078776
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Молдагалиев Г.Е. ИНН 890209350492
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022 г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Русских В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

10Фед
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка
(наименование, адрес)

Объект : Резервуары запаса воды емкостью 1400м3, 2 шт
(наименование)

Договор подряда (контракт)№_24_ от _04.05.2022_

Акт приемки выполненных работ №9

за май месяц 2023 г.
на 6-5-1 Общестроительные работы. Резервуар №1

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Стены и днище резервуара N1										
			2.2 Стены,колонны, ригеля										
1	30	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В25 F100 W6 . НР = 91 %										
				м3	90,72	36065,69	3105,25	3271879	281708	2249575	762553	4357187	

2	31 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			8163,54	1073,35	740596	97374	–	322755
			т	4,65886	222265		1035502		1035502	–	1118342
					–		–		–	82840
3	32 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1734	227683		39480		39480	–	42638
					–		–		–	3158
4	34 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=9,000;								
			т	0,1674	227683		38114		38114	–	41163
					–		–		–	3049
5	35 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=9,000;								
			т	0,1485	217102		32240		32240	–	34819
					–		–		–	2579

Итого **5 594 149**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 740 596

- затраты на эксплуатацию машин, тенге			281 708
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			97 374
- материалы, изделия и конструкции, тенге			3 394 911
- накладные расходы, тенге			762 553
в т.ч. зарплата, тенге			68 630
- сметная прибыль (8 %), тенге			414 381
Всего			**5 594 149**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.			**5 594 149**
Непредвиденные работы и затраты	2%	111 883	**5 706 032**
НДС (12 %)			684 724
Итого			**6 390 756**
Итого с понижающим коэффициентом К=	0,95		**6 071 218**

Подрядчик

ТОО "Теміржолсу-Актобе", БИН: 040340004951
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Изимов С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО Инжиниринговая компания "Лидер" №KZ65VJE0005892; №KZ02MOY00052250; №KZ48MOY00078776
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Молдагалиев Г.Е. ИНН 890209350492
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района", БИН:060140005827
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022 г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Русских В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

10Фед

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка

(наименование, адрес)

Объект : Резервуары запаса воды емкостью 1400м3, 2 шт

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_24_ от _04.05.2022_

Акт приемки выполненных работ №10

за май месяц 2023 г.

на 6-5-2 Общестроительные работы. Резервуар №2

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Стены и днище резервуара N1											
		2.2 Стены,колонны, ригеля											
1	31	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,65886	222265		1035502		1035502	–	1118342

2	32 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1734	227683	–	–	–	82840
						39480	39480	–	42638
3	34 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=9,000;	т	0,1674	227683	–	–	–	3158
						38114	38114	–	41163
4	35 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=9,000;	т	0,1485	217102	–	–	–	3049
						32240	32240	–	34819
						–	–	–	2579

Итого			**1 236 962**
в том числе			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 145 336
- сметная прибыль (8 %), тенге			91 626
Всего			**1 236 962**
Непредвиденные работы и затраты	2%	24 739	**1 261 701**
НДС (12 %)			151 404

Итого		**1 413 105**
Итого с понижающим коэффициентом К=	0,95	**1 342 450**

Подрядчик

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" БИН: 040340004951
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Изимов С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО Инжиниринговая компания "Лидер" №KZ65VJE0005892; №KZ02MOY00052250; №KZ48MOY00078776
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Молдагалиев Г.Е. ИНН 890209350492
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" БИН:060140005827
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022 г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Русских В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

10Фед
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка

(наименование, адрес)

Объект : Бурение эксплуатационных скважин

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_24_ от _04.05.2022_

Акт приемки выполненных работ №11

за май 2023 г.

на 6-1-1 Бурение эксплуатационных скважин

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;									
			м бурения	16	3301,5	2298,98	52825	36784	–	24266	83258
					1002,56	781,65	16041	12507	–	6167	
2	2 1104-0101-0206	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;									
			м бурения	64	17162,56	11592,76	1098404	741937	–	489699	1715151
					5569,8	3432,03	356467	219649	–	127048	

3	3 1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %									
			колонна	1	460167,67	269802,67	460167	269802	–	235762	751603
					190365	87001,67	190365	87002	–	55674	
4	4 2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	4,8	27643		132686		132686	–	143301
					–		–		–	10615	
5	5 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Пробная откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %									
			сутки откачки	3	342333,33	258102,33	1027000	774307	–	403946	1545422

					84231	74179,33	252693	222538	–	114476	
6	6 1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Опытная откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	5	132156,2	71466,2	660781	357331	–	346613	1087986
					60690	20866	303450	104330	–	80592	
7	7 2301-0303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм	м	80	14614		1169120		1169120	–	1262650
					–		–		–	93530	
8	8 2403-0101-0322	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки 3Л-393,7 МС	шт.	0,2	137715		27543		27543	–	29746
					–		–		–	2203	
9	9 2403-0101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	2	207615		415230		415230	–	448448
					–		–		–	33218	

10	10 1101-0101-0202	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	18	57,43	51,5	1034	927	–	426	1577
					5,93	26,91	107	484	–	117	
11	11 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	18	34,74	34,74	625	625	–	162	850
					–	12,48	–	225	–	63	
12	12 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - копка канавок НР = 72 %									
			м3 грунта	1	1612,33	–	1612	–	–	1161	2995
					1612,33	–	1612	–	–	222	
13	13 2113-0703-1405	Вода техническая									
			м3	300	30		9000		9000	–	9720
					–		–		–	720	
14	14 2101-0102-0101	Глина									
			м3	27	1607		43389		43389	–	46860

15	15 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	32	659,03	25,88	21089	828	11242	6746	30062
					281,84	10,94	9019	350	–	2227	
16	16 4102-0103-3001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 1 км	т	300	69		20700		–	–	22356
					–		–		–	1656	

Итого	**7 181 985**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 129 754
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 182 541
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	647 085
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 808 210
- перевозка грузов, тенге	20 700
- накладные расходы, тенге	1 508 781
в т.ч. зарплата, тенге	135 790
- сметная прибыль (8 %), тенге	531 999
Всего	**7 181 985**
Непредвиденные работы и затраты 2% 143 640	**7 325 625**

НДС (12 %)		879 075
Итого		**8 204 700**
Итого с понижающим коэффициентом К=	0,95	**7 794 465**

Подрядчик

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" БИН: 040340004951

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Изимов С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО Инжиниринговая компания "Лидер" №KZ65VJE0005892; №KZ02MOY00052250; №KZ48MOY00078776

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Молдагалиев Г.Е. ИНН 890209350492

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" БИН:060140005827

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022 г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Русских В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка Заказ 10Фед

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Форма 4

Локальная смета № 6-3-23

Магистральный водовод /Протокол искл.

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге **-54947,033**

Сметная заработная плата, тыс. тенге

Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2900-0000-0000 (пл)Прайс-лист "KazСтройМеталл"	**Труба ПЭ100 SDR17-250x14,8 питьевая К=-1,010;**									
			м	**-5050**	10074,63		-50876882		-50876882	–	-54947033
					–		–		–	-4070151	

Итого по смете **-54 947 033**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге -50 876 882

- сметная прибыль (8 %), тенге -4 070 151

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" БИН: 040340004951

(наименование организации, бизнес

Директор Изимов С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" БИН:060140005827

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022 г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Русских В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка Заказ 10Фед

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Форма 4

Локальная смета № 6-3-33

Магистральный водовод/Протокол доб./

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге **46468,08**

Сметная заработная плата, тыс. тенге

Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	**2301-0501-1320**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;**	**м**	**5050**	8520		43026000		43026000	–	46468080
					–		–		–	3442080	
		Итого по смете					**46 468 080**				
		в том числе									

- материалы, изделия и конструкции, тенге	43 026 000
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 442 080

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" БИН: 040340004951

(наименование организации, бизнес

Директор Изимов С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" БИН:060140005827

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022 г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Русских В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка Заказ 10Фед

Наименование объекта: Резервуары запаса воды емкостью 1400м3, 2 шт

Форма 4

Локальная смета № 6-5-21

Общестроительные работы. Резервуар №1/Протокол искл./

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**-4506,751**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**-906,6**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**-0,654**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**1106-1301-0104**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 % К=-1,000;**	**м3**	**-90,72**	37592,21	3105,25	-3410365	-281708	-2388061	-762553	-4506751
					8163,54	1073,35	-740596	-97374	–	-333833	

Итого по смете	**-4 506 751**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-740 596
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-281 708

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-97 374
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-2 388 061
- накладные расходы, тенге	-762 553
в т.ч. зарплата, тенге	-68 630
- сметная прибыль (8 %), тенге	-333 833

ТОО "Теміржолсу-Актобе" БИН: 040340004951
(наименование организации, бизнес

Директор Изимов С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Русских В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка Заказ 10Фед

Наименование объекта: Резервуары запаса воды емкостью 1400м3, 2 шт

Форма 4

Локальная смета № 6-5-31

Общестроительные работы. Резервуар №1/Протокол вкл./

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**4357,187**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**906,6**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,654**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	30 1106-1301-0104	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В25 F100 W6 . НР = 91 %**	**м3**	**90,72**	36065,69	3105,25	3271879	281708	2249575	762553	4357187
					8163,54	1073,35	740596	97374	–	322755	

Итого по смете	**4 357 187**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	740 596
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	281 708

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	97 374
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 249 575
- накладные расходы, тенге	762 553
в т.ч. зарплата, тенге	68 630
- сметная прибыль (8 %), тенге	322 755

ТОО "Теміржолсу-Актобе" БИН: 040340004951
(наименование организации, бизнес

Директор Изимов С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Русских В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР