Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: "Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка – Федоровка"

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№24	04.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка – Федоровка"	435 139 085,00	198 495 463							23 819 456	222 314 918.00

Подрядчик:

ТОО "Теміржолсу-Актобе"

БИН:040340004951

Директор _____ **Изимов С.Б.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"

№KZ65VJE00051892; №KZ02VJE00052250; №KZ48VJE00078776

Эксперт _____ **Молдагалиев Г.Е.**

ИИН 890209350492

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

БИН 060140005827

Руководитель _____ **Бексултанов Ж.Ж.**

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

10-Июль

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка**

(наименование, адрес)

Объект : **Установка очистки воды комбинированная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_24_ от _04.05.2022_

Акт приемки выполненных работ №24

за июль 2023 г.

6-7-2 на Технологическое оборудование

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1134-0106-0101	Здание установки очистки воды, высотой помещений до 3,03 м, строительным объемом здания до 300 м3. Устройство НР = 76 %	м3 здания	170	15141,69	2523,87	2574088	429058	449875	1410424	4303273	
						9971,5	945,09	1695155	160666	–	318761		
2	2	5800-0000-0001(пл)(об)	Установка очистки воды комбинированная ДВУ 1-2113/С	компл	1	116032321		116032321		–	–	116032321,00	

Итого			**120 335 594**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 695 155
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			429 058
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			160 666
- материалы, изделия и конструкции, тенге			449 875
- оборудование, тенге			116 032 321
- накладные расходы, тенге			1 410 424
в т.ч. зарплата, тенге			126 938
- сметная прибыль (8 %), тенге			318 761
Всего			**120 335 594**
Непредвиденные работы и затраты	2%	86 065	**120 421 659**
НДС (12 %)			14 450 599
Итого			**134 872 259**
Итого с понижающим коэффициентом К=	0,95		**128 128 646**

Подрядчик

ТОО "Теміржолсу-Актобе" БИН: 040340004951
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Изимов С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО Инжиниринговая компания "Лидер" №KZ65VJE00051892; №KZ02VJE00052250; №KZ48VJE00078776
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Молдаталиев Г.Е. ИНН 890209350492
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" БИН:060140005827
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022 г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Русских В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

10-Июль

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка**

(наименование, адрес)

Объект : **Установка очистки воды комбинированная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_24_ от _04.05.2022_

Акт приемки выполненных работ №23

за июль 2023 г.

6-7-1 на Общестроительные работы (фундамент)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы.										
1	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	81,9	121,22	114,85	9928	9406	–	2045	12931	
						6,37	28,3	522	2318	–	958		

2	2 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,5	1612,67	–	2419	–	–	1742	4494
					1612,67	–	2419	–	–	333	
3	3 1101-0104-0105										
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки НР = 72 %	м3 грунта	59,9	26,34	26,34	1578	1578	–	438	2177
					–	10,17	–	609	–	161	
4	4 1101-0104-0404										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	47,9	15,24	15,24	730	730	–	203	1008
					–	5,89	–	282	–	75	

5	5 1101-0104-0410										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	47,9	7,52	7,52	360	360	–	100	497
					–	2,9	–	139	–	37	
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	47,9	156,93	74,97	7517	3591	–	3999	12437
					81,96	33,99	3926	1628	–	921	
7	7 1101-0104-0105										
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - подача грунта из резерва для засыпки вручную НР = 72 %	м3 грунта	12	26,33	26,33	316	316	–	88	436
					–	10,17	–	122	–	32	
8	8 1101-0205-0502										
		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12	840,75	–	10089	–	–	7264	18741
					840,75	–	10089	–	–	1388	

9	9 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	23,5	26,34	26,34	619	619	–	172	854
					–	10,17	–	239	–	63	
10	10 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	23,5	22,81	22,81	536	536	–	149	740
					–	8,81	–	207	–	55	
11	11 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	22,7	5608,19	1715,9	127306	38951	69176	33026	173159
					844,89	719,52	19179	16333	–	12827	
	Раздел 2 Фундамент										
12	12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5, W4 НР = 91 %	м3	2,6	22163,08	1085,38	57624	2822	51618	3453	65963
					1224,62	234,62	3184	610	–	4886	
13	13 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	4471,95	2238,18	98383	49240	26136	41377	150941

					1045,77	548,09	23007	12058	–	11181	
14	14 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	2162,08	1001,75	25945	12021	8510	9862	38672
					451,17	245,33	5414	2944	–	2865	
15	15 2104-1201-9903										
		Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,516	25513		89704		89704	–	96880
					–		–		–	7176	
16	16 2104-1201-9911										
		Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	17,93	19648		352289		352289	–	380472
					–		–		–	28183	
17	17 1106-0401-0101										
		Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5, W4 , F100 НР = 91 %	м3	0,5	24106	1278	12053	639	9691	1707	14861
					3446	306	1723	153	–	1101	
18	18 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	68,1	864,46	19,72	58870	1343	39120	17282	82244

				270,29	2,58	18407	176	–	6092	
19	19 1101-0201-0501									
		Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - АС2 р-рез 1-1 НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6,2	156,77	74,84	972	464	–	518	1609
				81,94	34,03	508	211	–	119	
20	20 1111-0101-0204									
		Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	7,1	8606,2	1704,79	61104	12104	26134	26248	94340
				3220,56	712,25	22866	5057	–	6988	

Итого			**1 153 456**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			111 244
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			134 720
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			43 086
- материалы, изделия и конструкции, тенге			672 378
- накладные расходы, тенге			149 673
в т.ч. зарплата, тенге			13 470
- сметная прибыль (8 %), тенге			85 441
Всего			**1 153 456**
Непредвиденные работы и затраты	2%	23 069	**1 176 525**
НДС (12 %)			141 183

Итого		**1 317 708**
Итого с понижающим коэффициентом К=	0,95	**1 251 823**

Подрядчик

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" БИН: 040340004951

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Изимов С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО Инжиниринговая компания "Лидер" №KZ65VJE00051892; №KZ02VJE00052250; №KZ48VJE00078776

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Молдагалиев Г.Е. ИНН 890209350492

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" БИН:060140005827

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022 г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Русских В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
10-Июль
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка**
(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар сбросовых вод емкостью 150м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_24_ от _04.05.2022_

Акт приемки выполненных работ №22

за июль 2023 г.
6-6-1 на Общестроительные работы.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	222,4	121,22	114,84	26959	25541	–	5553	35113	
						6,38	28,3	1418	6295	–	2601		

2	2 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4	1934,75	–	7739	–	–	5572	14376
					1934,75	–	7739	–	–	1065	
3	3 1101-0104-0106										
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	226,4	32,63	32,63	7387	7387	–	2053	10195
					–	12,6	–	2852	–	755	
4	4 1101-0104-0114										
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	226,4	25,82	25,82	5846	5846	–	1626	8070
					–	9,97	–	2258	–	598	
5	8 1101-0104-0106										
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - подача грунта из резерва для засыпки в ручную НР = 72 %	м3 грунта	11,1	32,61	32,61	362	362	–	101	500

					–	12,61	–	140	–	37	
6	9 1101-0104-0114										
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	11,1	25,86	25,86	287	287	–	80	396
					–	10	–	111	–	29	
7	13 1101-0102-0301										
		Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 - недостающий грунт для насыпи. НР = 72 %	м3 грунта	204,9	127,29	121	26081	24792	15	5284	33874
					6,22	29,6	1274	6065	–	2509	
8	14 4102-0103-1010										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,700;	т	348,33	208		72453		–	–	78249
					–		–		–	5796	

Раздел 2 Стены и днище резервуара N1

2.1 Стены, днище.

9	18	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками АС лист3 раз-з 1-1 НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,2	156,92	75	816	390	–	434	1350
						82,02	34,04	426	177	–	100	
10	19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 с/с Ас лист 2 прим. НР = 91 %	м3	2,455	22161,91	1085,95	54409	2666	48737	3260	62283
						1224,44	234,62	3006	576	–	4614	
11	20	2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента - АС лист 3 прим. п. 5.	м3	4,91	270		1326		1326	–	1432
						–		–		–	106	
12	26	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В25 F150 W6 (с добавлением Пенетрон - Адмикс 1,5% от массы цемента АС2 прим.) НР = 91 %	м3	23,61	36065,67	3105,25	851512	73315	585456	198456	1133965
						8163,53	1073,36	192741	25342	–	83997	

13	29 2105-0301-3001							
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,401	227683	91301	91301	–	98605
				–	–	–	7304	
14	30 2105-0301-3202							
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,25065	217102	488621	488621	–	527711
				–	–	–	39090	

Итого			**2 006 119**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			206 604
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			140 586
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			43 816
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 215 456
- перевозка грузов, тенге			72 453
- накладные расходы, тенге			222 419
в т.ч. зарплата, тенге			20 018
- сметная прибыль (8 %), тенге			148 601
Всего			**2 006 119**
Непредвиденные работы и затраты	2%	40 122	**2 046 241**
НДС (12 %)			245 549

Итого		**2 291 790**
Итого с понижающим коэффициентом К=	0,95	**2 177 201**

Подрядчик

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" БИН: 040340004951

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Изимов С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО Инжиниринговая компания "Лидер" №KZ65VJE00051892; №KZ02VJE00052250; №KZ48VJE00078776

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Мохдагалиев Г.Е. ИНН 890209350492

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" БИН:060140005827

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022 г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Русских В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
10-Июль
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка**
(наименование, адрес)

Объект : **Резервуары запаса воды емкостью 1400м3, 2 шт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_24_ от _04.05.2022_

Акт приемки выполненных работ №21

за июль 2023 г.

6-5-2 на Общестроительные работы. Резервуар №2

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Стены и днище резервуара N1										
			2.2 Стены,колонны, ригеля										
1	5 вкл	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство - К1 НР = 91 % К=9,000;	м3	6,03	36455,22	4584,41	219825	27644	157893	36577	276915	
						5686,24	979,6	34288	5907	–	20512		

2	6 вкл 1106-0701-0102										
		Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м АС14 НР = 91 % К=3,000;	м3	10,32	53591,57	6114,92	553065	63106	325747	161175	771379
					15912,02	1250,29	164212	12903	–	57139	
3	37 2105-0301-3001										
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,28269	227683		64364		64364	–	69513
					–		–		–	5149	
4	38 2105-0301-3002										
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	1,6965	221070		375045		375045	–	405049
					–		–		–	30004	
5	39 2105-0301-3201										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,1032	222265		22938		22938	–	24773
					–		–		–	1835	

6	40 1106-0301-0407									
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,07536	891679,94	1313,69	67197	99	49342	16195	90063
				235615,71	544,06	17756	41	–	6671	
7	41 2105-0301-9918									
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (АС1 прим. п. 6)	т	0,07536	108285		8160		8160	–	8813
				–		–		–	653	

Итого			**1 646 504**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			216 256
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			90 849
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			18 851
- материалы, изделия и конструкции, тенге			979 675
- накладные расходы, тенге			213 947
в т.ч. зарплата, тенге			19 255
- сметная прибыль (8 %), тенге			120 059
Всего			**1 646 504**
Непредвиденные работы и затраты	2%	32 930	**1 679 434**
НДС (12 %)			201 532

Итого		**1 880 966**
Итого с понижающим коэффициентом К=	0,95	**1 786 918**

Подрядчик

ТОО "Теміржолсу-Актобе" БИН: 040340004951

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Изимов С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО Инжиниринговая компания "Лидер" №KZ65VJE00051892; №KZ02VJE00052250; №KZ48VJE00078776

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Молдагалиев Г.Е. ИНН 890209350492

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" БИН:060140005827

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022 г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Русских В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

10-Июль

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуары запаса воды емкостью 1400м3, 2 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_24_ от _04.05.2022_

Акт приемки выполненных работ №20

за июль 2023 г.

6-5-1 на Общестроительные работы. Резервуар №1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Стены и днище резервуара N1										
			2.2 Стены,колонны, ригеля										
1	5 вкл	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство - К1 НР = 91 % К=9,000;										
				м3	6,03	36455,22	4584,41	219825	27644	157893	36577	276915	
						5686,24	979,6	34288	5907	–	20512		

2	6 вкл	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м АС14 НР = 91 % К=3,000;								
				м3	10,32	53591,57	6114,92	553065	63106	325747	161175	771379
						15912,02	1250,29	164212	12903	–	57139	
3	37	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;								
				т	0,28269	227683		64364		64364	–	69513
						–		–		–	5149	
4	38	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;								
				т	1,6965	221070		375045		375045	–	405049
						–		–		–	30004	
5	39	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;								
				т	0,1032	222265		22938		22938	–	24773
						–		–		–	1835	

6	40 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;									
			т	0,07536	891679,94	1313,69	67197	99	49342	16195	90063
					235615,71	544,06	17756	41	–	6671	
7	41 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (АС1 прим. п. 6)									
			т	0,07536	108285		8160		8160	–	8813
					–		–		–	653	

Итого			**1 646 504**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			216 256
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			90 849
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			18 851
- материалы, изделия и конструкции, тенге			979 675
- накладные расходы, тенге			213 947
в т.ч. зарплата, тенге			19 255
- сметная прибыль (8 %), тенге			120 059
Всего			**1 646 504**
Непредвиденные работы и затраты	2%	32 930	**1 679 434**
НДС (12 %)			201 532

Итого		**1 880 966**
Итого с понижающим коэффициентом К=	0,95	**1 786 918**

Подрядчик

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" БИН: 040340004951
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Изимов С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО Инжиниринговая компания "Лидер" №KZ65VJE00051892; №KZ02VJE00052250; №KZ48VJE00078776
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Молдагалиев Г.Е. ИНН 890209350492
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" БИН:060140005827
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022 г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Русских В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

10-Июль

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_24_ от _04.05.2022_

Акт приемки выполненных работ №19

за июль 2023 г.

6-3-3 на Магистральный водовод

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	4652,04	152,92	144,87	711389	673921	–	146570	926596
						8,05	35,7	37468	166101	–	68637	

2	2 1101-0101-0308										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2182,1125	168,21	159,35	367062	347725	–	75630	478107
					8,86	39,28	19337	85704	–	35415	
3	3 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами - сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	152,6525	1934,86	–	295361	–	–	212660	548663
					1934,86	–	295361	–	–	40642	
4	4 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	62,1125	2225,08	–	138206	–	–	99508	256731
					2225,08	–	138206	–	–	19017	

5	5 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами - сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	8,565	1612,38	–	13810	–	–	9943	25653
6	6 1101-0205-0302				1612,38	–	13810	–	–	1900	
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	3,6725	1854,23	–	6810	–	–	4903	12650
7	7 1101-0205-0501				1854,23	–	6810	–	–	937	
		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	512,185	765,52	–	392090	–	–	282305	728347
8	8 1101-0104-0405				765,52	–	392090	–	–	53952	
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6795,2475	18,21	18,21	123713	123713	–	34395	170757
					–	7,03	–	47771	–	12649	

9	9 1101-0104-0405										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	68,11	18,21	18,21	1240	1240	–	345	1712
					–	7,03	–	479	–	127	
10	10 1101-0104-0411										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	68,11	8,05	8,05	548	548	–	153	757
					–	3,11	–	212	–	56	
11	11 1101-0205-1201										
		Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1637,557	1165,8	1165,8	1909063,951	1909064	–	930028	3066218
					–	788,8	–	1291705	–	227127	
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой										
12	12 2304-0501-0110										
		Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1915		17235		17235	–	18614
					–		–		–	1379	

13	13 1122-0901-0101										
		Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	15	1210,25	26,93	18155	404	2597	15195	36018
					1010,25	12,93	15154	194	–	2668	
14	14 2304-0102-1901										
		Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	13	29844		387972		387972	–	419010
					–		–		–	31038	
15	15 2304-1007-0601										
		Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	16	146117		2337872		2337872	–	2524902
					–		–		–	187030	
16	1 вкл 1122-0901-0106										
		Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	7	10368,43	4987	72579	34909	4949	42805	124615

					4674,43	1502,29	32721	10516	–	9231	
17	2 вкл	2900-0000-0000(пл)Прайс-лист"SIGMETEX"	Задвижка SM-KZ (F4) DN250	шт	4	243687,75		974751		974751	–	1052731
						–		–		–	77980
18	3 вкл	1122-1201-0106										
			Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	22	3131,54	212,76	68894	4681	5296	58610	137704
						2678,05	12,95	58917	285	–	10200
19	4 вкл	2302-0103-0212										
			Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	55	8271		454905		454905	–	491297
						–		–		–	36392
20	23	1122-0801-0201										
			Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	48	1407,4	914,74	67555	43907	–	35085	110851
						492,66	245,67	23648	11791	–	8211
21	5 вкл	2302-0302-8017										
			Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10	шт.	28	10357		289996		289996	–	313196
						–		–		–	23200

22	26	2302-0303-0313	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10	шт.	12	6380		76560		76560	–	82685
						–		–		–	6125	
23	27	2302-0303-1013	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10	шт.	7	8388		58716		58716	–	63413
						–		–		–	4697	
24	28	2302-0303-1713	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10	шт.	5	14466		72330		72330	–	78116
						–		–		–	5786	
25	6 вкл	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	2741		8223		8223	–	8881 Казахстан
						–		–		–	658	
26	7 вкл	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2	14936		107539		107539	–	116142 Казахстан
						–		–		–	8603	
27	31	1122-0801-0105										
			Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,382	1011590,05	508815,17	386427	194367	7149	238057	674443
						484059,24	145421,8	184911	55551	–	49959	

28	32 2302-0101-0637									
		Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	13864		13864		13864	–	14973
					–		–		–	1109	
29	33 2302-0101-0763										
		Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 8 мм - 38 (57) мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	18	13157		236826		236826	–	255772
					–		–		–	18946	
30	34 1122-0501-0101										
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,027	287750	73781,25	7769	1992	18	6250	15141
					213312,5	20500	5759	554	–	1122	

31	35 2301-0501-1105									
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	27,27	200		5454		5454	–	5890
					–		–		–	436	
32	36 1122-0501-0107										
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1	591829,15	218083,98	591829	218084	15289	417111	1089656
					358456	62868,59	358456	62869	–	80715	
33	37 2301-0501-1320										
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1010	8520		8605200		8605200	–	9293616
					–		–		–	688416	
34	41 5800-0004-0001(пл)(об)										
		Блочно-модульная насосная станция GBFK/V-20-11-0641.1.2	компл	1	13411431		13411431		–	–	13411431
					–		–		13411431	–	
35	42 1122-1401-0208 вкл										
		Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР = 99 %	м продавливания	24	9406,38	6848,25	225753	164358	253	149833	405633
					2547,58	3758,5	61142	90204	–	30047	

36	43	1122-1401-0211 вкл	Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР = 99 %	м продавливания	24	12142	8647,67	291408	207544	1179	192902	523055
						3445,21	4673,54	82685	112165	–	38745	
37	44	1122-1401-0213 вкл	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР = 99 %	м продавливания	24	14145,17	9975,92	339484	239422	2171	224486	609088
						4078,79	5369,29	97891	128863	–	45118	
38	45	2301-0201-0253 вкл	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24	25891		621384		621384	–	671095 Казахстан
						–		–		–	49711	
39	47	1130-0504-0105	Гидроизоляция обмазочная двухслойная эпоксидной мастикой труб. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	28,43	2325,3	100	66109	2843	38569	21795	94936
						868,7	43,93	24697	1249	–	7032	
40	48	1130-0504-0106	Гидроизоляция обмазочная эпоксидной мастикой опор мостов и труб, грунтовка. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	28,43	597,43	6,51	16985	185	12503	3665	22302
						151,13	2,32	4297	66	–	1652	

Раздел 3 Колодцы круглые водопроводные

41	49 1122-1301-0102										
		Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	49,255	43940,94	9261,17	2164311	456159	863985	1014496	3433112
					17138,7	3666,15	844167	180576	–	254305	
42	50 2104-0302-0102										
		Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	18625		111750		111750	–	120690
					–		–		–	8940	
43	51 2104-0302-0103										
		Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	24712		197696		197696	–	213512
					–		–		–	15816	
44	52 2104-0301-0110										
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	13690		95830		95830	–	103496
					–		–		–	7666	
45	53 2104-0301-0112										
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	18316		256424		256424	–	276938

46	54 2104-0301-0117				–	–	–	20514	
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	31	24234	751254	751254	–	811354
47	55 2104-0302-0105				–	–	–	60100	
		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	10818	162270	162270	–	175252
48	56 2104-0302-0110				–	–	–	12982	
		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	18463	110778	110778	–	119640
49	57 2104-0302-0114				–	–	–	8862	
		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	25462	229158	229158	–	247491
					–	–	–	18333	

50	59 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	4940	69160	69160	–	74693
					–	–	–	5533	
51	61 2303-0101-0506 вкл	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	18	10958	197244	197244	–	213024 Казахстан
					–	–	–	15780	

Итого			**44 670 599**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 680 359
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			5 200 916
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 644 789
- материалы, изделия и конструкции, тенге			16 625 471
- оборудование, тенге			13 411 431
- накладные расходы, тенге			4 484 550
в т.ч. зарплата, тенге			403 610
- сметная прибыль (8 %), тенге			2 319 307
Всего			**44 670 599**
Непредвиденные работы и затраты	2%	625 183	**45 295 782**
НДС (12 %)			5 435 494

Итого		**50 731 276**
Итого с понижающим коэффициентом К=	0,95	**48 194 712**

Подрядчик

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" БИН: 040340004951
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Изимов С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО Инжиниринговая компания "Лидер" №KZ65VJE00051892; №KZ02VJE00052250; №KZ48VJE00078776
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Молдагалиев Г.Е. ИНН 890209350492
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" БИН:060140005827
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022 г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Русских В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР