Приложение 2

АО «Усть–Каменогорские Тепловые Сети»

к приказу № 176/1 от « 31 » августа 2012года
АО «Усть–Каменогорские Тепловые Сети»

УТВЕРЖДЕН
Приказом № 255/1 от «02» августа 2016 года

Акт
Рабочей комиссии по приемке реконструированного объекта в эксплуатацию

От «01» 08 2016 г. г. Усть–Каменогорск
(местонахождение объекта)

Рабочая комиссия, назначенная приказом от «20» апреля 2016 г. №142

АО «Усть–Каменогорские Тепловые сети»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии:
Директор передачи теплоэнергии — Уразбаев Р.С.

Члены комиссии:
Начальник ПТО — Кайркенов Т.К.
Инженер по ремонту РЭС — Тажибанова З.О.
Инженер по эксплуатации РЭС — Смагзамов Н.Н.
Инженер по ОТ и ТБ — Аязбаев А.Е.

Генпроектировщика:
Директор ТОО «Востокагропромпроект» — Урунтаев М.Ж.

Технический надзор:
Директор ТОО «НПФ «Проекттехэксперт» — Корзников М.В.

Подрядной организации:
Директор ТОО «Сельмонтаж» — Сергеев Г.С.

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (Подрядчиком совместно с Заказчиком)
АО «Усть–Каменогорские Тепловые сети», ТОО «Сельмонтаж»
(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию: *Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 516/3 до ТК 516/9, по ул. Энтузиастов п. Куленова*
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *ВКО, г. Усть–Каменогорск, ул. Энтузиастов*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Реконструкция осуществлена на основании разрешения на производство строительно–монтажных работ от "____" _____ 20___ г. № _____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Реконструкция осуществлена Генеральным подрядчиком:
ТОО «Сельмонтаж»
(наименование организации)

выполнившим *строительно–монтажные работы*
(виды работ)

и Субподрядными организациями _____

выполнившим _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении... к акту))

4. Проектно–сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «Востокагропромпроект»*
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим *Рабочий проект: «Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 516/3 до ТК 516/9, по ул. Энтузиастов п. Куленова», Раздел №1–Пояснительная записка, Раздел №2–Сметная документация, Раздел №3–Паспорт проекта, Раздел №4–Проект организации строительства, Раздел №5–Рабочие чертежи*
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____
выполнившим проектную документацию по разделу _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении... к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы *АО «Усть–Каменогорские Тепловые сети»*
(наименование научно–исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении... к акту)

6. Реконструкция осуществлялось по проекту *Индивидуальному*
(типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
1267–5
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

7. Проектно–сметная документация утверждена
АО «Усть–Каменогорские Тепловые сети»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно–монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 06.06.2016г. (месяц и год) окончание работ 29.07.2016г. (месяц и год)

9. Комиссии представлена следующая документация: *Рабочий проект (пояснительная записка, строительные чертежи, организация строительства, оценка воздействия на окружающую среду, сметная документация), Исполнительная документация (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний трубопроводов, акты растяжки компенсаторов, сертификаты и паспорта на материалы, копии удостоверений сварщиков)*
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.;
(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность	т/ч				
Протяженность	м.к.			504	
Площадь или Объем здания	м2 м3				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____
(факт начала работы с указанием объема производительности (для оборудования, теплосетей))

11. Технологические и архитектурно–строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Подземная прокладка в непроходных ж/б каналах из стальных электросварных труб Ду 108, 133 и 159 мм по ГОСТ10704–91 из стали 20. На поверхность труб наносится антикоррозийная окраска лаком БТ–577 за два раза. Монтаж тепловой изоляции выполняется из вспененного синтетического каучука с закрытыми порами с низким коэффициентом паропроницаемости, выпускаемые в форме листов, толщиной теплоизоляционного слоя 50 мм.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены в полном объеме

(сведения о выполнении)

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения канализации, теплоснабжения, и связи – существующие, обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

14. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

выполнены в полном объеме

15.Сметная стоимость *на Капитальном ремонте участка тепловой сети от ТК 516/3 до ТК 516/9, по ул. Энтузиастов п. Куленова, тепловой сети от ТК–516/3 до ТК–516/9* по утвержденной проектно–сметной документации,

всего с НДС: *42 191 676 (сорок два миллиона сто девяносто одна тысяча шестьсот семьдесят шесть тенге)*

в том числе:

проектные работы: *1 120 000 (один миллион сто двадцать тысяч тенге)*

строительно–монтажные работы: *40 320 000 (сорок миллионов триста двадцать тысяч тенге)*

оборудования, инструмента и инвентаря

материалы заказчика:

прочие расходы:

авторский надзор: *86 468 (восемьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят восемь тенге)*

технический надзор: *469 360 (четыреста шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят тенге)*

госэкспертиза: *195 848 (сто девяносто пять тысяч восемьсот сорок восемь тенге)*

В том числе:

15.1 Хозспособом:

15.2 Подрядными организациями: *42 191 676 (сорок два миллиона сто девяносто одна тысяча шестьсот семьдесят шесть тенге)*

Всего: *42 191 676 (сорок два миллиона сто девяносто одна тысяча шестьсот семьдесят шесть тенге)*

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего без НДС:

37 671 138,85 (тридцать семь миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча сто тридцать восемь тенге) 85 тиын

в том числе:

проектные работы: *1 000 000 (один миллион тенге)*

строительно–монтажные работы : *36 000 000 (тридцать шесть миллионов тенге)*

оборудования, инструмента и инвентаря _____
материалы заказчика: _____

прочие расходы:
авторский надзор: *77 203,57 (семьдесят семь тысяч двести три тенге) 57 тиын*
технический надзор: *419 071 (четыреста девятнадцать тысяч семьдесят один тенге)*
госэкспертиза: *174 864,28 (сто семьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят четыре тенге) 28 тиын*
В том числе:
16.1 Хозспособом: _____

16.2 Подрядными организациями: *37 671 138,85 (тридцать семь миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча сто тридцать восемь тенге) 85 тиын*
Всего: *37 671 138,85 (тридцать семь миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча сто тридцать восемь тенге) 85 тиын*

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических
удовлетворительно
архитектурно–строительных (включая объемно–планировочные и по применению материалов и конструкций)
удовлетворительно

Решение рабочей комиссии:

Предъявленный к приемке:
Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 516/3 до ТК 516/9, по ул. Энтузиастов п. Куленова, Тепловой сети от ТК–516/3 до ТК–516/9 принять в эксплуатацию со стоимостью 37 671 138,85 (тридцать семь миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча сто тридцать восемь тенге) 85 тиын и отнести затраты на увеличение стоимости объекта основных средств «Тепловая сеть ТМ–800 от ТК–516/3 до ТК–516/9» инв.№5271.

Принять в эксплуатацию.

Председатель комиссии:
Директор передачи теплоэнергии — Уразбаев Р.С.

Члены комиссии:
Начальник ПТО — Кайркенов Т.К.

Инженер по ремонту РЭС — Тажибанова З.О.

Инженер по эксплуатации РЭС — Смагзамов Н.Н.

Инженер по ОТ и ТБ — Аязбаев А.Е.

Генпроектировщика:
Директор ТОО «Востокагропромпроект» — Урунтаев М.Ж. (м.п.)

Технический надзор:
Директор ТОО «НПФ «Проекттехэксперт» — Корзников М.В. (м.п.)

Подрядной организации:
Директор ТОО «Сельмонтаж» — Сергеев Г.С. (м.п.)