Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

Заказчик :ГУ" Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Житикаринского района"

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Форма 2в

Подрядчик : ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"

Наименование стройки - **Строительство сельского дома культуры Костанайской область, Житикаринский район, с. Пригородное**

Наименование объекта - **Строительство дома культуры. Надземная строительная часть здания (сооружения).Корректировочная смета 2-1-1/1**

Договор № 41 от 2023 - 05 -10

АКТ №6

приемки выполненных работ за сентябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Корректировочная смета 2-1-1/1										
		ОТДЕЛ 1.Включить по согласованию.										
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты.Лок.смета 2-1-1/1										
1	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	995,5		913,17	20,53	909061	20437	577122	292474	1297658
						312,91	3,00	311502	2986		96123	
		НР - 93%, СП - 8%										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	211,046	1476,00		311502				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,991							
1.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	19,41225		727,00		14113			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,991		3176,00		6323			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,991		1499,00		2985			
1.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,15928	197590,00				31472		
1.6	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,23892	53822,00				12859		
1.7	**261-105-0504**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**2389,2**	**223,00**				**532792**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**909061**	**20437**	**577122**	**292474**	**1297658**
								311502	**2986**	--	**96123**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**909061**				
	Материалы		Тенге					**577121**				
	Всего заработная плата		Тенге						**314488**			
		Накладные расходы	Тенге					**292474**				
		Сметная прибыль	Тенге					**96123**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1297658**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**213**
		Сметная заработная плата	Тенге						**314488**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1297658**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**213**
		Сметная заработная плата	Тенге						**314488**			
		РАЗДЕЛ 2. Стены, перегородки.Лок.смета 2-1-2/1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	**1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**220,1**		**53940,23**	**2216,90**	**11872245**	**487939**	**9300610**	**2045229**	**15030872**
		НР - 93%: СП - 8%				**9467,04**	**524,65**	**2083696**	**115475**		**1113398**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	7,26	1597,926	1304,00		2083696				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	77,035							
2.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	77,035		6334,00		487940			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	77,035		1499,00		115475			
2.4	**212-401-0205**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,23**	**50,623**	**18237,00**				**923212**		
2.5	**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,308**	**67,7908**	**101435,00**				**6876360**		
2.6	**213-101-0402**	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,074**	**16,2874**	**91466,00**				**1489743**		
2.7	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0005	0,11005	100670,00				11079		
2.8	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	7,7035	28,00				216		
3	**234-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15**	**м3**	**21,8845**		**16119,00**	**--**	**352756**	**--**	**352756**	**--**	**380977**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**28221**	
4	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/кладка цоколя/**	**м3 кладки**	**58**		**47524,15**	**3027,11**	**2756401**	**175573**	**2161448**	**433362**	**3444944**
		НР - 93%: СП - 8%				**7230,69**	**803,46**	**419380**	**46601**		**255181**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	5,4407	315,5606	1329,00		419380				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,536	31,088							
4.3	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,382	22,156		6644,00		147204			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,382	22,156		1499,00		33212			
4.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,154	8,932		3176,00		28368			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	8,932		1499,00		13389			
4.5	**212-401-0205**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,24**	**13,92**	**18237,00**				**253859**		
4.6	**213-101-0302**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**22,04**	**86548,00**				**1907518**		
4.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,044	2,552	28,00				71		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**14981402**	**663512**	**11814814**	**2478591**	**18856793**
								2503076	**162076**	**--**	**1396800**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**14981402**				
	Материалы		Тенге					**11462057**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2665152**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**352756**				
		Накладные расходы	Тенге					**2478591**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1396800**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**18856793**				**2022**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**2665152**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**18856793**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									**2022**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**2665152**			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**15890463**	**683949**	**12391936**	**2771065**	**20154451**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2814578	165062	--	1492923	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15890463				
		Материалы	Тенге				12039178				
		Всего заработная плата	Тенге					2979640			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				352756				
		Накладные расходы	Тенге				2771065				
		Сметная прибыль	Тенге				1492923				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20154451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2235
		Сметная заработная плата	Тенге					2979640			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				20154451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2235
		Сметная заработная плата	Тенге					2979640			
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**								20154451
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2814578				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					683949			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					165062			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12391934		
		- Накладные расходы	Тенге							2771065	
		- Сметная прибыль	Тенге							1492923	
		Всего по объекту	**Тенге**								**20154451**
		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения -1,5 %	**Тенге**							1,50%	**302316,77**
		Итого	**Тенге**								**20456768**
		Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %)	**Тенге**							2,20%	**450048,89**
		Итого	**Тенге**								**20906817**
		Непредвиденные работы изатраты 2%	**Тенге**							2%	**418136,33**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.	**Тенге**								**21324953**
		В текущих и прогнозных ценах- 2022 г -100 % (Иинф = 1,0500514)								1,0500514	**22392297**
		С понижающим коэффициентом к-0,95	**Тенге**							0,95	**21272682**
		НДС (12 %)	**Тенге**							12%	**2552722**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**Тенге**								**23825404**
		Итого стоимость строительства	**Тенге**								**23825404**

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района
Хакимов А.Б.

Технический надзор
ТОО «Alem Construction Group».
Исаков Е.С.

Сдал
Подрядчик:
Директор

ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
Абдулин Б.К.

Авторский надзор
ТОО" ПК Saulet"
Умербеков Н.С.