Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Сноска. Форма с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«14» август 2023г.

Авторский надзор **ТОО «Сәтті Сәулет» "- руководитель Беккалиев С.Р.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

действующего на основании_____
(№ договора и дата)

по объекту **«Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта в с.Уялы, Бокейординского района, ЗКО»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бокейординская районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, МАДИНА БЕГАЛИЕВА, 10 БИН 071140005920 почтовый индекс 090200, Руководитель Белисанов Анарбек Бейбитович Тел: 87114021333**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директор Сейтмуратов Р.Е.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями **ТОО"ОрдаЭнергоСтрой"№21007198 от 12.02.2021 года**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директор **Сейтқұлов Б.М.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

субподрядными организациями **ТОО «QAZAQ EL STORY-2021» №22000422от13.01.2022г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директор **Ұрмәшев Е.Т.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

субподрядными организациями **ТОО «SK ORDA CAPITAL» №21003350 от 29.01.2021г.,**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директор **Уткельбаев М.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

субподрядными организациями **ТОО «Expert story-2021» №21023071 от 23.07.2021г.,**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директор **Табикабилов Х.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

субподрядными организациями **ТОО "Modernstroy company" №23018868 от 24.08.2023г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директор **Саттаров А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____март 2023г._____;
(месяц, год)
окончание работ ___август___ 2023г._____

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства __4____месяц;

фактически_____ месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Сәтті Сәулет» "

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержденным (ой)_**ТОО "Экспертный центр Костанайстройпроект" 13.06.2022г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:
организация **ТОО «Сәтті Сәулет» " руководитель Беккалиев С.Р.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,)

*М.П.*_____*подпись, дата*

эксперт(ы) по авторскому надзору **ТОО «Сәтті Сәулет» "**
авторский надзор Мулдашев О.Т. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)