Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВПК BELES-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводной сети 500 мм по ул.Рыскулова ,от ул.Байтурсынова до ул. Аль-Фараби,ул.Отегенова Абайского района, инв.№ 999719559**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводной сети 500 мм по ул.Рыскулова ,от ул.Байтурсынова до ул. Аль-Фараби,ул.Отегенова Абайского района, инв.№ 999719559**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 312** от **22.09.2021**

Акт выполненных работ

от " 31 " декабря 2021 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	14	1122-1401-1104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		1221,9071	33047,11	11170,44	40380498,23	13649240,24	24534220,59	4604484,27	48583780,72
				м		1798,04	2008,30	2197038,14	2453956,40		3598798,22	
			ИТОГО по акту					**40380498,23**	**13649240,24**	**24534220,59**	**4604484,27**	**48583781,34**
								2197038,14	**2453956,40**	**0,00**	**3598798,22**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**505271,33**				
			Итого с временными									**49089052,67**
			Зимние удорожания			**0,91 %**		**446710,38**				
			Итого с зимними удорожаниями									**49535763,05**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**990715,26**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**50526478,31**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98958015035									***50 000 000,00***
			НДС			**12 %**		**6 000 000,00**				**6 000 000,00**
			Итого с НДС									**56 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BIIK BELES-2050"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор : Куралбайулы У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Калмырзаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Ешимбетов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Исакулов С.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКС: Турлыбеков Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Зам.начальника ОКС: Тулебаев Н.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

И.о.директора ТОО "Вода-Канал-3": Даштиев Д.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер-эксперт ТОО "Саян construction" У.Аширов
(должность, фамилия, имя, отчество) индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)

дата подписания "31" 12. 2021г.