"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Акмолинская обл. Фотма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ И АД г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "СтройИнвестКомплект"

Наименование объекта: Реконструкция дороги на перекрестке ул.Горького-ул.Абая в г.Кокшетау Акмолинской области.

Договор № 198/109 от 19.08.2019г

Акт № 3

выполненных работ от "30" сентября 2019 года

за сентябрь 2019 г

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 1-1-1. Подготовительные работы											
12	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж./ с последующий использованием / НР = 108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м	10	2403,01	1299,78	24030	12998	–	16986	44297
					1103,23	469,55	11032	4696	–	3281	
Локальная смета № 2-1-1 . Реконструкция дороги											
Раздел 1 Разборка существующей дорожной одежды и тротуаров											
1	1127-0302-0401	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2	4944	99,77	97,08	493276	479986	–	62832	600597
					2,69	9,08	13290	44888	–	44489	

2	1127-0302-0402	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2	220	163,76 4,34	159,42 15,08	36027 955	35072 3318	– –	4615 3251	43893
3	1127-0302-0403	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2	316	257,42 6,84	250,58 23,66	81345 2163	79182 7476	– –	10410 7340	99095
4	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=2,100;	т	619,92	91 –		56413 –		– –	– 4513	60926
5	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3	162,8	212,16 8,67	203,38 51,25	34539 1412	33110 8343	17 –	7024 3325	44888
6	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=2,020;	т	328,856	121 –		39792 –		– –	– 3183	42975
7	1218-0101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель НР = 72 %	м2	1210	136,55 136,55	– –	165226 165226	– –	– –	118962 22735	306923
8	4101-0104-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	26,03	231 –		6013 –		– –	– 481	6494
9	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка брусчатка	т	26,03	430		11193		–	–	12088

					–		–		–	895	
10	4131-0104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка брусчатка	т	26,03	296		7705		–	–	8321
					–		–		–	616	
	Раздел 2 Земляные работы										
16	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /корыто / НР = 72 %	м3	148	32,65	32,65	4832	4832	–	1303	6626
					–	12,23	–	1810	–	491	
17	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3	148	21,97	21,97	3252	3252	–	877	4459
					–	8,23	–	1218	–	330	
18	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3	148	212,15	203,38	31398	30100	15	6385	42703
					8,67	51,25	1283	7585	–	4920	
19	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,960;	т	270,08	121		32680		–	–	35294
					–		–		–	2614	
20	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/ доуплотнение / НР = 72 %	м3	32	67,8	67,8	2170	2170	–	570	3087
					–	24,76	–	792	–	347	
21	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3	160	6,71	6,71	1074	1074	–	217	1462

				–	1,88	–	301	–	172	
Раздел 3 Водоотводные лотки										
22 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3	37,625	277,6	266,11	10445	10012	5	2125	13575
				11,37	67,06	428	2523	–	1006	
23 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/ для засыпки траншеи / НР = 72 %	м3	4,84	203,56	193,7	985	938	–	188	1267
				9,86	44,01	48	213	–	94	
26 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	67,235	121		8135		–	–	8786
				–		–		–	651	
27 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3	14,84	20,76	20,76	308	308	–	83	423
				–	7,78	–	115	–	31	
28 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3	14,84	67,8	67,8	1006	1006	–	265	1372
				–	24,76	–	367	–	102	
29 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3	124,2	6,71	6,71	833	833	–	168	1082
				–	1,88	–	233	–	80	
30 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3	1,484	88,23	76,05	131	113	–	26	170
				8,98	15,37	13	23	–	13	

32	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %	м	44	3460,59	1868,43	152266	82211	275	107437	280479
					1585,9	674,98	69780	29699	–	20776	
34	1127-0601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство НР = 108 % К=24,000;	м3	0,56	4796,49	3312,28	2686	1855	95	1452	4469
					1315,35	1085,53	737	608	–	331	
35	1127-0601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство НР = 108 % К=113,000;	м3	4,92	4713,92	2890,08	23192	14219	1304	12968	39053
					1558,85	881,64	7670	4338	–	2893	
38	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1песок НР = 72 %	м3	7,8	743,98	–	5803	–	–	4178	10780
					743,98	–	5803	–	–	798	
39	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	52,58	1314		69090		69090	–	74617
					–		–		–	5527	
41	1123-1201-0101	Решетки. Установка НР -99%	шт	68	1720,88	198,91	117020	13526	7916	100551	234977
					1405,56	88,07	95578	5989	–	17406	
	Раздел 5 Тротуары										
70	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,960;	т	212,52	121		25715		–	–	27772
					–		–		–	2057	
71	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3	17	3198,05	994,38	54367	16904	24653	17990	78146
					753,48	384,43	12809	6535	–	5789	
73	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м	132	1895,85	31,56	250252	4166	150831	104509	383142

				721,63	11,46	95255	1513	–	28381	
76	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2	498	700,12	136,13	348660	67793	155754	156592	545672
					251,23	39,92	125113	19880	–	40420	
78	1127-0701-0201	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2	498	561,44	136,13	279597	67793	86692	156592	471084
					251,23	39,92	125113	19880	–	34895	
	Раздел 7 Ремонт колодцев										
94	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	14	1720,93	198,93	24093	2785	1630	20702	48379
					1405,57	88,07	19678	1233	–	3584	
95	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	0,12	10641,67	6158,33	1277	739	–	918	2371
					4483,33	2000	538	240	–	176	
96	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	0,475	6402,11	3629,47	3041	1724	–	2244	5708
					2772,63	1231,58	1317	585	–	423	
97	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3	0,14	13714,29	7700	1920	1078	58	1338	3519
					5600	2500	784	350	–	261	
98	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3	0,475	8360	4536,84	3971	2155	170	2806	7319
					3465,26	1541,05	1646	732	–	542	
	Локальная смета № 7-1-1. Озеленение										
1	1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см/ объем в земляных работах / НР = 88 %	м2	1120	382,38	16,22	428260	18161	–	364111	855761
					366,16	3,27	410099	3664	–	63390	

2	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	1120	270,86	170,88	303363	191384	51184	87476	422106
					54,28	34,47	60795	38609	–	31267	
3	1147-0116-0107	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Заготовка/пересадка / НР = 88 %	шт.	22	13612,68	1117,23	299479	24579	–	249702	593115
					12495,45	402,36	274900	8852	–	43934	
4	1147-0116-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Заготовка/ пересадка / НР = 88 %	шт.	139	5018,07	334,17	697512	46449	–	587657	1387983
					4683,91	120,35	651063	16729	–	102814	
5	1147-0102-0226	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,7х1,7х0,65 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	22	3748,64	1004,64	82470	22102	–	60108	153984
					2744	360,73	60368	7936	–	11406	
6	1147-0102-0116	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	237	1398,52	226,04	331449	53572	–	261459	640341
					1172,48	81,16	277877	19236	–	47433	
7	1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР = 88 %	шт.	237	2595,99	899,11	615250	213090	28255	385651	1080973
					1577,66	271,46	373905	64335	–	80072	
8	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	22	5067,55	1223,36	111486	26914	2728	78850	205563
					3720,18	352,64	81844	7758	–	15227	
9	2501-0203-0303	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	50	3584		179200		179200	–	193536
					–		–		–	14336	
10	2501-0203-0603	Вяз мелколистный, с комом, высотой от 1,5 м до 2 м	шт.	48	3698		177504		177504	–	191704

		–	–	– 14200
	Итого по акту			**9 333 357**
	Временные здания и сооружения (1,3%)			121 334
	Итого			**9 454 691**
	Затраты на производство смр в зимнее время (2,268%)			214 432
	Итого			**9 669 123**
	Непредвиденные работы и затраты (2%)			193382
	Итого			**9 862 505**
	НДС (12%)			1183501
	Итого по акту с учетом НДС			**11046006**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау"

_____ **Шидловский Ю.П.**

Работы принял :
Тех.надзор : ТОО "ЕсильСтройЭкспертиза"

_____ **Ибраев А.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройИнвестКомплект"

_____ **Сабыров М.Б.**