Форма 2

Заказчик: ИП "Джарылгасова К.С."
Подрядик: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 3 от 08.09.2021 года.

Акт приемки выполненных работ

на объект: "Строительство многоквартирного 5 этажного жилого дома с административно-бытовыми и торговыми коммерческими помещениями и паркингом"

"Устройство стяжки пола. Благоустройство прилегающей территорий."

№ п/п	Описание работ	Ед.изм.	Кол-во	Строимость за единицу	Общая стоимость в тенге РК	Выполнено за текущий июнь месяц (2023)		
						Кол-во	Строимость за единицу	Стоимость в тенге РК
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устройство стяжки пола.								
1	Укладка (стяжка) цементно-песчанного раствора пола.	м2	3 010,00	1 100,00	3 311 000,00	3010,00	1 100,00	3 311 000,00
2	Цементно-песчанный раствор М-150	м3	343,00	33 000,00	11 319 000,00	343,00	33 000,00	11 319 000,00
Благоустройство прилегающей территорий.								
1	Планировка площадки.	м2	1 520,00	650,00	988 000,00	1520,00	650,00	988 000,00
2	Укладка грунта.	м3	620,00	2 350,00	1 457 000,00	620,00	2 350,00	1 457 000,00
3	Трамбовка грунта с уплотнением.	м2	1 520,00	1 400,00	2 128 000,00	1520,00	1 400,00	2 128 000,00
4	Подготовка основание с уплотнением песка.	м2	1 520,00	1 000,00	1 520 000,00	1520,00	1 000,00	1 520 000,00
5	Установка бортового камня.	шт	600,00	1 000,00	600 000,00	600,00	1 000,00	600 000,00
6	Устройство монтажного слоя из цементно-песчанной смеси.	м3	51,27	12 200,00	625 474,01	51,27	12 200,00	625 474,01
7	Устройство(монтаж) дорожного покрытия из брусчатки.	м2	400,00	3 400,00	1 360 000,00	400,00	3 400,00	1 360 000,00
8	Грунт.	тн	840,00	2 000,00	1 680 000,00	840,00	2 000,00	1 680 000,00
9	Бортовой камень.БР 100.30.15.	шт	600,00	2 300,00	1 380 000,00	600,00	2 300,00	1 380 000,00
10	ПГС.	тн	480,00	3 500,00	1 680 000,00	480,00	3 500,00	1 680 000,00
11	Цемент.	тн	21,00	40 000,00	840 000,00	21,00	40 000,00	840 000,00
12	Дорожная брусчатка.-50мм.	м2	400,00	3 200,00	1 280 000,00	400,00	3 200,00	1 280 000,00
13	Автогрейдер.	маш.час	50,00	15 000,00	750 000,00	50,00	15 000,00	750 000,00
14	Каток.	маш.час	50,00	13 000,00	650 000,00	50,00	13 000,00	650 000,00
15	Погрузчик.	маш.час	80,00	10 000,00	800 000,00	80,00	10 000,00	800 000,00
16	Автомобиль МАЗ.	маш час	210,00	12 000,00	2 520 000,00	210,00	12 000,00	2 520 000,00

17	Автомобиль "Скания".	маш.час	40,00	10 000,00	400 000,00	40,00	10 000,00	400 000,00
	Всего:				**35 288 474,01**			**35 288 474,01**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АксайСтройСервис и К"

Директор _____ Кушев О.С

Принял (Заказчик)

ИП "Джарылгасова К.С."

Руководитель _____ Джарылгасова К.С.

Технический надзор ИП "Аймашев Н.А."
Аттестат №KZ65VJE00051601

Руководитель _____ Аймашев Н.А.

Авторский надзор ч/л Шангерее Бауржан Сабитович
Аттестат №KZ36VJE00060756

_____ Шангереев Б.С.