#ID19774930 №060140015071/210107/10

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-08-31 № 210107/00 қосымша келісім

Ақмола облысы №210107/10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Ищанов Муратбек Аманжолович тұлғасындағы "Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устав негізінде әрекет ететін, Басшысы Аткенов Берик Байкенбаевич тұлғасындағы "Life Stroy Invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-08-31 № 210107/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Шарт 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 387 200 000.00 (үш жүз сексен жеті миллион екі жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады; 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 60 955 200.00 (алпыс миллион тоғыз жүз елу бес мың екі жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады; 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 265 371 999.99 (екі миллиард екі жүз алпыс бес миллион үш жүз жетпіс бір мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз тенге тоқсан тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;
2) 058 Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 93 365 421.00 (тоқсан үш миллион үш жүз алпыс бес мың төрт жүз жиырма бір тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады; 058 Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 483 897 008.30 (бір миллиард төрт жүз сексен үш миллион сегіз жүз тоқсан жеті мың сегіз теңге отыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы қаражаттар есебінен

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

каржыландырылады; 058 Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады; 058 Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 813 342 785.13 (сегіз жүз он үш миллион үш жүз қырық екі мың жеті жүз сексен бес тенге он үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2, 1 этаж
БСН 060140015071
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ23070103KSN0312000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87165130263
Басшысы Ищанов Муратбек Аманжолович

Өнім беруші:
"Life Stroy Invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 49/6, 615
БСН/ЖСН 171040017278
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ71070G000856N00500
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87212567040
Басшысы Аткенов Берик Байкенбаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5941711-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»						
43119135-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	5 104 132 414.42	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а., (1)	30	1 483 897 008.30

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43119135-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	5 104 132 414.42	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а., (1)	30	813 342 785.13
43119135-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	5 104 132 414.42	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а., (1)	30	387 200 000.00
43119135-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	5 104 132 414.42	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а., (1)	30	2 265 371 999.99

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

058-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»						
43119135-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	5 104 132 414.42	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а., (1)	30	93 365 421.00
43119135-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	5 104 132 414.42	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а., (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43119135-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	5 104 132 414.42	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а., (1)	30	60 955 200.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 210107/00 от 2021-08-31

Акмолинская область №210107/10

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ищанов Муратбек Аманжолович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Аткенов Берик Байкенбаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 210107/00 от 2021-08-31 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Договора изложить в следующей редакции: « Договор финансируется за счет средств, предусмотренных по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 387 200 000.00 (триста восемьдесят семь миллионов двести тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 60 955 200.00 (шестьдесят миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч двести тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 2 265 371 999.99 (два милиарда двести шестьдесят пять миллионов триста семьдесят одна тысяча девятьсот девяносто девять тенге девяносто девять тиын) в том числе НДС;
2) по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 93 365 421.00 (девяносто три миллиона триста шестьдесят пять тысяч четыреста двадцать один тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 1 483 897 008.30 (один миллиард четыреста восемьдесят три миллиона восемьсот девяносто семь тысяч восемь тенге тридцать тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 813 342 785.13 (восемьсот тринадцать миллионов триста сорок две тысячи семьсот восемьдесят пять тенге тринадцать тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2, 1 этаж
БИН 060140015071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87165130263
Руководитель Ищанов Муратбек Аманжолович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest"
Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 49/6, 615
БИН/ИИН/ИНН/УНП 171040017278
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ71070G000856N00500
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212567040
Директор Аткенов Берик Байкенбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5941711-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»						
43119135-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	5 104 132 414.42	20,5 месяцев при своевременном финансировании	20,5 месяцев при своевременном финансировании	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель, (1)	30	1 483 897 008.30
43119135-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	5 104 132 414.42	20,5 месяцев при своевременном финансировании	20,5 месяцев при своевременном финансировании	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель, (1)	30	813 342 785.13

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

43119135-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	5 104 132 414.42	20,5 месяцев при своевременном финансировании	20,5 месяцев при своевременном финансировании	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель, (1)	30	387 200 000.00
43119135-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	5 104 132 414.42	20,5 месяцев при своевременном финансировании	20,5 месяцев при своевременном финансировании	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель, (1)	30	2 265 371 999.99
058-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»						
43119135-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	5 104 132 414.42	20,5 месяцев при своевременном финансировании	20,5 месяцев при своевременном финансировании	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель, (1)	30	93 365 421.00
43119135-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	5 104 132 414.42	20,5 месяцев при своевременном финансировании	20,5 месяцев при своевременном финансировании	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель, (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

43119135-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	5 104 132 414.42	20,5 месяцев при своевременном финансировании	20,5 месяцев при своевременном финансировании	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель, (1)	30	60 955 200.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.