1с

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

4528422

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070340011905-20231020-02332211
1.1. Номер учетной системы 31
2. Дата выписки 20.10.2023
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.08.2023
4. Исправленный ☑
4.1 Дата 19.10.2023
4.2 Номер 30
4.3 Регистрационный номер ESF-070340011905-20231019-29614243
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340011905
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "DEN-Group Plus"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Тауелсиздик, дом № 16, к.93
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 1119207
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ816017121000003328
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190240037042
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Актюбинская область, г.Актобе, проспект¶Санкибай батыра, 10
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 859
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070340011905
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "DEN-Group Plus"
25.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Тауелсиздик, дом № 16, к.93

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 190240037042
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
26.3 Адрес доставки Актюбинская область, г.Актобе, проспект¶Санкибай батыра, 10
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер № 220233/00 от 30.05.2022г. к Доп.согл.№220233/03
27.4. Дата 16.03.2023

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 22
32.2 Дата 31.08.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** Код валюты KZT **33.2** Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Капитальный ремонт автомобильной дороги к СШ №75 в п. Украинка в городе Актобе			Одна услуга	1	31 880 906.05	31 880 906.05			31 880 906.05	12%	3 825 708.73	35 706 614.78			1	
							Всего по счету:	**31 880 906.05**		**0.00**	**31 880 906.05**		**3 825 708.73**	**35 706 614.78**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

XOY3j0PE5f2SDcFEb+ujGbUSn7QNlEoJLl7UhsPeV5IL
MSOtmwOe2QiG31E64Vuh
KXzuaAxNC9d6L1g6ZOY8fQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

Жолдыбаев Рашид Диятович

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Актюбинская область, г.Актобе, проспект¶Санкибай батыра, 10**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "DEN-Group Plus",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Тауелсиздик, дом № 16, к.93, тел.: +8 (7132) 44-15-74**	**070340011905**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№ 220233/03 от 16.03.2023г. к договору №220233/00 от 30.05.2022г.

Номер документа	Дата составления
22	**31.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт автомобильной дороги к СШ №75 в п. Украинка в городе Актобе			услуга	1	35 706 614,78	35 706 614,78
				Итого	1	x	35 706 614,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сарсенов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2023

М.П.

ФОРМА КС-3

Заказчик: **Государственных учреждений "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**
Подрядчик: **Товаришество с ограниченной ответственностью "DEN-Group Plus"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автомобильной дороги к СШ №75 в п.Украинка в городе Актобе**
Договор: **Дополнительное соглашение №220233/01 от 30.06.2022г.,№220233/02 тот 12-12-2022г и №220233/03 от 03-16-2023г к Типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №220233/00 от 30.05.2022г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		Наименование	Код
		220233/03	16.03.2023г.					
	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	159 751 370	142 635 151,86					##############	
ИТОГО:		**31 880 906,25**					**3 825 708,75**	**35 706 615**
Акт выполненных работ (Дорожная одежда)		**29 331 300,89**					**3 519 756,11**	**32 851 057**
Акт выполненных работ (Примыкание и пересечение)		**1 705 208,04**					**204 624,96**	**1 909 833**
Акт выполненных работ (Обстановка дороги)		5 113 584,82					613 630,18	5 727 215
Акт выполненных работ (Автобусная остановка)		**4 997 905,36**					**599 748,64**	**5 597 654**
Акт выполненных работ (Парковка возле школы нпПК 1+83,8)		**1 225 889,29**					**147 106,71**	**1 372 996**
исключить разницу в акте примыкание и пересечение за июль		**-10 492 982,14**					**-1 259 157,86**	**-11 752 140**

Итого к оплате: 35 706 615 (тридцать пять миллионов семеот шесть тысяч шестьсот пятьдесят) тенге в т.ч.НДС 12%: 3825708,75 тенге

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042

И. о. руководителя Садыков А.

Подрядчик: ТОО "DEN-Group Plus" БИН 070340011905

Директор Жолдыбаев Р.

Заказчик: **Государственных учреждений "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DEN-Group Plus"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автомобильной дороги к СШ №75 в п.Украинка в городе Актобе**

Договор: **Дополнительное соглашение №220233/01 от 30.06.2022г. к Типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №220233/00 от 30.05.2022г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2023г.

Локальная ресурсная смета №2-2-1 дорожная одежда

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	ед из	ко-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Устройство дорожной одежды									
7	1127-0602-0901	Подгрунтовка основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,2л/м2	т	2,2	165171,58	1799,16	363377	3958	359419	2213	394837
		НР - 108%; СП - 8%			-	931,48	-	2049	–	29247	
8	1127-0602-0301	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марки II									
					1745,84	126,25	19211573	1389280	17325343	904770	21725650
		НР - 108%; СП - 8%	м2	11004,2	45,16	30,97	496950	340800	–	1609307	
		Итого по разделу 1					**22 120 487**				22120487
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					496 950				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 393 238				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					342 849				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 684 762				
		Накладные расходы, тенге					906 983				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 638 555				
		Раздел 2 Присыпание обочины.									
9	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка грунта выемки, срезка земполотна бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	1186	33,12	33,12	39280	39280	-	11169	54485
		НР - 72%; СП - 8%			-	13,08	-	15513	–	4036	
10	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта К=4,000			26,21	26,21	124340	124340	-	35352	172467
		НР - 72%; СП - 8%	м3	4744	-	10,35	-	49100	–	12775	
11	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см			76,85	76,85	91144	91144	-	25327	125789
		НР - 72%; СП - 8%	м3	1186	-	29,66	-	35177	–	9318	
12	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см К=5,000;			7,31	7,31	43348	43348	-	9393	56960
		НР - 72%; СП - 8%	м3	5930	-	2,2	-	13046	–	4219	
13	1101-0201-0601	Полив водой			87,46	69,65	103728	82605	9725	22210	
		НР - 108%; СП - 8%	м3	1186	9,61	16,4	11397	19450	–	10075	136013
		Итого по разделу 2					**545 714**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 397				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					380 717				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					132 286				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 725				
		Накладные расходы, тенге					103 451				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					40 423				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Укрепление обочины.									
14	1127-0801-0111	Укрепление обочин ЩПС С1 ,			197,13	164,42	836797	697946	-	355895	1288107
		НР - 108%; СП - 8%	м2	4244,9	32,71	44,92	138851	190681	–	95415	
15	2910-0000-0000 Калькуляция №2	ЩПС С1			3984,00	-	2536732	-	2536732	-	2739671
		СП - 8%	м3	636,73	-	-	-	-	–	202939	

Итого по разделу 3	**4 027 778**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	138 851
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	697 946
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	190 681
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 536 732
Накладные расходы, тенге	355 895
Сметная прибыль (8 %), тенге	298 354
ВСЕГО ПО АКТУ:	**26 693 979**
Временные здания и сооружения 1,2% К=0,8	256 262,20
Затраты на производство СМР в зимнее время 1,62%	436 593,91
Непредвиденные работы и затраты 2%	547 736,71
ИТОГО ПО АКТУ	27 934 572,2
ИТОГО ПО АКТУ текущ.ценах 2021г. Иинф=1,050	29 331 300,85
Налог на добавленную стоимость - 12 %	3 519 756,10
ВСЕГО ПО АКТУ	**32 851 057**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042

И.о. руководителя Садыков А._____

Подрядчик: ТОО "DEN-Group Plus" БИН 070340011905

Директор Жолдыбаев Р._____

Эксперт(ы) Авторского надзора ТОО "Актобедорпроект" БИН 001240002927 авторский надзор Каплиев Е._____

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" БИН 110340013314 № аттестата KZ31VJE00061622 от 25.07.2022г. Технадзор Женсикбаев А._____

Заказчик: **Государственных учреждений "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DEN-Group Plus"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автомобильной дороги к СШ №75 в п.Украинка в городе Актобе**

Договор: **Дополнительное соглашение №220233/01 от 30.06.2022г. к Типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №220233/00 от 30.05.2022г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2023г.

Локальная ресурсная смета №2-3-1 Примыкания и пересечения

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	ед из	ко-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Дорожная одежда									
8	1127-0602-0901	Подгрунтовка нижнего слоя покрытия жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,2л/м2			165171,58	1799,16	20151	219	19931	123	21896
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,122	-	931,48	-	114	–	1622	
9	1127-0602-0301	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марки II			1745,84	126,25	1064962	77013	960402	50155	1204326
		НР - 108%; СП - 8%	м2	610	45,16	30,97	27548	18892	–	89209	
		Итого по разделу 2					**1 226 222**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 548				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					77 233				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					980 334				
		Накладные расходы, тенге					50 278				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					90 832				
		Раздел 3 Присыпание обочин									
10	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разрабо-тка			33,12	33,12	4471	4471	-	1272	6202
		НР - 72%; СП - 8%	м3	135	-	13,08	-	1766	–	459	
11	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разра-ботка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта К=4,000			26,21	26,21	14153	14153	-	4024	19631
		НР - 72%; СП - 8%	м3	540	-	10,35	-	5589	–	1454	
12	1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными			100,45	100,45	13259	13259	-	3684	18298
		НР - 72%; СП - 8%	м3	132	-	38,76	-	5116	–	1355	
13	1101-0201-0206	Грунт .Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см			2,94	2,94	1940	1940	-	466	2598
		НР - 72%; СП - 8%	м3	660	-	0,98	-	647	–	192	
14	1101-0201-0601	Полив водой			87,46	69,65	11545	9194	1082	2472	15138
		НР - 108%; СП - 8%	м3	132	9,61	16,4	1269	2165	–	1121	
		Итого по разделу 3					**61 869**				61869
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 269				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					43 017				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 283				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 082				
		Накладные расходы, тенге					11 918				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 581				
		Раздел 4 Укрепление обочины									
15	1127-0801-0111	Укрепление обочин ЩПС С1 ,			197,13	164,42	54802	45709	-	23307	84358
		НР - 108%; СП - 8%	м2	278	32,71	44,92	9093	12488	–	6249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2910-0000-0000	ЩПС С1			3984,00	-	166133	-	166133	-	179424
	Калькуляция №2	СП - 8%	м3	41,7	-	-	-	-	–	13291	

Итого по разделу 4	**263 794**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 093
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 709
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 488
- материалы, изделия и конструкции, тенге	166 133
Накладные расходы, тенге	23 307
Сметная прибыль (8 %), тенге	19 540
ВСЕГО ПО АКТУ:	**1 551 884**
Временные здания и сооружения 1,2% К=0,8	14 898,09
Затраты на производство СМР в зимнее время 1,62%	25 381,88
Непредвиденные работы и затраты 2%	31 843,29
ИТОГО ПО АКТУ	1 624 007,7
ИТОГО ПО АКТУ текущ.ценах 2021г. Иинф=1,050	1 705 208,08
Налог на добавленную стоимость - 12 %	204 624,97
ВСЕГО ПО АКТУ	**1 909 833**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042

И.о.руководителя Садыков А._____

Подрядчик: ТОО "DEN-Group Plus" БИН 070340011905

Директор Жолдыбаев Р._____

Эксперт(ы) Авторского надзора:
ТОО "Актобедорпроект" БИН 001240002927
авторский надзор Капишев Е.С._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" БИН 110140013314
№ аттестата KZ31VJE00061627 от 25.01.2021 г.
Технадзор Женсикбаев А._____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик: **Государственных учреждений "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DEN-Group Plus"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автомобильной дороги к СШ №75 в п.Украинка в городе Актобе**

Договор: **Дополнительное соглашение №220233/01 от 30.06.2022г. к Типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №220233/00 от 30.05.2022г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2023г.

Локальная ресурсная смета №2-4-1 Обстановка дороги

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	ед из	ко-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Установка дорожных знаков										
1	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка			4910,29	815,59	471388	78297	47491	400971	942148
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	96	3600	267,39	345600	25669	–	69789	
2	2401-0201-0204	Знаки дорожные односторо-нние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125- 2002			10439,00	-	83512	-	83512	-	90193
		СП - 8%	шт.	8	-	-	-	-	–	6681	
3	2401-0201-0215	знаки дорожные односторо-ние квадратные 2.1,2.2,2.7, 5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18-5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.20.3, 5.29.1, 5.8.2- 5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125- 2002			11665,00	-	979860	-	979860	-	
		СП - 8%	шт.	84	-	-	-	-	–	78389	1058249
4	2401-0201-0227	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125- 2002			16639,00	-	66556	-	66556	-	71880
		СП - 8%	шт.	4	-	-	-	-	–	5324	
5	2401-0201-0716	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.45 ГОСТ 32948-2014			9968,00	-	418656	-	418656	-	452148
		СП - 8%	шт.	42	-	-	-	-	–	33492	
6	1107-0101-0102	Устройство сборных фундаментов под знаки			2247,57	1264,99	94398	53130	-	71725	179413
		НР - 118%; СП - 8%	шт.	42	982,58	464,66	41268	19516	–	13290	
7	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)- фундамент Ф-1О42			37973,00	-	558203	-	558203	-	602859
		СП - 8%	м3	14,7	-	-	-	-	–	44656	
8	1106-0101-0101	Омоноличивание стоек			24911,59	1299,14	82208	4287	73724	4836	94008
		НР - 91%; СП - 8%	м3	3,3	1271,7	338,56	4197	1117	–	6964	
9	1130-0101-0102	Устройство песчаного основания под фундамент	м3	7,1	4333,56	202,98	30768	1441	15112	12507	46737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			2002,08	94,89	14215	674	–	3462	
		Итого по разделу 1					3 537 635		2785549		3537635
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					405 280		3537635		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					137 155				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					46 976				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 243 114				
		Накладные расходы, тенге					490 039				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					262 047				
	Раздел 2. Дорожная разметка										
10	1127-0903-0205	Проезжая часть. Разметка 1.1 термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной Н-16 ширина линии 0,15 м сплошная									
			км линии	0,7	448572,25	3252,29	314001	2277	309383	3687	343103
		НР - 108%; СП - 8%			3344,26	1533,12	2341	1073	–	25415	
11	1127-0903-0207	Проезжая часть. Разметка 1.5 термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3									
			км линии	0,5	117094,97	3252,29	58547	1626	55249	2634	66075
		НР - 108%; СП - 8%			3344,26	1533,12	1672	767	–	4894	
12	1127-0903-0208	Проезжая часть. Разметка 1.6	км	0,5	448572,25	3252,29	224286	1626	220988	2634	245073
		НР - 108%; СП - 8%			3344,26	1533,12	1672	767	–	18154	
13	1127-0903-0205	Проезжая часть. Разметка 1.14.1 (пешеходный переход)	км	0,707	448572,25	3252,29	317141	2299	312477	3724	346534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, сплошная									
		НР - 108%; СП - 8%			3344,26	1533,12	2364	1084	–	25669	
14	1127-0903-0205	Проезжая часть. Разметка 1.11 термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, сплошная									
			км	0,06	448572,25	3252,29	26914	195	26519	316	29408
		НР - 108%; СП - 8%			3344,26	1533,12	201	92	–	2178	
15	1127-0903-0208	Проезжая часть. Разметка 1.11 термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1									
			км	0,06	338082,47	3252,29	20285	195	19889	316	22249
		НР - 108%; СП - 8%			3344,26	1533,12	201	92	–	1648	
16	1127-0903-0205	Проезжая часть. Разметка 1.17 термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, сплошная									
			км	0,13	448572,25	3252,29	58314	423	57457	685	63719
		НР - 108%; СП - 8%			3344,26	1533,12	435	199	–	4720	
		Итого по разделу 2					**1 116 162**				
		в том числе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 886
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 641
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 074
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 001 962
Накладные расходы, тенге	13 996
Сметная прибыль (8 %), тенге	82 678
ВСЕГО ПО АКТУ:	**4 653 797**
Временные здания и сооружения 1,2% К=0,8	44 676,45
Затраты на производство СМР в зимнее время 1,62%	76 115,27
Непредвиденные работы и затраты 2%	95 491,78
ИТОГО ПО АКТУ	4 870 080,7
ИТОГО ПО АКТУ текущ.ценах 2021г. Иинф=1,050	5 113 584,74
Налог на добавленную стоимость - 12 %	613 630,17
ВСЕГО ПО АКТУ	**5 727 215**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042

И.о.руководителя Садыков А._____

Подрядчик: ТОО "DEN-Group Plus" БИН 070340011905

Директор Жолдыбаев Р._____

Эксперт(ы) Авторского надзора:
ТОО "Актобедорпроект" БИН 001240000292
авторский надзор Капышев Е._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" БИН 130240013314
№ аттестата KZ31VEP00061622 от 25.01.2021г.
Технадзор Женсикбаев А._____

Заказчик: **Государственных учреждений "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DEN-Group Plus"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автомобильной дороги к СШ №75 в п.Украинка в городе Актобе**

Договор: **Дополнительное соглашение №220233/01 от 30.06.2022г. к Типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №220233/00 от 30.05.2022г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2023г.

Локальная ресурсная смета №2-4-2 Автобусные остановки

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	ед из	ко-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Устройство дорожной одежды на остановочных площадках									
5	1127-0602-0901	Подгрунтовка основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2			165171,58	1799,16	40467	441	40026	246	43970
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,245		931,48	-	228	–	3257	
6	1127-0602-0306	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси пористой крупнозернистой, марки II	м2		1880,63	126,02	921509	61750	837631	40234	1038682
		НР - 108%; СП - 8%	покрытия	490	45,16	30,87	22128	15126	–	76939	
7	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (до толщины 6см) К=4,000	м2		212,54	0,02	416578	39	416304	254	450179
		НР - 108%; СП - 8%	покрытия	1960	0,12	-	235	-	–	33347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0602-0901	Подгрунтовка основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,2л/м2			165171,58	1799,16	16187	176	16011	98	17588
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,098	-	931,48	-	91	–	1303	
9	1127-0602-0301	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марки II	м2		1745,84	126,25	855462	61863	771471	40287	967409
		НР - 108%; СП - 8%	покрытия	490	45,16	30,97	22128	15175	–	71660	
10	1127-0201-1002	Установка бортового камня БР100.30.15	м бортового		3706,57	31,67	756140	6461	592336	172629	1003071
		НР - 108%; СП - 8%	камня	204	771,29	12,25	157343	2499	–	74302	
		Итого по разделу 1					**3 520 900**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					201 834				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					130 729				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33 120				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 673 778				
		Накладные расходы, тенге					253 749				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					260 807				
		Раздел 3 Устройство дорожной одежды на посадочных и площадках									
15	1127-0602-0901	Подгрунтовка основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2	т	0,12	165171,58	1799,16	19821	216	19605	121	21537
		НР - 108%; СП - 8%			-	931,48	-	112	–	1595	
16	1127-0701-0101	Покрытия тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси тип Д марки II ,толщиной 3 см.	м2 покрытия	240	1287,36	2,92	308966	701	264029	48048	385575
		НР - 108%; СП - 8%			184,32	1,05	44237	252	–	28561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1127-0701-0102	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127- 0701-0101 (до толщины 5см) К=4,000;	м2 покрытия	960	198,54	-	190598	-	162086	30793	239102
		НР - 108%; СП - 8%			29,7	-	28512	-	–	17711	
18	1127-0201-1002	Установка бортового камня БР100.20.8	бортового камня	104	2549,47	31,67	265145	3294	181637	88007	381404
		НР - 108%; СП - 8%			771,29	12,25	80214	1274	–	28252	

Итого по разделу 3	**1 027 619**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	152 963
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 211
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 638
- материалы, изделия и конструкции, тенге	627 357
Накладные расходы, тенге	166 969
Сметная прибыль (8 %), тенге	76 120
ВСЕГО ПО АКТУ:	**4 548 519**
Временные здания и сооружения 1,2% К=0,8	43 665,78
Затраты на производство СМР в зимнее время 1,62%	74 393,40
Непредвиденные работы и затраты 2%	93 331,57
ИТОГО ПО АКТУ	4 759 909,9
ИТОГО ПО АКТУ текущ.ценах 2021г. Иинф=1,050	4 997 905,40
Налог на добавленную стоимость - 12 %	599 748,65
ВСЕГО ПО АКТУ	5 597 654

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042

И.о.руководителя Садыков А._____

Эксперт(ы) Авторского надзора:
ТОО "Актобедорпроект" БИН 001240002927
авторский надзор Капишев Е._____

Подрядчик: ТОО "DEN-Group Plus" БИН 070340011905

Директор Жолдыбаев Р._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" БИН 140540013314
№ аттестата KZ31VSB00061622 от 25.01.2021г.
Технадзор Женсикбаев А._____

Заказчик: **Государственных учреждений "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DEN-Group Plus"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автомобильной дороги к СШ №75 в п.Украинка в городе Актобе**

Договор: **Дополнительное соглашение №220233/01 от 30.06.2022г. к Типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №220233/00 от 30.05.2022г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2023г.

Локальная ресурсная смета №2-4-3 Парковка возле школы нп ПК 1+83,8

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	ед из	ко-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Устройство дорожной одежды										
5	1127-0602-0901	Подгрунтовка основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2			165171,58	1799,16	14535	158	14377	89	15794
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,088	-	931,48	-	82	–	1170	
6	1127-0602-0306	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси пористой крупнозернистой, марки II	м2		1880,63	126,02	329110	22054	299154	14369	370957
		НР - 108%; СП - 8%	покрытия	175	45,16	30,87	7903	5402	–	27478	
7	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см с изменениями толщины покрытия	м2	700	212,54	0,02	148778	14	148680	91	160779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		к нормам 1127-0602-0306 (до толщины 6см) К=4,000									
		НР - 108%; СП - 8%			0,12	-	84	-	–	11910	
8	1127-0602-0901	Подгрунтовка основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,2л/м2			165171,58	1799,16	5781	63	5718	36	6282
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,035	-	931,48	-	33	–	465	
9	1127-0602-0301	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марки II									
			м2		1745,84	126,25	305522	22094	275525	14389	345504
		НР - 108%; СП - 8%	покрытия	175	45,16	30,97	7903	5420	–	25593	
10	1127-0201-1002	Установка бортового камня БР100.30.15	м бортового		3706,57	31,67	163089	1393	127759	37234	216349
		НР - 108%; СП - 8%	камня	44	771,29	12,25	33937	539	–	16026	
											1115664
		Итого по разделу 1					**1 115 664**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					49 828				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					45 776				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 476				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					871 213				
		Накладные расходы, тенге					66 208				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					82 642				
		ВСЕГО ПО АКТУ:					1 115 664				
		Временные здания и сооружения 1,2% К=0,8					10 710,37				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,62%					18 247,26				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					22 892,42				
		ИТОГО ПО АКТУ					1 167 513,7				
		ИТОГО ПО АКТУ текущ.ценах 2021г. Иинф=1,050					1 225 889,36				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					147 106,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО АКТУ					**1 372 996**				

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042

И.о. руководитея Садыков А.

Подрядчик: ТОО "DEN-Group Plus" БИН 070340011905

Директор Жолдыбаев Р.Д.

Эксперт(ы) Авторского надзора:
ТОО "Актобедорпроект" БИН 001240002927
авторский надзор Канишев Е.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" БИН 110140013314
№ аттестата KZ31VLE00061622 от 25.01.2021г.
Технадзор Женсикбаев А.