Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "ПТФ Ленон"
Субподрядчик: ТОО "Санат-Тараз"
Договор: №1 от 18.09.2020г.
Наименование объекта: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство5-ти этажных 80-квартирных ж/домов по улице Сулейманова г. Тараз участок (18 пятно 6)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		с начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство5-ти этажных 80-квартирных ж/домов по улице Сулейманова г. Тараз участок (18 пятно 6)	3 849 567,00	3 437 113,39	412 453,61		3 849 567,00	3 437 113,39	412 454	
2	В том числе НДС	412 453,61				412 453,61			

Генподрядчик:
ТОО "ПТФ Ленон"
Каримов А.А.

Субподрядчик:
ТОО "Санат-Тараз"
Ахамбеков Е.Б.

Генподрядчик: ТОО "ПТФ Ленон"
Субподрядчик: ТОО "Санат-Тараз"
Договор: № 1 от 18.09.2020г.
Наименование объекта: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство5-ти этажных 80-квартирных ж/домов по улице Сулейманова г. Тараз участок (18 пятно 6)

АКТ
выполненных работ за октябрь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Раздел. Электроснабжение												
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**38,25**		**152,72**	**144,65**	**5841**	**5533**	**--**	**1206**	**7612**
						8,06	**35,74**	**308**	**1367**		**564**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**5,14**		**1613,92**	**--**	**8296**	**--**	**--**	**5973**	**15410**
						1613,92	**--**	**8296**	**--**		**1141**	
3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,1**		**841,75**	**--**	**4293**	**--**	**--**	**3091**	**7975**
						841,75	**--**	**4293**	**--**		**591**	
4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20,4**		**34,67**	**34,67**	**707**	**707**	**--**	**183**	**962**
						--	**12,48**	**--**	**255**		**71**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**20,4**		**156,87**	**74,79**	**3200**	**1526**	**--**	**1705**	**5298**
						82,08	**34,02**	**1674**	**694**		**392**	
6	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**12,75**		**203,50**	**194,47**	**2595**	**2480**	**1**	**567**	**3415**
						8,93	**52,84**	**114**	**674**		**253**	
7	**Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**215**		**418,57**	**216,54**	**89993**	**46557**	**9999**	**35184**	**135192**
						155,52	**71,77**	**33437**	**15430**		**10014**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	159	476,56	398,80	75773	63409	--	26885	110871
					77,76	157,09	12364	24977		8213	
9	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	107	140,21	114,29	15002	12229	--	5465	22104
					25,92	45,02	2773	4817		1637	
10	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	48	588,20	296,75	28233	14244	2169	11774	43208
					246,24	94,46	11820	4534		3201	
11	Ц13-080201-0705 1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	13	1270,15	818,46	16512	10640	1660	5595	23875
					324,00	273,72	4212	3558		1769	
12	Ц13-080201-2503 1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	31669,63	23837,76	126679	95351	224	46217	186727
					7776,00	8271,66	31104	33087		13832	
13	Ц13-080303-0115 1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3439,96	10,66	3440	11	485	2120	6004
					2944,00	--	2944	--		445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				380564	252686	14538	145965	568653
							113339	89392	--	42123	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				355632				
	Материалы		Тенге				14538				
	Всего заработная плата		Тенге					185056			
		Накладные расходы	Тенге				133240				
		Сметная прибыль	Тенге				39110				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				527982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					185056			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24932				
	Материалы		Тенге				1				
	Всего заработная плата		Тенге					17675			
		Накладные расходы	Тенге				12726				
		Сметная прибыль	Тенге				3013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					17675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				568653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	Тенге					202731			
Раздел. Наружная канализация											
14	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	159,06	152,72	144,65	24291	23009	--	5017	31653
					8,06	35,74	1283	5685		2345	
15	Е11-010101-0310 1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9,265	252,35	239,09	2338	2215	--	483	3046
					13,26	59,08	123	547		226	
16	Е11-010101-0310 1101-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2,24	277,58	263,00	622	589	--	128	810
					14,58	64,99	33	146		60	
17	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,52	3862,60	--	17459	--	--	12570	32432
					3862,60	--	17459	--		2402	
18	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта	0,735	4828,25	--	3549	--	--	2555	6592
					4828,25	--	3549	--		488	
19	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,676	40,52	40,52	189	189	--	49	258
					--	14,59	--	68		19	
20	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,812	841,75	--	26778	--	--	19280	49742
					841,75	--	26778	--		3685	
21	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	127,248	34,67	34,67	4411	4411	--	1144	5999
					--	12,48	--	1589		444	
22	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	127,248	156,87	74,79	19961	9516	--	10637	33046

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						82,08	34,02	10445	4329		2448	
23	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,04285		569609,86	3512,55	24408	151	5834	18302	46127
						429951,00	1486,92	18423	64		3417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	250415 С	Трубы хризотилцементные безнапорные ГОСТ 31416-2009	м	1008	43,1928	--				--		
24	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1		1350902,28	507623,03	1350902	507623	358907	623590	2132452
						484372,30	145516,63	484372	145517		157959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	1	340191,00				340191		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1474908	547703	364741	693755	2342157
								562464	157945	--	173493	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1474908				
	Материалы		Тенге					364741				
	Всего заработная плата		Тенге						720408			
		Накладные расходы	Тенге					693756				
		Сметная прибыль	Тенге					173493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2342157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									496
		Сметная заработная плата	Тенге						720408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2342157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									496
		Сметная заработная плата	Тенге						720408			
Раздел. Газоснабжение												
25	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0045		305192,19	83264,47	1373	375	4	1087	2657
						220886,00	23140,95	994	104		197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	250404 С	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	4,545	--				--		
26	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	82		2843,85	39,07	233196	3204	170090	59839	316478
						730,51	14,13	59902	1158		23443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	82	2049,00				168018		
27	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0035		347138,79	105411,35	1215	369	8	932	2319

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						239396,00	29662,04	838	104		172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	250404 С	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	3,535	--				--		
28	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2		1405,35 493,07	912,28 245,89	2811 986	1825 492	--	1463 342	4616
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	251461 С	Фасонные части	шт.	1	2	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					238595	5772	170102	63321	326070
								62720	1858	--	24154	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5399				
	Материалы		Тенге					13				
	Всего заработная плата		Тенге						3518			
		Накладные расходы	Тенге					3483				
		Сметная прибыль	Тенге					711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3518			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					233196				
	Материалы		Тенге					170090				
	Всего заработная плата		Тенге						61060			
		Накладные расходы	Тенге					59839				
		Сметная прибыль	Тенге					23443				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					316478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге						61060			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					326070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге						64578			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			3 236 880						
		Временные здания и сооружения	**2,90%**			93 869,52						
		Итого				3 330 750						
		Производство работ в зимнее время	**1,17%**			38 970						
		ИТОГО				3 369 719						
		Непредвиденные работы и затраты	**2,00%**			67 394						
		ИТОГО				3 437 114						
		НДС	**12%**			412 454						
		Всего с НДС	**Тенге**			3 849 567						

Генподрядчик:
ТОО "ПТФ Ленон"

Директор _____ **Каримов А.А.**

Субподрядчик:
ТОО "Санат-Тараз"

Директор _____ **Ахамбеков Е.Б.**