Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО "ГрадСтройСервис",Республика Казахстан, Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, М.Дулатов, 39А — 151140003505

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Ил-44",г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 33/1, 41 — 110540006653

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 134-104 от 20.09.2022 г.

Номер документа	Дата составления
27	30.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу : г. Рудный, ул. Ленина 9			Работа	1	11 508 922,50	11 508 922,50	1 233 098,84
				Итого	1	x	11 508 922,50	1 233 098,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Налибаев Б.А. расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Б. Касымов расшифровка подписи

Дата подписания акта выполненных (оказанных) работ (услуг) _____

М.П.

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г
№ 656

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Ил-44"
Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу:г.Рудный, ул. Ленина, 9

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		134-104	20.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по акту №2	16 629 053,25	10 275 823,66							1 233 098,84	11 508 922,50
Всего по объекту	16 629 053,25									**16 629 053,25**

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Директор_____ Касымов Б.А.

Субподрядчик: ТОО "Ил-44"
Директор_____ Малибаев Б.А.

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Ил-44"
Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу:г.Рудный, ул. Ленина, 9
Договор №134-104 от 2022-09-20

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развити
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Объект номер - 29-2022

Акт №2
выполненных работ за ноябрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2: Строительные работы									
		Раздел 2: Отделка фасада АС-6									
4	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка иразборка		780	1398,02	81,59	1090455,60	63640,20	359814,00	501048,60	1718823,60
			м2 вертикальной проекции		855,13	37,05	667001,40	28899,00		127319,40	
5	314-504-0102 РСНБ РК 2022	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м		55,9	8456,25	8456,25	472704,37	472704,38		90759,24	608540,81
			машч			2255,00		126054,50		45077,20	
6	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		780	5081,63	42,28	3963671,40	32978,40	821004,60	2245432,80	6705831,60
			м2		3986,78	11,50	3109688,40	8970,00		496727,40	
7	СТИРАЙСЛИСТ	Термопанель "TEPLOSTIL" "Рустик" 600х300х65мм		645,181	7003,39		4518454,16		4518454,16		4879929,72
			м2							361475,56	
		Итого по разделу 2:					10045286,00	569323,00	5699273,00	2837241,00	13913126,00
							3776690,00	163924,00	0,00	1030600,00	
		ИТОГО по смете 2-1-2					10045286,00	569323,00	5699273,00	2837241,00	13913126,00
							3776690,00	163924,00	0,00	1030600,00	
		Итого по акту	Тенге								13913126
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								125218
		Итого	Тенге								14038344
		Дополнительные затраты на климатические условия 0,72%	Тенге								101076
		Итого	Тенге								14139420
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								282788
		Итого	Тенге								14422209
		Скидка подрядчика к=0,9500	Тенге								-721110
		Итого	Тенге								13701098
		НДС 12%	Тенге								1644132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту	Тенге								15345230
		Скидка субподрядчика к=0,25									3836307
		Итого по акту субподрядчика									11 508 922,50

Подрядчик: ТОО "Градстроиндустрия"

Директор_____ Кюрмов Б.А.

Субподрядчик: ТОО "Ил-44"

Директор_____ Налибаев Б.А.