ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-001240005109-20200629-48992209	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000021
2.	**Дата выписки** 29.06.2020	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 22.06.2020		
4.	Исправленный [v]	4.1	Дата выписки 29.06.2020
4.2	Номер учетной системы 00000000020	4.3	Регистрационный номер ESF-001240005109-20200629-43773720
5.	Дополнительный [ ]	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 001240005109 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лара-Сервис"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Атырауская обл., р-он Макатский, поселок Доссор, ул.Х.Исакова 152

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 15001 — 9.2. номер 0002490

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ638562203104639046
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970340000427 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Атырауская обл, Махамбетский район, сельский округ Алмалы,село Береке, дачное общество УМС-99,ч,2 НПС "Атырау"

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 001240005109	26.1	ИИН/БИН 970340000427
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Лара-Сервис"	26.2	Наименование АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Атырауская обл., р-он Макатский, поселок Доссор, ул.Х.Исакова 152	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Атырауская обл, Махамбетский район, сельский округ Алмалы,село Береке, дачное общество УМС-99,ч,2 НПС "Атырау"
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер №K-GRK-19-0019

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 23.12.2019

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 2

32.2 дата 22.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская обл.г.Аытрау, а.а.Кайыршакты, с.Талкайран, соор.№7			услуги	1	147 671 625,5	147 671 625,5	0	0	147 671 625,5	12%	17 720 595,06	165 392 220,56			1	
				Всего по счету				**147 671 625,5**			**147 671 625,5**		**17 720 595,06**	**165 392 220,56**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	1Z0zBDd4uecS/j43bmWRrNhXGKpTDFMQFzp2Stw4iQbdRPRMuAhPMXSpy3Gu7QUO 3jVSGR2m9xrMapbhJLfgXw==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	СӘКЕН СЕЙФОЛЛА СӘКЕНҰЛЫ

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11 ноября 1999 г. № 100

			Код
		Форма по ОКУД	
Благотворитель:	АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"	по ОКПО	
Заказчик :	Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"	по ОКПО	
Подрядчик :	ТОО "ЛАРА-Сервис"	по ОКПО	
Стройка	Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу:Атырауская обл. г.Атырау. а.а.Кайыршакты,с. Талкайран,соор.№7 (наименование, адрес)		
		Вид деятельности по ОКДП	

Договор подряда (контракт) номер № K-GRK-19-0019
дата 23.12.2019
Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	22.06.2020

Отчетный период	
с	по
07.04.2020	22.06.2020

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тг.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1. 2. 3 4 5	Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу:Атырауская обл. г.Атырау. а.а.Кайыршакты,с. Талкайран,соор.№7		1496328916,00	1496328916,00	147 671 625,54
	В том числе:				
	Итого без НДС		1496328916,00	1496328916,00	147 671 625,54
	Сумма НДС 12%		179559411,00	179559411,00	17720595,06
	Всего с учетом НДС		1675888387,00	1675888387,00	165392220,60

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сәкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства

Мусин Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

Стройка : **Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за 7 апреля по 22 июня 2020 года

			Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор № K-GRK-19-0019	Источник финансирования наимe-нован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные		
				Сумма договора	по монтажу оборудо-вания		на приобретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.	1 675 888 387,00	147 671 625,54		1 675 888 387,00					17 720 595,06	165 392 220,60
Всего выполнено	1 675 888 387,00	147 671 625,54		1 675 888 387,00					17 720 595,06	165 392 220,60

Заказчик:

ГУ "Городсткой отдел строительства г.Атырау"

Руководитель городского отдела строительства **Мусин Е.М.**

Подрядчик:

ТОО "Лара-Сервис"

Генеральный директор **Сэкен С.С.**

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик : **Государственное учреждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2

за 7 апреля 2020 года по 22 июня 2020 года
на 6-1-1 Наружные сети водопровода
Этап 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 25. Земляные работы									
1	E11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		3517,22	153,64	145,25	540398	510883	0	0	583629
			м3 грунта		8,39	37,19	29515	130809		43232	
2	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		108,78	2014,32	0	219118	0	0	0	236647
			м3 грунта		2014,32	0	219118	0		17529	
		Итого по разделу: 25. Земляные работы									820277
		Раздел: 26. Трубопровод ВО									
		Раздел: 27. Колодцы 1-13									
		Раздел: 28. Канализация К1									
		Раздел: 29. ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД									
		ИТОГО:									
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		7382				
		Итого с временными									827659
		Зимние удорожания			0,340164		8939				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									**836598**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**16733**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**853333**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0									**857659,07**
		НДС			**12 %**		**102919,09**				
		Итого с НДС									**960578,16**

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сәкен С.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Имангалиев Н.К.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мухин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жаиык Инжиринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № свидетельства или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

Стройка : **Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилые дома №1-№8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2

за 7 апреля 2020 года по 22 июня 2020 года
на 2-1-1 Общестроительные работы АС

Этап 39

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**1347,6**	**15454,42**	**1993,20**	**20826378**	**2686036**	**9398879**	**8687478**	**31874965**
		НР - 93%; СП - 8%			**6486,69**	**445,17**	**8741463**	**599911**		**2361109**	
2	**С121-030401-0203 2103-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013**	**м3**	**1480**	**7476,00**	**--**	**11064480**	**--**	**11064480**	**--**	**11949637**
		Итого по разделу: 154. Стены 1-2-го этажа									**43824602**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**508218**				
		Итого с временными									**47768816,18**
		Зимние удорожания			**1,08**		**193817**				
		Итого с зимними удорожаниями									**51590321,47**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**1143414**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**52622127,9**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**51837826,36**
		НДС			**12 %**		**6220539,163**				
		Итого с НДС									**58058365,52**

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г. Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Имангалиев С.

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года
№ 656

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

Стройка : **Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилые дома №1-№8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2

за 7 апреля 2020 года по 22 июня 2020 года

на 2-1-1 Общестроительные работы АС

Этап 41

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		1696	4667,78	248,24	7916556	421022	5178646	2242157	10971410
		м2 перегородок (за вычетом проемов)			1366,09	55,44	2316889	94033		812697	
		Итого по разделу: 186. Стены 1-2-го этажа									10971410
		Раздел: 190. Кровля									
		Раздел: 191. Лестницы внутренние									
		Раздел: 192. Пожарная лестницаПЛ-1, ПЛ-2 со стойками и ограждениями									
		Раздел: 193. Проемы									
		Раздел: 194. Полы 1-го этажа									
		Раздел: 195. Полы 2-го этажа									
		Раздел: 196. Внутренняя отделка									
		Раздел: 197. #Крыльцо К-1									
		Раздел: 198. Козырек (лист 34)									
		ИТОГО:									10971410
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		1298662				
		Итого с временными									11070152,69
		Зимние удорожания			0,340167 %		495264				
		Итого с зимними удорожаниями									11107809,7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**2921793**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**11329965,89**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**11706578,35**
		НДС			**12 %**		**1404789,40**				
		Итого с НДС									**13111367,75**

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Имангалиев С.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г. Атырау, а.о. Кайыршакты, с. Талкайран, сооружение 7"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

№ 2

за 7 апреля 2020 года по 22 июня 2020 года
на 6-1-3 Наружные сети газоснабжения
Этап №4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 19. Земляные работы									
1	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		**1565,0465**	**153,64**	**145,25**	**240459**	**227326**	**0**	**51364**	**315169**
			м3 грунта		**8,39**	**37,19**	**13133**	**58206**		**23346**	
2	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**48,4035**	**2014,32**	**0**	**97500**	**0**	**0**	**70200**	**181116**
			м3 грунта		**2014,32**	**0**	**97500**	**0**		**13416**	
3		**Итого по разделу: 19. Земляные работы**									**496285**
4		**ИТОГО:**									**496285**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
5		**в том числе, оборудование поставки заказчика**							**0**		
		Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**68799**				
6		**Итого с временными**									**500751,565**
		Зимние удорожания			**0,340167 %**		**26238**				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									**502454,9566**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**154788**		
7		**Итого с непредвиденными работами и затратами**									**512504,0557**
8		**Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0**									**512504,1**
		НДС			**12 %**		**61500,49**				
		Итого с НДС									**574004,54**

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Имангалиев Н.К.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**
Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**
Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**
Стройка : **Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилые дома №1-№8**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2

за 7 апреля 2020 года по 22 июня 2020 года
на 2-1-1 Общестроительные работы АС
Этап 43

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 20. Перемычки 1-2-го этажа									
3	Е11-070503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**		1000	500,29	253,77	500289	253767	72918	273301	835477
			шт. сборных конструкций		173,6	58,01	173604	58007		61887	
4	С121-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**		25,568	83914		2145513		2145513		2317154
			м3							171641	
5	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	**Перемычки металлические. Монтаж**		0,09536	90118,47	21503,13	8594	2051	223	4747	14408
			т конструкций		66274,5	5864,73	6320	559		1067	
6	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		0,09536	240293		22914		22914		24747
			т							1833	
7	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		2,76544	93,54	2,33	259	6	127	87	373
			м2		45,19	0,27	125	1		28	
8	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		2,76544	87,47	1,66	242	5	164	51	316
			м2		26,41	0,27	73	1		23	
		Итого по разделу: 20. Перемычки 1-2-го этажа									3192476
		Раздел: 21. Перекрытие на отм.+3,300									
9	Е11-070504-0102	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка**		112	6543,25	1533,51	732844	171753	149780	532378	1366441
			шт. сборных конструкций		3672,42	355,87	411311	39857		101218	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-040108-9907	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	1170	7741		9056970		9056970		9781528
										724558	
11	Е11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,2016	670724,33	1317,33	135218	266	85456	45147	194794
					245520	572,34	49497	115		14429	
12	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 15	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	13,12	47782,79	2644,65	626910	34698	468232	119622	806254
					9449,71	569,53	123980	7472		59723	
13	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,64032	214158		351288		351288		379391
										28103	
14	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,304	222349		67594		67594		73002
										5408	
15	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02304	228022		5254		5254		5674
										420	
16	Е11-060701-0201	**Пояса монолитные из бетона В15W6 F150. Устройство**	м3	114,56	49481,74	4699,33	5668628	538356	3979116	1149750	7363848
					10048,5	980,32	1151156	112305		545470	
17	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,58752	228022		818033		818033		883476
										65443	
18	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,72768	214158		1012470		1012470		1093468
										80998	
		Итого по разделу: 21. Перекрытие на отм.+3,300									21947876
		Раздел: 22. Перекрытие на отм.+6,300									
19	Е11-100104-0103	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство**	м2 перекрытия	1504	3019,38	134,55	4541152	202363	2452382	1773698	6820038
					1254,26	56,1	1886407	84369		505188	
20	С121-070201-0103	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	40,32	50329		2029265		2029265		2191607
										162341	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-100104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	1504	3536,76 605,43	22 9,79	5319289 910561	33089 14724	4375639	832756 492164	6644209
22	С121-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	14,56	56862		827911		827911		894144
23	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1504	724,55 202,43	26,48 4,18	1089718 304455	39819 6289	745444	285885 110048	1485651
24	Е11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	1504	591,85 131,91	23,03 3,53	890145 198387	34631 5304	657128	187395 86203	1163744
25	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1504	910,71 535,18	52,56 12,35	1369709 804917	79050 18578	485743	757616 170186	2297511
26	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	232,368	22841		5307517		5307517		5732119
27	Е11-120101-1501	Ветрозащита Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1504	724,55 202,43	26,48 4,18	1089718 304455	39819 6289	745444	285885 110048	1485651
28	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1504	830,01 229,64	102,03 26,17	1248333 345371	153458 39361	749504	353953 128183	1730469
29	С121-130205-0706	Клиновый анкер М12х400	1000 шт.	1,008	411277		414567		414567		447733
		Итого по разделу: 22. Перекрытие на отм.+6,300								33165	30892872
		Раздел: 23. Кровля									
		Раздел: 24. Лестницы внутренние									
		Раздел: 25. Пожарная лестницаПЛ-1, ПЛ-2 со стойками и ограждениями									
		Раздел: 26. Проемы									
		Раздел: 27. Полы 1-го этажа									
		Раздел: 28. Полы 2-го этажа									
		Раздел: 29. Внутренняя отделка									
		Раздел: 30. #Крыльцо К-1									
		Раздел: 31. Козырек (лист 34)									
		ИТОГО:									56033224
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		504299,02				
		Итого с временными									56537523,02

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания			**0,340167 %**		**192322,00**				
		Итого с зимними удорожаниями									**56729845,01**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**1134596,9**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**57864441,91**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									
		НДС									**59787880,51**
		Итого с НДС			**12 %**		**7174545,66**				
											66962426,18

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Имангалиев Н.К.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.**

(наименование, адрес)

Объект : **Баня**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2

за 7 апреля 2020 года по 22 июня 2020 года

на 3-5-1 Архитектурно-строительное решения

Этап 68

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 37. Земляные работы									
1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (срезка)		60	273,76	263,27	16425	15796	13	3574	21600
			м3 грунта		10,28	72,46	617	4347		1600	
2	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		309,43	153,64	145,25	47542	44945	0	10155	62313
			м3 грунта		8,39	37,19	2597	11508		4616	
3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к		9,57	2014,32	0	19277	0	0	13879	35809
			м3 грунта		2014,32	0	19277	0		2653	
4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		124	34,97	34,97	4337	4337	0	1160	5936
			м3 грунта		0	12,99	0	1611		440	
5	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		124	17,27	17,27	2141	2141	0	573	2931
			м3 грунта		0	6,42	0	796		217	
6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		12	797,39	0	9569	0	0	6889	17775
			м3 грунта		797,39	0	9569	0		1317	
7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		136	160,61	75,18	21843	10224	0	11833	36369
			м3 уплотненного грунта		85,43	35,41	11618	4816		2694	
		Итого по разделу: 37. Земляные работы									182734
		Раздел: 38. Фундаменты Фм1#									
8	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		52	3538,8	1012,82	184018	52667	89331	59015	262475
			м3 основания		808,08	412,25	42020	21437		19443	
9	Е11-010201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками		52	160,61	75,18	8352	3909	0	4524	13906
			м3 уплотненного грунта		85,43	35,41	4442	1841		1030	
10	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		52	9760,92	1721,32	507568	89509	372268	78832	633311

			м3 основания		880,6	749,5	45791	38974		46912	
11	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетон кл.В15 М200 F150	м3	150	40513,47	1997,36	6077021	299604	5131576	645121	7259913
					4305,6	420,56	645840	63084		537771	
12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17938	228022		40903		40903		44175
										3272	
13	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,9264	222349		1540078		1540078		1663284
										123206	
14	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами . Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	540	1543,87	86,69	833690	46815	417567	353425	1282084
					683,9	12,36	369308	6676		94969	
15	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами .. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	540	954,74	42,85	515560	23138	269594	213036	786884
					412,64	7,05	222828	3806		58288	
16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	241,2	874,99	20,15	211048	4860	138281	63758	296791
					281,54	2,7	67906	651		21984	
17	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	112	2331,84	44,81	261166	5019	230732	24621	308650
					226,93	9,44	25416	1058		22863	
		Итого по разделу: 38. Фундаменты Фм1#									12551474
		ИТОГО:									12734206
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			0,9 %		114607,85				12848813,85
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,340167		43707,42				12892521,28
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				257850,43		13150371,7
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									13587495,15
		НДС			12 %		1630499,42				
		Итого с НДС									15217994,57

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сәкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Имангалиев Н.К.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2

за 7 апреля 2020 года по 22 июня 2020 года

на 6-1-1 Наружные сети водопровода

Этап 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 37. Земляные работы									
1	E11-010104-0102	**Грунты 2 группы. перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		190	49,9	49,9	9481	9481	0	0	10239
			м3 грунта		0	18,54	0	3522		758	
2	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		3365,3	34,97	34,97	117692	117692	0	0	127108
			м3 грунта		0	12,99	0	43724		9415	
3	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		474,8	875,77	0	415817	0	0	0	449082
			м3 грунта		875,77	0	415817	0		33265	
4	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		2700,5	160,61	75,18	433722	203024	0	0	468420
			м3 уплотненного грунта		85,43	35,41	230698	95628		34698	
		Итого по разделу: 37. Земляные работы									1054848
		Раздел: 38. Трубопровод ВО									
		Раздел: 39. Колодцы 1-13									
		Раздел: 40. Канализация К1									
		Раздел: 41. ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД									
		ИТОГО:									
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		9494				
		Итого с временными									1064343
		Зимние удорожания			0,340167		11495				
		Итого с зимними удорожаниями									1075838
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				21517		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**1097355**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0									**1078747,799**
		НДС			**12 %**		**129449,73**				
		Итого с НДС									**1208197,53**

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сәкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Имангалиев Н.К.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 666

Заказчик : **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик : **Государственное учреждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г. Атырау, а.о. Кайыршакты, с. Талкайран, сооружение 7"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2

за 7 апреля 2020 года по 22 июня 2020 года

на 6-1-3 Наружные сети газоснабжения

Этап 6

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 20. Трасса газопровода (от ПКО до котельной)									
1	Е11-190301-0101	**Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство**	установка	1	27137,41	975,74	27137	976	11781	14410	44872
					14380,8	323,75	14381	324		3324	
2	**Прайс**	**Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,4-БМ-2У1 с РДСК-50БМ**	шт	1	235848,21		235848				235848
3		Отпускная цена			235848		235848		235848		
		Сметная стоимость оборудования					*235848*				
4	Е11-190401-0101	**Измерительно-вычислительный комплекс с корректором "Флаугаз". Установка**	регулятор	1	9171,74	234,08	9172	234	3300	5578	15929
					5637,5	53,96	5638	54		1180	
	Прайс	**Измерительно-вычислительный комплекс с корректором "Флаугаз"**	шт	1	685390,63		685391				685391
		Отпускная цена			685391		685391		685391		
		Сметная стоимость оборудования					*685391*				
5	Е11-220901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	1600,99	81,99	4803	246	506	4131	9648
					1350,34	40,47	4051	121		715	
6	С123-040902-0107	**Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	19258		19258		19258		20799
										1541	
7	С123-040201-1501	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем T 425°C, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	29268		58536		58536		63219
										4683	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0109	1032159,9	509366,42	11251	5552	204	7074	19790
8			т фасонных частей		504072,4	151435,63	5494	1651		1466	
	С123-020101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	5789		5789		5789		6252
			шт.							463	
	С123-020101-1052	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	1518		3036		3036		3279
9			шт.							243	
	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	471		942		942		1017
10			шт.							75	
	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		7,6	822,64	39,29	6252	299	175	5773	12987
11			м трубопровода		760,38	14,7	5779	112		962	
	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		7,6	976		7418		7418		8011
12			м							593	
	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка		1,778	315836,28	83366,34	561557	148225	4683	446948	1089185
13			км трубопровода		229836	24079,9	408648	42814		80680	
	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 ГОСТ 18599-2001		1795,78	876		1573103		1573103		1698952
14			м							125848	
	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		4	1426,4	913,04	5706	3652	0	3046	9452
15			шт		513,36	255,86	2053	1023		700	
	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	4468		8936		8936		9651
16			шт.							715	
	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	864		1728		1728		1866
17			шт.							138	
	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляр		0,0016	1448872,93	709736,58	2318	1136	99	1485	4108
18			км трубопровода		677382	260260,36	1084	416		304	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
19			м	1,6	5728		9165		9165		9898
										733	
	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
20			м2	1,68	187,08	4,66	314	8	155	105	453
					90,39	0,54	152	1		34	
	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
21			м2	1,68	174,94	3,32	294	6	200	62	384
					52,82	0,54	89	1		28	
	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое									
22			м газопровода	1778	561,44	0	998247	0	24877	953902	2108321
					547,45	0	973370	0		156172	
		Итого по разделу: 20. Трасса газопровода (от ПКО до котельной)									6059312
23											
		Раздел: 21. Подвод газа к котельной									
24	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка									
			задвижка или клапан	1	1600,99	81,99	1601	82	169	1377	3216
					1350,34	40,47	1350	40		238	
25	С123-040902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	1	19258		19258		19258		20799
										1541	
26	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка									
			м трубопровода	8	822,64	39,29	6581	314	184	6077	13670
					760,38	14,7	6083	118		1013	
27	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	6,8	976		6637		6637		7168
										531	
	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80									
			м	1,2	353		424		424		457
										34	
	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка									
28			км трубопровода	0,00115	312652,28	82766,34	360	95	0	289	701
					229836	24079,9	264	28		52	
	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
29			м	1,15	876		1007		1007		1088
										81	
	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка									
30			км трубопровода	0,00115	295291,56	73123,24	340	84	0	277	666
					222132	21337,78	255	25		49	
	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
31			м	1,15	230		265		265		286
										21	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-220801-0105-Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1032159,9 504072,4	509366,42 151435,63	1032 504	509 151	19	649 134	1816
33	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471		942		942	75	1017
34	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4	1426,4 513,36	913,04 255,86	5706 2053	3652 1023	0	3046 700	9452
35	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4468		4468		4468	357	4825
36	С123-020304-2003	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	781		781		781	62	843
37	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	864		864		864	69	933
38	С123-020302-2604	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	567		567		567	45	612
39	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляр	км трубопровода	0,0016	1448872,93 677382	709736,58 260260,36	2318 1084	1136 416	99	1485 304	4108
40	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	5728		9165		9165	733	9898
41	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км кабеля	2,0954	27948,01 8990,1	18957,91 4421,45	58562 18838	39724 9265	0	20234 6304	85100
42	С121-130809-1301	Сигнальная лента	100 м	20,954	1755		36774		36774	2942	39716
43	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка медного провода	км кабеля	2,0954	27948,01 8990,1	18957,91 4421,45	58562 18838	39724 9265	0	20234 6304	85100
44	С123-060902-0107	Медный провод, сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,0954	81511		170798		170798	13664	184462
45	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,44	187,08 90,39	4,66 0,54	644 311	16 2	317	216 69	928
	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,44	174,94	3,32	602	11	409	127	787

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46			м2		52,82	0,54	182	2		58	
	E11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	8	561,44	0	4492	0	112	4292	9486
47					547,45	0	4380	0		703	
	E11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	9725,02	1155,42	9725	1155	1200	7296	18382
48					7369,26	0	7369	0		1362	
	E11-240204-0105 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 150 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	13210,29	2998,51	13210	2999	3201	6940	21763
49					7010,46	0	7010	0		1612	
		Итого по разделу: 21. Подвод газа к котельной									527281
50											
		Раздел: 22. Подход газа к домам (спецификация дома на 8 домов)									
51		Раздел: 23. Ограждение и калитка под ГРПШ									
	E11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,37	1455,3	0	538	0	0	388	1000
52					1455,3	0	538	0		74	
	E11-010205-0502	Ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,17	875,77	0	149	0	0	107	277
53					875,77	0	149	0		20	
	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,007	9760,92	1721,32	68	12	50	11	85
54					880,6	749,5	6	5		6	
	E11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные из бетона кл.В15 ССЦЦ400 W4 F75. Устройство	м3	1,45	38124,23	1153,44	55280	1672	45586	7656	67971
					5532,1	270,03	8022	392		5035	
	E11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	5,6	2206,9	41,99	12359	235	8643	3275	16885
					621,5	7,42	3480	42		1251	
	E11-090305-0401	Монтаж металлоконструкции ограждения	т конструкций	0,32638	114538,92	1544,16	37383	504	3114	23408	65654
55					103454	487,55	33765	159		4863	
	C121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19168	240293		46059		46059		49744
56										3685	
	C123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,8	1548		32198		32198		34774
57										2576	
	C121-090404-0201	Петля дверные	шт.	2	598		1196		1196		1292
58										96	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
59	С121-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	28,8	531		15293		15293		16516
60	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0024	239496		575		575	1223	621
61	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	4	187,08 90,39	4,66 0,54	748 362	19 2	368	46 251 80	1079
62	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4	174,94 52,82	3,32 0,54	700 211	13 2	475	147 68	915
63	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	2646 2646	0 0	1588 1588	0 0	0	1143 218	2949
64	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,6	40056,11 5532,1	1153,44 270,03	24034 3319	692 162	20022	3168 2176	29378
65		Итого по разделу: 23. Ограждение и калитка под ГРПШ									289139
		Раздел: 24. Опознавательные знаки-3шт									
66	Е11-010205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,525	2646 2646	0 0	1389 1389	0 0	0	1000 191	2580
67	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,525	797,39 797,39	0 0	419 419	0 0	0	301 58	778
68	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки под стойки	м3	0,12	35231,15 1275,75	1097,95 244,57	4228 153	132 29	3943	166 352	4745
69	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Установка знаков на металлических стойках	шт	3	4893,47 3612,8	804,45 268,38	14680 10838	2413 805	1429	12575 2180	29436
	С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,015	287543		4313		4313	345	4658
	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	1126		8445		8445	676	9121
70	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,01413	239496		3384		3384		3655

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71			т							271	
	С124-010102-0101	Табличка указатель	шт	3	77469		232407		232407		251000
72		Итого по разделу: 24. Опознавательные знаки-3шт								18593	
73											305973
		ИТОГО:									
74											7181705
		В том числе :									
75		Стоимость оборудования, всего							921239		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
76		Временные здания и сооружения			0,9 %		64635,34				
		Итого с временными									7246340,345
77		Зимние удорожания			0,340167		24649,66				
		Итого с зимними удорожаниями									7270990,004
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				145419,80		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									7416409,80
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0									7386300,80
		НДС			12 %		886356,10				
		Итого с НДС									8272656,89

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Имангалиев Н.К.

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г. Атырау, а.о. Кайыршакты, с. Талкайран, сооружение 7"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2

за 7 апреля 2020 года по 10 июня 2020 года
на 6-1-3 Наружные сети газоснабжения
Этап 5

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 19. Земляные работы									
3	**E11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**1095,42**	**34,97**	**34,97**	**38309**	**38309**	**0**	**10247**	**52441**
			м3 грунта		**0**	**12,99**	**0**	**14232**		**3885**	
4	**E11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		**513,38**	**875,77**	**0**	**449604**	**0**	**0**	**323715**	**835184**
			м3 грунта		**875,77**	**0**	**449604**	**0**		**61865**	
		ИТОГО:									**887625**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**68799**				
		Итого с временными									**895613,625**
		Зимние удорожания			**0,340167**		**26238**				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									**898660,207**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**154788**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**916633,41**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0									**916633,41**
		НДС			**12 %**		**109996,01**				
		Итого с НДС									**1026629,42**

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Имангалиев Н.К.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Благотворитель: АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"
Заказчик : Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"
Подрядчик : ТОО "ЛАРА-Сервис"
Стройка : Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.
(наименование, адрес)

Реестр № 2 от 22.06.2020г
выполяненых работ по обьекту
07.04.2020-22.06.2020гг.

Объект/ наименование работ	Стоимость с учетом НДС, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге							
		За 05.01-31.03.2020 тенге	За 07.04-22.06.2020 тенге						Итог
Наружные инженерные сети									
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	960 578,16		960578,16						960578,16
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	1 208 197,53		1208197,53						1208197,53
Наружные сети гводоснабжения									
Наружные инженерные сети									
Земляные работы (Разработка грунта и устройство оснований)	574 004,54		574004,54						574004,54
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	1 026 629,42		1026629,42						1026629,42
Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,4-БМ-2У1 с РДС К-50БМ	6 974 496,49		6974496,49						6974496,49
Подвод газа к котельной	609 852,29		609852,29						609852,29
Подход газа к домам (8 домов)	1 357 373,20								
Оргаждение и калиткапод ГРПШ	334 420,09		334420,09						334420,09
Опознавательные знаки (3шт)	353 888,02		353888,02						353888,02
Наружные сети газоснабжения									
АБК									
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	180 404,53	180404,53							180404,53
Фундаменты (Устройство основания песчаного и шебеночного)	1 388 485,10	1388485,10							1388485,10
Фундаменты (Бетонные работы)	12 440 101,80	12440101,8							12440101,8
Фундаменты (Гидроизоляция)	3 319 009,57	3319009,57							3319009,57
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	91 185,79	91185,79							91185,79
2-х этажный жилой дом (8 шт)									
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	2 685 830,27	2 685 830,27							2 685 830,27
Фундаменты (Устройство основания песчаного и шебеночного)	6 006 332,36	6 006 332,36							6 006 332,36
Фундаменты (Бетонные работы)	59 544 910,04	59 544 910,04							59 544 910,04
Фундаменты (Гидроизоляция)	5 659 366,61	5 659 366,61							5 659 366,61
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	236 920,80	236 920,80							236 920,80
Стены 1-2-го этажа Кладка стен наружных из известняка-ракушечника	58 058 365,52		58 058 365,52						58 058 365,52
Стены 1-2-го этажа Перегородкти	13 111 367,75		13 111 367,75						13 111 367,75
Стены 1-2-го этажа Облицовка лицевым кирпичом	24 853 318,59								
Перемычки 1-2-го этажа	3 815 163,85		3 815 163,85						3 815 163,85
Перекрытие на отм.+3,300	26 228 777,66		26 228 777,66						26 228 777,66
Перекрытие на отм.+6,300	36 918 484,66		36 918 484,66						36 918 484,66
Культурно-спортивный комплекс									
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	188 826,04	188 826,04							188 826,04
Фундаменты (Устройство основания песчаного и шебеночного)	1 642 462,79	1 642 462,79							1 642 462,79
Фундаменты (Бетонные работы)	16 232 410,35	16 232 410,35							16 232 410,35
Фундаменты (Гидроизоляция)	728 714,32	728 714,32							728 714,32
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	46 980,94	46 980,94							46 980,94
Хозпостройки									
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	141 782,95	141 782,95							141 782,95

Фундаменты (Устройство основания песчаного и шебеночного)	711 163,84	711 163,84							711 163,84
Фундаменты (Бетонные работы)	7 952 349,08	7 952 349,08							7 952 349,08
Фундаменты (Гидроизоляция)	1 262 743,28	1 262 743,28							1 262 743,28
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	20 673,15	20 673,15							20 673,15
Стены	9 734 358,89	9 734 358,89							9 734 358,89
Стены Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки	4 127 525,65	4 127 525,65							4 127 525,65
Стены Перегородкти	298 590,05	298 590,05							298 590,05
Перемычки	126 215,05	126 215,05							126 215,05
Монолитный пояс	714 373,74								
Перекрытие балки	10 217 652,06								
Перекрытие пароизоляция	2 075 718,09								
Перекрытие выравнивание покрытия	405 170,46								
Кровля (деревянные конструкции)	1 160 068,30								
Кровля (защита деревянных конструкций)	114 868,07								
Кровля (кровельное покрытие)	2 443 587,50								
Кровля (пароизоляция)	1 016 521,45								
Кровля (водоотвод)	509 182,71								
Окна	306 165,47								
Двери	697 541,48								
Электроосвещение	884 859,37								
Гаражи									
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	507 522,78	507 522,78							507 522,78
Фундаменты (Устройство основания песчаного и шебеночного)	386 166,80	386 166,80							386 166,80
Фундаменты (Бетонные работы)	3 913 242,68	3 913 242,68							3 913 242,68
Фундаменты (Гидроизоляция)	125 212,41	125 212,41							125 212,41
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	45 905,40	45 905,40							45 905,40
Баня									
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	143 072,41		143 072,41						143 072,41
Фундаменты (Устройство основания песчаного и шебеночного)	1 087 620,87		1 087 620,87						1 087 620,87
Фундаменты (Бетонные работы)	10 729 191,41		10 729 191,41						10 729 191,41
Фундаменты (Гидроизоляция)	3 182 807,49		3 182 807,49						3 182 807,49
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	75 302,40		75 302,4						75 302,40
	1 675 888 387	139745393,3	165392220,56						305137613,9

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Директор технического надзора: Даулешов М.Н.

Эксперт(ы) технического надзора: Имангалиев Н.К.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)