АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент «31» 10 2017г.

Собственник строительства *Урманов М.А.- Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:

Представитель приемочной комиссии:

Дилдабеков Б. – Заместитель генерального директора ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – Начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тулебаев Н.Ж.. – Начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н.. - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:

Что построенный им объект Строительство камеры и колодцев для установки приборов учета воды по ул. Акбаева –Алтынсарина в мкр. Кайтпас
(наименование объекта, расположения или адрес)

и/или с привлеченным им организацией **ТОО «Мөлдір бұлақ суы»**
(наименование организации)

Выполнившими
- Укладка полиэтиленовых труб диам.75мм-6м
- Укладка полиэтиленовых труб диам.50мм-11м
- Установка задвижки или клапаны обратные чугунные диам.80мм-3шт
- Установка задвижки или клапаны обратные чугунные диам.50мм-2шт
-Установка вентили из стальных труб диам.32мм.-1шт
-Установка фасонных частей стальные сварные угольники,втулки -3шт
-Установка фасонных частей стальные сварные диаметром 100-250мм/сгоны/ -0,00137т
-Установка счетчика (водомер) диам.80мм +1шт
-Установка счетчика (водомер) диам.50мм +1шт
-Установка счетчика (водомер) диам.40мм +1шт
-Установка регулятора давления диам.40мм -1шт
-Установка регулятора давления диам.50мм -1шт
(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана **ТОО «Водные ресурсы- Маркетинг»**
(наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) **ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»**
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
«15» 08 2017 г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ 12.09.17 окончание работ 31.10.17.

6. Представлена следующая документация:
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом
соблюдается

8.На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Строительство камеры и колодцев для установки приборов учета воды по ул. Акбаева – Алтынсарина в мкр. Кайтпас на сумму 440 981тыс.тенге с НДС
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем
Представители:
Председатель приемочной комиссии:
Дилдабеков Б.. – Заместитель генерального директора ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены комиссии:
Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Лесов Д.А. –.Начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Тулебаев Н. – Начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жауылбаева Г.Н . начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Токсанбаева К.Н. –заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Дилдабеков Б

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.Т.

_____ Лесов Д.А.

_____ Тулебаев Н.Ж.

_____ Жауылбаева Г,Н.

_____ Токсанбаева К.

Представитель эксплутационного участка по договору: _____ Н.Естебеков

Генподрядчик: _____ М.Рахманов